NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY SRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

BIOGAZOWANIA RYPIN PKC-03/24/BR(IK/P)

PROCEDURA

zalacznik nr 10 do Specyfikacji Warunkow Zaméwienia (SWZ)

WZOR UMOWY DOSTAWY

zawarta zostata w [@] w dniu [e] 2025 roku pomiedzy:

1) el

reprezentowany przez:

[e®], dzialajacego jako [e];

zwany dalej ,,Zamawiajacym”,

a

2 [e],

reprezentowany przez:

1
2

) [e], dziatajacego jako [e];
) [e], dziatajacego jako [e];

zwang dalej ,,Wykonawca”;

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sa dalej tacznie ,,Stronami” lub indywidualnie kazdy z nich
»atrona”.

ZWAZYWSZY, ZE:

(A)

(B)
©)

Wykonawca zostal wybrany przez Zamawiajacego w charakterze wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamédwienia, prowadzonego w trybie
Przetarg, o ktérym mowa w art. 70'~70° ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1061, ze zm., dalej, jako ,,KC”) na zasadach okreslonych
w Procedurze zawierania uméw w ramach przedsiewzie¢ dofinansowanych ze $rodkéw
Funduszu Modernizacji w ramach Programu priorytetowego NFOSiGW pt. , Kogeneracja
dla Energetyki i Przemystu”, Cz¢s¢ 2) Inwestycje dotyczace budowy lub/i przebudowy
jednostek wytworczych o lacznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niz 0,5 MW,
pracujacych w warunkach wysokosprawnej kogeneracji; oznaczonej symbolem P-01/24/BR
wydanie 1.0. (dalej jako ,,Procedura”), oraz

Strony uzyskaty wszystkie wymagane zgody niezb¢dne do zawarcia Umowy;

Strony zgodnie o$wiadczajg i gwarantujg sobie nawzajem, ze: (i) posiadajg zdolno$¢ do
zawarcia Umowy oraz ze osoby podpisujagce Umowe sg prawidlowo umocowane do
zwigzania Stron postanowieniami Umowy, (ii) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi
naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiazania, ktorych strong sa Strony, jak rowniez
nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia
lub wyroku wiazacego Strony, (iii) nie sa im znane jakiekolwiek okolicznosci, ktore
uniemozliwiaja lub moga uniemozliwi¢ zrealizowanie postanowien Umowy, (iv) zawarcie
i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania jakichkolwiek zgdd lub zezwolen organow,
w tym organow administracji.
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STRONY POSTANAWIAJA, CO NASTEPUJE:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaz, uruchomienie oraz oddanie do uzytkowania
odnawialnego zrédla energii w zabudowie kontenerowej, tj. instalacji wytwarzania energii
z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji 0 mocy do 0,499MW wraz
Z niezbedna infrastrukturg techniczng oraz stacjg transformatorowa wraz z infrastruktura
techniczna, dalej ,,Zespot Kogeneracyjny”.

2. Podstawowe parametry Zespotu Kogeneracyjnego:

zainstalowana moc elektryczna biogazowni [e] kWe,
zainstalowana moc cieplna minimum 530 kWec,

zdolno$¢ do wyprodukowania energii elektrycznej - nie mniej niz 3 500 000
kWh rocznie,

zdolno$¢ do wyprodukowania energii cieplnej - nie mniej niz 3 500 000 kWh
rocznie,

energochtonno$¢ $rednioroczna nie wigksza niz - 20 kWe, przy czym
maksymalna moc przylaczeniowa nie wyzsza niz - 35 kWe.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Agregatu Pradotwoérczego:

zabudowanego w kontenerze dedykowanym i wykonanym bezposrednio pod
zabudoweg agregatu kogeneracyjnego, posadowionym na ptycie fundamentowe;.
Nie dopuszcza si¢ tzw. kontenerow morskich adoptowanych pod zabudowg
agregatu kogeneracyjnego,

pracujacego na 1 (jednej) jednostce kogeneracyjnej,

zdolnego do osiagniecia efektywnosci pracy jednostki kogeneracyjnej na
poziomie powyzej 85% w skali roku — petna moc Zespotu Kogeneracyjnego
zostanie osiagnigta, jezeli w okresie 14 dni (336 godzin) $rednia moc
elektryczna jednostki kogeneracyjnej bedzie osiggata co najmniej 85%
nominalnej mocy elektrycznej (499 kW x 0,85 = 424,15 kW). Pomiar
dokonywany bedzie raz dziennie w cyklu dobowym.

4. Minimalne wymagania dla pojedynczej jednostki kogeneracyjnej:

a) gwarantowana przez wykonawce dyspozycyjnos¢ jednostki kogeneracyjnej,
liczona $redniorocznie w okresie gwarancyjnym poczawszy od daty przyjecia do
eksploatacji kompletnego pod wzgledem technicznym i eksploatacyjnym agregatu
kogeneracyjnego [e] mth / rok,

b) minimalny okres do remontu kapitalnego / glownego [®] motogodzin,

c) sprawnos¢ elektryczna agregatu: [e] % wedlug rzeczywistych wskazan licznikow
energii elektrycznej i gazu,
d) sprawnos$é cieplna agregatu: min. 40% wedlug rzeczywistych wskazan licznikow
energii cieplnej i gazu.
5. Wykonawca na potrzeby Przedmiotu umowy zobowigzany bedzie rowniez do:

wykonania przytacza elektroenergetycznego wraz ze sterowaniem,

wykonania przytacza cieplnego o dtugosci 170 m oraz wpigcia do istniejacej
sieci cieplnej,

wybudowania ptyt fundamentowych pod elementy Zespotu Kogeneracyjnego,
wykonania utwardzonych ciggéw komunikacyjnych o dlugosci 570 m,
zamontowania elementéw Zespotu Kogeneracyjnego,

dostawy, montazu oraz wykonania prac projektowych zwigzanych
z uzgodnieniem stacji transformatorowej w lokalnym Zaktadzie Energetycznym
(ENERGA Operator), uruchomienie, odbidr oraz przygotowanie Instrukcji
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Wspétpracy Ruchowej (IWR),

—  przeszkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji oraz obstlugi
Zespotu Kogeneracyjnego,

— wykonania dokumentacji powykonawczej,

— zalaczenia do dostarczonych maszyny iurzadzen stanowigcych elementy
Zespoty Kogeneracyjnego: deklaracji zgodnosci CE, dokumentacji techniczno —
ruchowej oraz wymaganych i niezbednych do prawidlowej obstugi i
eksploatacji Kart producenta oraz instrukcji w jezyku polskim,

— zalaczenia dla Agregatu Pradotwoérczego certyfikatu opisujacego zgodno$é
z polskimi wymaganiami dotyczacymi kodow zrédtowych i Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacym kodeks sieci
dotyczacy wymogow w zakresie przylaczenia jednostek wytworczych do sieci
(Dz.U. L 112z 27.4.2016, s 1)

— udzielania gwarancji jakosci oraz rgkojmi za wady na cato$¢ wykonanych prac.

6. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia minimalnych okresow gwarancji jakosci oraz
rekojmi za wady:

a)

b)
c)
d)
€)

Agregat Pradotworczy - 8 000 mth lub 12 miesiecy w zaleznos$ci co nastgpi
wczesniej,

stacja oczyszczania i techniki biogazu — 24 miesiace,

stacja transformatorowa — 24 miesigce,

roboty budowalne — 60 miesiecy,

w ramach dostawy pozostalych urzadzen i maszyn — 24 miesigce, z takim
zastrzezeniem jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow
i urzadzen przewidujg dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez
wykonawce — jako obowigzujacy przyjmuje si¢ okres gwarancji w wymiarze
roéwnym okresowi gwarancji producenta,

okresy gwarancji jakoSci oraz rekojmi za wady liczone beda od dnia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, tj., po przeprowadzeniu i zakonczeniu rozruchu technologicznego
i osiggnieciu zaktadanych parametréw technologicznych przez Zespot Kogeneracyjny.

7.  Wykonawca na swoj koszt zobowigzany jest do:

— uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdéw nienormatywnych oraz pojazdow
technologicznych (typu betoniarki, koparki, wywrotki, dzwigi, naczepy
niskopodwoziowe, dzwigi itp.),

— odbudowy uszkodzonych drég oraz infrastruktury drogowej uszkodzonej przez
transport nienormatywny lub technologiczny,

— odbudowy uszkodzonych, podczas robot zwigzanych z realizacja zamowienia
oraz transportu, wszystkich urzadzen wodno-melioracyjnych,

— odpowiedniego zabezpieczenia, udroznienia i odtworzenia drenow podczas
prowadzenia wykopow, prac ziemnych i prac budowlanych,

—  wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo, ochrone srodowiska,
od momentu przejecia terenu montazu, az do przekazania go Zamawiajacemu,

— ogrodzenia i oznakowania tymczasowego terenu montazu,

—  zabezpieczenia i ochrony dostarczonych na teren montazu materiatlow
i urzadzen.

8. Szczegdlowe wymagania dotyczace Przedmiotu umowy, jego opis oraz zakres prac do
wykonania w ramach niniejszego zaméwienia okresla: Opis Przedmiotu Zamowienia, tj.:

a)

b)

zalacznik nr 2a do Umowy - Minimalne wymagania dla Agregatu
Pradotworczego,

zalacznik nr 2b do Umowy - Minimalne wymagania dla stacji oczyszczania
i techniki biogazu,
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¢) zalacznik nr 2¢ do Umowy - Minimalne wymagania dla stacji
transformatorowej,

d) zalacznik nr 2d do Umowy — Zakres Prac,

dodatkowo przy realizacji Przedmiotu umowy wykonawca zobowigzany jest wziag¢ pod
uwagg zapisy nizej wymienionej Dokumentacji Projektowej, tj.:

a) Projekty budowlane, opracowania:

— Projekt Budowlany: Projekt Zagospodarowania Terenu XVIIlI — Rozbudowa
Biogazowni Rolniczej 1) Budynek produkcyjny; Starorypin Prywatny, dz. nr
85/16, 85/17, obrgb: 0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204 2
Rypin;

—  Projekt Budowlany: Projekt architektoniczno-budowlany XVIII — Rozbudowa
Biogazowni Rolniczej 1) Budynek produkcyjny; Starorypin Prywatny, dz. nr
85/16, 85/17, obrgb: 0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204 2
Rypin;

— Projekt Techniczny (konstrukcji): Rozbudowa Biogazowni Rolniczej
1) Budynek produkcyjny; Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17, obreb:
0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204 2 Rypin;

— Projekt Budowlany: Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt Zamienny
XVIII — Rozbudowa Biogazowni Rolniczej; Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16,
85/17, obreb: 0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204 2 Rypin;

— Projekt Budowlany: Projekt architektoniczno-budowlany zamienny XVIII —
Rozbudowa Biogazowni Rolniczej 1) Budynek Produkcyjny - Hala; Starorypin
Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17, obr¢b: 0024 Starorypin Prywatny; jednostka
ewid.: 041204 _2 Rypin;

— Projekt Budowlany: Projekt architektoniczno-budowlany zamienny XVIII —
Rozbudowa Biogazowni Rolniczej 2) Estakady; Starorypin Prywatny, dz. nr
85/16, 85/17, obreb: 0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.. 041204 2
Rypin;

— Projekt Budowlany: Projekt architektoniczno-budowlany zamienny XVIII —
Rozbudowa Biogazowni Rolniczej 3) Biofiltr Kontenerowy, 4) Kontenerowa
Kotlowania Parowa, 5) Stacja Uzdatniania Gazu, ; Starorypin Prywatny, dz. nr
85/16, 85/17, obreb: 0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204 2
Rypin;

— Projekt Budowlany: Zatacznik do Projektu Budowlanego Projekt Zamienny
XVIII — Rozbudowa Biogazowni Rolniczej; Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16,
85/17, obreb: 0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204 _2 Rypin;

—  Projekt Techniczny branza sanitarna: Rozbudowa Biogazowni Rolniczej
1) Budynek produkcyjny Hala, 2) Estakady, 3) Biofiltr ze ztozem biologicznym
i murem oporowym, 4) Kontenerowa kotlowania parowa, 5) Stacja uzdatniania
gazu, 6) Budowa odnawialnego zrodta energii; Starorypin Prywatny, dz. nr
85/16, 85/17, obrgb: 0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204 2

Rypin;
— Projekt Budowlany: Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt
architektoniczno-budowlany VIIlI - Budowa odnawialnego zrédta energii —

zabudowa przemystowa — instalacja wytwarzania energii z biogazu rolniczego
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o0 mocy do 0,499 MW wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz stacjg transformatorowa wraz z
infrastruktura techniczna; Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17, obreb: 0024
Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204_2 Rypin;

—  Projekt Wykonawczy Tom |: Budowa przytacza kablowego SN-15kV, branza
elektryczna, kategoria obiektu budowlanego: XXVI, jednostka ewidencyjna:
041204 2 gmina Rypin, RYPIN, Obr¢b: [0024] Starorypin Prywatny, dz. ewid.
nr: 85/15, 85/23, 85/17.
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b) Pozwolenia:

— Decyzja nr 85/2022 z dnia 30 marca 2022 r. — zatwierdzajgca projekt
zagospodarowania  dziatki oraz  projekt  architektoniczno-budowlany
i udzielajgca pozwolenia na budowg, wydana przez Staroste Rypinskiego;

— Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 08.08.2023, sygn.
RRW.6730.40.2023, wydana przez Wojta Gminy Rypin;

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.04.2021 wydana
przez Wojta Gminy Rypin, okreslajagca Srodowiskowe uwarunkowania dla
realizacji przedsigwzigcia pod nazwa ,,Rozbudowa biogazowni rolnicze;j”;

—  Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR
SA Oddzial w Toruniu, numer P/24/028195;

stanowiacg zalacznik nr 3 do Umowy,

Miejsce realizacji zamowienia: Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
kujawsko-pomorskiego, powiat rypinski, gmina Rypin, miejscowo$¢ Starorypin Prywatny, dz.
nr 85/16, 85/17, obrgb: 0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204 2 Rypin.

§2
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis Przedmiotu Zamowienia oraz Dokumentacja Projektowa zostaty przekazane Wykonawcy
przed podpisaniem Umowy. Wykonawca zapoznat si¢ z Opisem Przedmiotu Zamdwienia oraz
Dokumentacja Projektowsa i uznat je za kompletne i wystarczajace dla wykonania Przedmiotu
umowy.

Wykonawca sprawdzit prawidlowos¢ i kompletnos¢ Opisu Przedmiotu Zamoéwienia oraz
Dokumentacji Projektowej otrzymanych od Zamawiajacego oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wlasciwe odczytanie i interpretacje danych zawartych w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia oraz
Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca moze uzywa¢ Opisu Przedmiotu Zamoéwienia oraz Dokumentacji Projektowej
jedynie w celu wykonania Umowy. Opis Przedmiotu zaméwienia oraz Dokumentacja
Projektowa nie beda bez zgody Zamawiajacego uzywane w innym celu ani przekazywane
przez Wykonawce osobom trzecim, chyba, Zze jest to niezbedne do nalezytego wykonania
Umowy.

W razie wszczecia w wyniku nienalezytych dziatan lub zaniechan Wykonawcy, jakichkolwiek
postgpowan administracyjnych lub sgdowych w stosunku do Dokumentacji Projektowej w tym
Pozwolen zmierzajacych do wstrzymania wykonalnosci Decyzji nr 85/2022 z dnia 30 marca
2022 r., uchylenia jej lub stwierdzenia niewaznosci, a takze w przypadku wydania
z powyzszych powodoéw decyzji wstrzymujacych prowadzenie robot, Wykonawca udzieli
Zamawiajacemu pomocy w niezbgdnym zakresie, w szczegdlnosci wezmie udziat w toczacym
si¢ postepowaniu w celu zapobiezenia wystapieniu negatywnych konsekwencji dla realizacji
Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze przysluguja mu do Dokumentacji Projektowej prawa autorskie
niezbedne do jej wykorzystania na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy. Zamawiajacy
posiada upowaznienie do wprowadzania zmian w ww. projektach, wykonania projektu
technicznego, projektu zamiennego a jezeli bedzie to konieczne wykonania, na ich
podstawie projektow wykonawczych.

§3
PRACE PRZYGOTOWYWACZE
Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonal inspekcji terenu budowy, w tym terenu

montazu oraz jego otoczenia, a w szczegélno$ci drog dojazdowych na teren budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwa oceng stanu terenu budowy.

Ochrona $rodowiska

a) Wykonawca zapewni przy realizacji Przedmiotu umowy ochrong $rodowiska
wymagang w dzialalno$ci inwestycyjnej, w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni,
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naturalnego S$rodowiska, naturalnego uksztaltowania S$rodowiska i stosunkow
wodnych.

b) Wykorzystanie i przeksztalcenie elementdow przyrodniczych moze nastepowac tylko
w takim zakresie w jaki jest to koniecznym do zgodnego z Dokumentacjg
Projektowa wykonania Przedmiotu umowy. W przypadku wyrzadzenia przez siebie
lub swoich Podwykonawcéw jakichkolwiek szkdd srodowiskowych Wykonawca
podejmie dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkod oraz poniesie
wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym w szczegolnosci koszty kar lub optat oraz
koszty ewentualnych odszkodowan.

c) Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, by wszelkie emisje w tym w szczegdlnosci
stezenia zanieczyszczen powietrza, §ciekow i halasu nie przekraczaly pozioméw
przewidzianych prawem.

3. Zapewnienie dostaw mediow

a) O ile okaze si¢ to konieczne dla prawidtowego wykonania niniejszej Umowy,
Wykonawca wykona wszelkie czynno$ci w celu zapewnienia dostaw wody oraz
energii elektrycznej, atakze innych medidéw na potrzeby wykonania robot
budowlanych oraz montazowych poprzez:

— zawarcie we wlasnym imieniu umow o dostawe oraz odbiér mediow
z odpowiednimi dostawcami;

— o ile to bedzie konieczne: zainstalowanie na terenie montazu oraz podiaczenie
do sieci $redniego napigcia (SN) jednej lub kilku przeno$nych (kontenerowych)
stacji transformatorowych, oraz

— wykonanie 1 =zainstalowanie innych elementow tymczasowych sieci
instalacyjnych na tereniec budowy (o ile Wykonawca oceni, iz beda one
konieczne).

b) Koszt energii elektrycznej, wody oraz innych mediéw zuzytych w zwigzku
Zrealizacja prac budowlanych oraz montazowych obcigza Wykonawcg.
Odpowiednie  kwoty nalezne ztego tytulu na rzecz  wlasciwych
dostawcow/odbiorcow mediow zostang zaptacone przez Wykonawce bezposrednio
na ich rzecz.

C) W razie, gdyby zawarcie przez Wykonawce we wlasnym imieniu umow o dostawe
wody, energii elektrycznej, a takze innych mediéw lub odbiér $ciekéw oraz
odpadow z odpowiednimi dostawcami Iub odbiorcami okazato si¢ by¢
z jakiegokolwiek powodu niezasadne lub niemozliwe powyzsze koszty mediow beda
pokryte przez Zamawiajacego, a nastepnie refakturowane przez Zamawiajacego na
Wykonawce. Zaptata naleznosci nastapi przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania stosOwnego
wezwania przez Wykonawce.

§4
TERMIN REALIZACIJI
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekazaé teren montazu w ciagu do 3 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy.
2. Termin rozpoczecia robdt zgodny z datg zawarcia Umowy.
3. Termin zakonczenia robot (,, Termin Realizacji”’) do [e] roku.

4. Wykonawca okre$li w Harmonogramie realizacji prac (dalej jako ,,HRP”) stanowigcym
zalacznik nr 5 do Umowy szczegdtowy zakres rzeczowy realizowanej Przedmiotu umowy
zpodzialem na etapy wraz z podzialem czasowym ich realizacji ze szczegdlnym
zaznaczeniem etapéw technologicznie zamknietych podlegajacych odbiorowi
czeSciowemu.

Wykonawca w HRP zobowiazany jest do okreSlenia terminow osiagniecia Celi
kluczowych, o ktorych mowa w ust. 5 ponizej.
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5. Termin Realizacji to data, do ktorej Wykonawca zobowigzany jest do caltkowitego
zakonczenia realizacji Umowy. Odbior koncowy zostanie przeprowadzony po osiagnieciu
ponizszych Celi kluczowych:

a) osiagnieciu stanu catkowitego fizycznego ukonczenia robot montazowych Zespotu
Kogeneracyjnego oraz dostaw tozsamego z zakonczeniem montazu wszystkich
elementow Zespotu Kogeneracyjnego oraz polaczenia obiektow w sposdb zgodny
z dokumentacjg techniczng oraz innymi postanowieniami Umowy pozwalajacy na
natychmiastowe rozpoczgecie — z technicznego punktu widzenia — eksploatacji
Przedmiotu zaméwienia / umowy, oraz

b) zakonczenie rozruchu technologicznego i osiggnig¢cie zaktadanych parametrow
technologicznych przez Zespot Kogeneracyjny, oraz

C) podpisanie umowy gwarancyjnej oraz serwisowej, przekazanie dokumentacji
powykonawczej, uprzatnigcie oraz opuszczenie terenu robot zwigzanych z realizacja
zamoOwienia.

6. Szczegdlowe terminy realizacji wzajemnych zobowiazan Stron reguluje Harmonogram
rzeczowo - finansowy, dalej jako ,,HRF” stanowiacy zalacznik nr 6 do Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgceg0 na pisSmie o gotowosci do
odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Odbiér koncowy winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru koncowego, zawiadomienie powinno by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika
montazu oraz potwierdzone na piSmie wystanym na adres Zamawiajacego wskazany w §24

Umowy).

8. Z odbioru koncowego Przedmiotu umowy Strony sporzadza protokét. Protokot koncowego
odbioru Przedmiotu umowy podpisany b¢dzie przez Zamawiajacego i Wykonawce.

9. W przypadku powstania:
a) opoznien i przerw w realizacji Przedmiotu umowy, wynikajacych z winy
ktorejkolwiek ze Stron,
b) opoéznien i przerw w realizacji Przedmiotu umowy wyniklych z wystapienia
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy,
¢) innych okolicznosci powodujacych krétkie okresy przerw i opdznien,
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby Termin Realizacji okreSlony w § 4 ust. 3 Umowy

zostal zachowany, niezaleznie od swojej odpowiedzialno$ci na zasadzie kar umownych
i zasadach ogolnych.

§5
SILA WYZSZA

1. Sila Wyisza oznacza (a) wojng, dziatania wojenne (niezaleznie od tego, czy wojna byla
wypowiedziana, czy nie), inwazje, dziatanie wrogéw zewnetrznych, (b) bunt, terroryzm,
rewolucj¢, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny albo wojng domows, (c) strajki,
(d) dziatania sit natury, wzgledem ktérych nie mozna bylo racjonalnie oczekiwaé od
doswiadczonego wykonawcy podjecia $rodkéw zaradczych, takie jak np. choroby zakazne
wywotane przez wirusy (COVID-19 i podobne), trzesienia ziemi lub huragany, wylaczajac
jednak: (i) strajki pracownikoéw Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, (ii) niekorzystne
warunki atmosferyczne, chyba ze prawo zabrania Wykonawcy prowadzenia robo6t z powodu
takich niekorzystnych warunkéw atmosferycznych inie istniejg mozliwo$ci techniczne by
stworzy¢ warunki umozliwiajace prowadzenie robot, oraz (iii) wszelkie podwyzki cen
surowcow, robocizny i wykonawstwa z jakichkolwiek powodow.

2. Jezeli dziatanie sily wyzszej uniemozliwia, utrudnia lub opo6znia wykonywanie przez
ktorakolwiek ze Stron jej zobowigzan okreslonych w niniejszej Umowie lub ma na nig inny
negatywny wplyw, Strona ta winna powiadomi¢ druga Strong, przekazujac jej pismo
informujace o zaistnieniu takiego zdarzenia ijego okoliczno$ciach niezwlocznie po jego
zaistnieniu (w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, chyba Zze ze wzgledu na zaistnienie
sity wyzszej, dotrzymanie tego terminu bylo obiektywnie niemozliwe). W przypadkach,
w ktorych dostarczenie zawiadomienia na pi$mie jest niemozliwe lub znacznie utrudnione ze
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wzgledu na okoliczno$ci niezalezne od Stron, zawiadomienie moze zosta¢ dokonane przy
uzyciu e-mail, faksu, a w szczeg6lnych przypadkach — rowniez telefonicznie (w tym ostatnim
jednak przypadku — powinno by¢ potwierdzone na pi§mie niezwtocznie, w celu potwierdzenia
daty zaistnienia sity wyzszej, jej natury oraz skutkow). Wykonawca jest zobowigzany
udowodnié¢, ze opoznienie zostalo spowodowane przez zdarzenie, za ktore nie ponosi
odpowiedzialnosci, bedace poza kontrola Wykonawcy i podwykonawcy oraz ze nie istnigje,
zaden alternatywny, racjonalny i mozliwy do akceptacji sposéb realizacji robot, w tym robot
montazowych, dostaw badz ustug. Ciezar dowodu w zakresie wplywu sity wyzszej na
realizacje robot obcigza Wykonawce.

3. Strona, ktora wystosowata pismo, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy nie
bedzie ponosita odpowiedzialnosci w przypadku niezrealizowania lub opdznienia realizacji jej
zobowigzan wynikajacych z Umowy dopoki trwaé bedzie dziatanie sity wyzszej i w takim
zakresie, w jakim wywigzanie si¢ tej Strony z jej zobowigzan stato si¢ niemozliwe, utrudnione
lub op6znione dziataniem sity wyzsze;j.

4. W razie wystgpienia sity Wyzszej na terenie budowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
natychmiastowe podjecie krokow zaradczych i zabezpieczajacych, atakze innych dziatan
okreslonych we wtasciwych przepisach prawa.

5. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strony dotoza wszelkich staran celem minimalizacji
skutkow jej dziatania, poprzez wprowadzenie korekt do HRP oraz HRF lub zmian
w catoksztalcie prac, majac na celu uniknigcie lub zminimalizowanie op6znien w zakonczeniu
prac wynikajacych z zaistnienia dziatania sity wyzszej. Odpowiednie przesunigcie terminéw
bedzie dokonane pod warunkiem sprostania przez Wykonawce cigzarowi dowodu w zakresie
wptywu sity wyzszej na opdznienie w terminie realizacji robot.

6. W okresie wstrzymania realizacji prac spowodowanego przez sit¢ Wyzsza, Zamawiajacy nie
bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Wykonawcy zadnej [niewymagalnej] czesci
Wynagrodzenia, az do czasu wznowienia przez Wykonawcg wszystkich dziatan, na ktoére
poprzednio miato wptyw dziatanie sity wyzszej, usunigcia skutkow tego dziatania i wykonania
odpowiedniego etapu prac.

7. Zadne opdznienie lub brak realizacji przez ktorgkolwiek ze Stron spowodowane przez
dzialanie sity wyzszej nie bedzie:

a) stanowi¢ niewykonania, nienalezytego wykonania lub naruszenia niniejszej Umowy
lub

b) stanowi¢ podstaw dla ktorejkolwiek ze Stron do formutowania jakichkolwiek
roszczen, W tym o odszkodowanie lub o dokonanie dodatkowych ptatnosci z tego
powodu, a w szczegdlnosci kar umownych.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) zatwierdzenie Harmonogramu Realizacji Prac (zwany dalej: ,,HRP”) badz
wskazanie uwag i zastrzezen do opracowanego przez Wykonawce HRP w terminie
7 dni od dnia jego przedlozenia przez Wykonawcg,

b) przekazanie Opisu Przedmiotu Zamodwienia oraz Dokumentacji Projektowej,
0 ktérych mowa w § 1 ust. 8 Umowy.

c) przekazanie Wykonawcy, nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od zawarcia
niniejszej Umowy terenu montazu oraz umozliwienie mu rozpocze¢cia i wykonania
rob6t budowlanych oraz montazowych,

d) przekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej
Umowy dziennika montazu,

e) koordynacja wykonania roboét montazowych Wykonawcy z robotami budowalnymi
oraz dostawami realizowanymi przez innych wykonawcoéw pracujacych na terenie
budowy, lub pracownikami Zamawiajacego,
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f) udzielanie niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia
dorgczenia zapytania Wykonawcy odpowiedzi na wszelkie zapytania Wykonawcy
pozostajagce w zwigzku z realizacja Umowy oraz nakazywanie udzielania takich
odpowiedzi osobom zaleznym od Zamawiajacego W szczegolnosci projektantowi
oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego dziatajacych w imieniu Zamawiajgcego
na terenie budowy hali,

g) kontrola postgpu i jakosci prac wykonywanych w ramach Przedmiotu umowy,

h) na czas rozruchu oraz prob zapewnienie na wilasny koszt wskazanej przez
Wykonawce ilos¢ biogazu o wymaganej przez producenta Agregatu
Kogeneracyjnego jego jakosci,

i)  wykonywanie polecen Wykonawcy wydawanych podczas rozruchu oraz prob,

J)  wspotdziatanie z Wykonawca przy wykonywaniu Przedmiotu umowy,
w szczegblnosci podejmowanie bez zwloki decyzji zwigzanych z biezaca realizacja
Przedmiotu umowy,

k) dokonywanie odbiorow cze$ciowych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym (zwany dalej ,,HRF”) oraz zgloszeniami Wykonawcy o gotowosci do
odbioru rob6t czegsciowych oraz zanikajacych,

1)  odbidér koncowy Przedmiotu umowy,

m) zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) negocjacji z wlascicielami gruntow sgsiadujgcych z terenem budowy — jezeli zajdzie
taka koniecznosc¢,
b) rozméw z organami administracji panstwowej lub samorzadowej np. Urzedem
Nadzoru Budowlanego a takze innymi podmiotami np. archeologami — jezeli zajdzie
taka koniecznos¢.

W przypadku gdy obowiazek Wykonawcy, zwiazany z realizacja Przedmiotu umowy
obejmuje uzyskanie jakichkolwiek decyzji lub pozwolen Zamawiajacy na wniosek
Wykonawey udzieli stosownych pelnomocnictw do wystgpowania w jego imieniu
W postepowaniach administracyjnych wskazanym przez Wykonawceg osobom.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia przez caty okres wykonywania Umowy, na
whasny koszt:

a) dojazdu na teren budowy cig¢zkich pojazdow cigzarowych zapewniajacy swobodne
manewrowanie, wysokos¢ skrajni — wskazanej przez Wykonawceg, w miejscu pracy
dzwigu minimalnej wysoko$¢ pracy — wskazanej przez Wykonawce,

b) przestrzeni na sktadowisko $mieci oraz odpadéw niebezpiecznych badz ucigzliwych
0 pojemnosci i powierzchni — wskazanej przez Wykonawce w odlegtosci do 500 m
od terenu budowy / montazu.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najpdzniej w terminie do 7 dni przez rozpoczeciem prob oraz
rozruchu do wyznaczenia pracownika do obstugi Przedmiotu umowy, ktory bedzie
wspotpracowal z Wykonawcg podczas prob, rozruchu oraz oddawania Zespotu
Kogeneracyjnego do eksploatacji.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
a) wykonanie zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami:
— Opisu Przedmiotu Zamoéwienia, Dokumentacji Projektowej oraz Oferta
Wykonawcy,
— ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,
— ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
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b)

d)

f)

9)

h)

)

k)

—  zasadami wiedzy technicznej,

z zachowaniem nalezytej staranno$ci oraz z zaleceniami Zamawiajgcego 1 oddania
go Zamawiajagcemu W terminie okreslonym w §4 Umowy oraz na zasadach
ustalonych w niniejszej Umowie,

protokolarne przejecie od Zamawiajacego, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych
od zawarcia niniejszej Umowy terenu montazu oraz rozpoczgcie wykonywania robot
majacych na celu wykonanie Przedmiotu umowy do dnia, o ktorym mowa w §4 ust.3
Umowy,

wspotpraca z Zamawiajagcym oraz przekazywanie w wymaganych terminach
dokumentow niezbgdnych do realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w tym:
protokotéw odbiorow czesciowych robot; protokotu odbioru koncowego 1 protokotu
przekazania do eksploatacji; protokotéw z testow, préb i sprawdzen; protokolow
z rozruchu, ruchu probnego, pomiarow gwarancyjnych i osiggnigcia zaktadanych
parametrow; faktur cze$ciowych; faktury koncowej,

sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
zawarcia niniejszej Umowy HRP, o ktérym mowa w §4 ust. 4 Umowy celem jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego,

sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajagcemu HRF w terminie 7 dni roboczych od
dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego HRP, o ktorym mowa w §4 ust. 6 Umowy,

oznakowanie terenu montazu; wykonanie i utrzymanie odpowiednich dojazdéw do
terenu montazu W czasie trwania budowy, regularne oczyszczanie terenu montazu
oraz terenu przyleglego, utrzymywanie w odpowiednim stanie i zabezpieczenie
chodnikéw publicznych i jezdni, zachowywanie wymagan bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz zapewnienie cigglosci ruchu drogowego na wszystkich drogach,
chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokdt terenu przeznaczonego na
prowadzenie robot budowlanych / montazowych,

zapewnienie catodobowej ochrony terenu montazu do dnia zakonczenia robot;
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za materialy
pozostawione na terenie budowy, w tym terenie montazu oraz o$wiadcza, iz zrzeka
si¢ roszczen z tytulu utraty lub zniszczenia swojego sprzetu, pozostajacego na
terenie budowy, w tym terenie montazu,

udziat w cyklicznych naradach koordynacyjnych, na terenie budowy (jeden raz
W tygodniu) organizowanych przez Zamawiajacego z przedstawicielami wszystkich
wykonawcow pracujacych na terenie budowy,

koordynacja, w uzgodnieniu z Zamawiajacym wykonywania wiasnych robot
montazowych z dziataniami innych wykonawcéw i podwykonawcéw znajdujacych
si¢ na terenie budowy,

uzyskanie wszystkich uzgodnien i pozwolen niezbednych do prawidlowego
i catkowitego wykonania Przedmiotu umowy, chyba ze zostaly one juz uzyskane
przez Zamawiajacego lub zgodnie z Umowag obowiazek ich uzyskania lezy po
stronie Zamawiajacego,

uzgodnienie z Zamawiajagcym sposobu wykonywania wszelkich prac zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy tak, by nie kolidowaly one z innymi robotami
i codzienng pracg Zamawiajgcego,

przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego zatogi Zespotu Kogeneracyjnego
w zakresie BHP, p.poz oraz =zapoznania Zamawiajacego, ze SzCzegélnym
uwzglednieniem zatogi Zespolu Kogeneracyjnego z procesem technologicznym
i warunkami eksploatacji Zespotu Kogeneracyjnego,

zorganizowanie tymczasowych obiektow zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu
budowy pod katem dozoru wlasnego mienia, niezbednego oznakowania,
zabezpieczenia przeciwpozarowego i BHP oraz wykonanie niezbednych rusztowan,
wykonanie niezbednych zabezpieczen i1 przegrod oddzielajacych czgsci terenu
budowy z terenem montazu,
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p)

Q)

)

Y

y)

zabezpieczenie obiektow nieobjetych Umowa, przed uszkodzeniem, zabrudzeniem
i hatasem,

w przypadku zniszczenia, uszkodzenia elementéw lub obiektow, przywrdcenie ich
do stanu pierwotnego lub wymiana na nowe na swdj koszt,

zglaszanie Zamawiajacemu zakresu robot wykonywanych przez podwykonawcow /
dalszych podwykonawcow, przed przystgpieniem do wykonywania tych robot przez
podwykonawcow / dalszych podwykonawcoéw, z wylaczeniem sytuacji gdy
Zamawiajacy i Wykonawca okreslili w odrgbnej umowie, zawartej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczegotowy przedmiot robot wykonywanych
przez oznaczonego podwykonawce / dalszego podwykonawce,

prowadzenie na biezagco zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dokumentacji
powykonawczej oraz zgtaszanie na piSmie gotowosci do odbioru wykonanych robdt,

przekazanie lub udostepnianie Zamawiajacemu przy poszczegdlnych odbiorach,
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania Przedmiotu umowy
(w szczegdlnosci  protokotdéw z  wszelkich  przeprowadzonych  pomiarow
zawierajacych pozytywne wyniki wszelkich przeprowadzonych niezbednych prob
i badan wraz z kompletem dokumentow),

dostarczenie i przekazanie Zamawiajagcemu na dzien odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, dokumentacji powykonawczej o ktorej mowa w § 13 ust. 7 Umowy,
wszystkich niezbgdnych dokumentow, w tym atestow, certyfikatow lub aprobat
technicznych, gwarancji producenckich na materialy i urzadzenia uzyte do
wykonania Przedmiotu Umowy umozliwiajacych ich prawidlowe uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem - w wersji oryginalnej papierowej 3 egz. oraz 2 egz. na
ptycie CD-R zapisang w formacie PDF, doc i dwg oraz dokumentu potwierdzajgcego
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z tytulu gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady (jezeli nie zostalo jeszcze wniesione),

uporzadkowanie terenu montazu, demontaz obiektéw tymczasowych po zakonczeniu
robét montazowych oraz przywrocenie otoczenia do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robot,

gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o0 odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, ze zm.). Wszystkie materiaty uzyskane
w ramach wykonywania zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy wymagajace
wywozu beda stanowily wlasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworca
odpadow. Wykonawca ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
odzyskowi, a jezeli bedzie on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiazany jest do przekazania
powstatlych odpadéw do unieszkodliwienia.

jezeli bedzie to konieczne, wystepowanie w imieniu Zamawiajacego 0Oraz
reprezentowanie go w postepowaniach administracyjnych poprzedzajagcych wydanie
jakichkolwiek decyzji niezbednych dla realizacji Przedmiotu umowy oraz
niezwloczne usuwanie, na wilasny koszt nieprawidlowosci stwierdzonych w toku
czynnosci kontrolnych wykonywanych przez: nadzor budowlany, sanepid, straz
pozarng lub inne odpowiednie stuzby lub organy,

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stluzbami za uzytkowanie
drog publicznych w zwigzku z realizacja Umowy oraz ponosi ewentualne koszty
zwigzane z Czasowym zaj¢ciem pasa drogowego,

Wykonawca zobowigzany jest w kazdym czasie umozliwi¢ wejscie 1 poruszanie si¢
po terenie budowy / montazu przedstawicielom Zamawiajacego wykonujacych
uprzednio uzgodniong z Wykonawce wizytacje terenu budowy / montazu,

2.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a)

przejety teren montazu i mienie znajdujace si¢ na przekazanym terenie oraz za
wszelkie zdarzenia tam zaistniale, w tym odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody
wynikle na tym terenie, jak i terenie przylegajacym, a majace zwiazek z realizacja
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robot budowlanych / montazowych, do daty jego protokolarnego odbioru przez
Zamawiajgcego,

b) wszelkie wyrzadzone przez Wykonawce i jego podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow oraz jego dostawcow 1 ustugodawcow szkody osobiste
i majatkowe wobec 0s0b trzecich, ktore moga powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu umowy,

C) roszczenia odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczen sadowych,
lacznie z wszelkimi wynikajagcymi z tego tytutu kosztami, ktéore moglyby by¢
skierowane do Zamawiajacego lub innych oso6b dziatajacych w imieniu
Zamawiajacego, ktore to roszczenia odszkodowawcze begda zwigzane z realizacja
Przedmiotu umowy oraz ze zdarzeniami, do ktorych dojdzie z winy Wykonawcy lub
podmiotow wystepujacych w jego imieniu,

d) nalezyty porzadek na terenie budowy / montazu oraz zabezpieczenie jego przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca zapewnia zrealizowanie wszystkich robot wyspecyfikowanych w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia (SWZ), w tym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia z uwzglgdnieniem
postanowien Dokumentacji Projektowe;j.

§8
PRZEDSTAWICIELE STRON

Strony Umowy wyznaczaja swoich przedstawicieli do wspotpracy podczas realizacji
niniejszej Umowy w osobach:

1) Reprezentantami z ramienia Wykonawcy na terenie budowy / montazu sg:
a) Kierownik projektu: : [...e...], tel. [...®...],email: [...®...].
2) Reprezentantem z ramienia Zamawiajgcego na terenie budowy / montazu jest:

a) Pan: [...e...], tel. [...e...], email: [...e...] z prawem do zmiany postanowien
Umowy w tym rowniez zwigzanych ze zmiang Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
9 ust. 1 Umowy.

b) Pan:[...e...], tel [...0...], email: [...®...],

petiacy funkcje Inzyniera kontraktu ustanowiony przez Zamawiajacego. Inzynier
kontraktu nie ma prawa do zmiany postanowien Umowy, nie jest tez umocowany do
samodzielnego zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych.

Wykonawca zobowigzany jest do $cistej wspotpracy z Zamawiajacym i uzgadniania z nim
wszystkich sugestii i zalecen przekazywanych przez Zamawiajacego lub wyznaczonego przez
niego Reprezentanta, a ktore sg zgodne z obowigzujagcym prawem.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasciwego poziomu komunikacji w jezyku
polskim Reprezentantéw Wykonawcy z Reprezentantami Zamawiajacego, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§9
WYNAGRODZENIE I PLATNOSCI

Tytulem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego wynagrodzenie ryczaltowe w tacznej wysokosci [...e...] (stownie: [...®...])
PLN brutto, w tym wynagrodzenie netto stanowi [...e...] PLN, a podatek od towarow
i ustug VAT wynosi [...e...] PLN (dalej: ,, Wynagrodzenie”).

Dla uniknigcia watpliwosci pojecie ,,Wynagrodzenie” uzyte w ust. 1 niniejszego paragrafu jest
tozsame z ,,Wynagrodzeniem”, ktére okresla cen¢ brutto zawarta w Formularzu ofertowym
jako cena za Przedmiot zamowienia / umowy — ,,Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie oraz poszczegodlne jego elementy sktadowe okreSlone w ust. 1 powyzej maja
charakter wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu i ze skutkami wynikajacymi
z art. 632 KC i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu
umowy.
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Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje takze wynagrodzenie za wszelkie
czynnosci, jakie okazg si¢ niezbedne z technologicznego lub organizacyjnego punktu widzenia
do wykonania Przedmiotu umowy, w tym calos¢ prac wykonanych przez Wykonawce przez
caly okres obowiazywania niniejszej Umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru
koncowego Zespotu Kogeneracyjnego, okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji,
przeniesienie autorskich praw majatkowych i udzielenie licencji.

Wynagrodzenie bgdzie stale z zastrzezeniem §10 i §11 Umowy. W przypadku niewykonania
z jakiegokolwiek powodu czes$ci robdt, w ktorym to przypadku Wynagrodzenie ulegnie
odpowiedniej redukcji (co nie wylaczy prawa Zamawiajacego do dochodzenia innych
roszczen przewidzianych w Umowie lub odpowiednich przepisach prawa).

Fakture wraz z prawidtowo zatwierdzonym, stosownie co do etapu i zakresu odbioru robot,
W tym robot montazowych, dostaw lub ustug zrealizowanych w ramach Umowy protokotem
odbioru robot Wykonawca przesle poczta na adres Zamawiajacego, badz zlozy osobiscie za
potwierdzeniem odbioru nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty podpisania protokotu.

Zasady platnosci:
1) Zaliczka:
a) Zamawiajgcy wyplaci 1 (jedng) zaliczke na poczet wykonania cato$ci Przedmiotu
umowy,

—  w wysokosci 20% wartosci Wynagrodzenia, tj.: [...e...] PLN brutto, w tym
netto stanowi [...e...] PLN, a podatek od towarow i ustug VAT wynosi

b) Zamawiajacy dokona przelania zaliczki na konto Wykonawcy w terminie do 14
dni od daty otrzymania faktury proforma wystawionej na Zamawiajacego. Fakture
zaliczkowa Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ w dniu otrzymania zaliczki
1 niezwtocznie przekazaé ja Zamawiajacemu.

c) Rozliczenie faktury zaliczkowej odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktury
koncowej wystawianej przez Wykonawcg na Zamawiajacego, po catkowitym
zakonczeniu wykonania Umowy, potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru
koncowego;

2) Platnosci czeSciowe:
Wynagrodzenie bedzie ptatne na nast¢pujacych zasadach:

a) Rozliczenie za wykonane roboty, w tym roboty montazowe, dostawy lub ustugi
stanowigce Przedmiot umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur czgsciowych
i faktury koncowej zgodnie z HRF.

b) Platnosci czeSciowe dokonywane beda nie czeSciej niz raz w miesigcu, zgodnie
z HRF, na podstawie faktycznie zrealizowanych i potwierdzonych protokotami
odbioru czesciowego etapoéw robot, zgodnie z procentowym zaawansowaniem
poszczegodlnych prac wykonanych w catosci lub w czesci do konca kazdego miesiaca
i przypisanym tym pracom w HRF kwotom Wynagrodzenia. Wynagrodzenie ptatne
bedzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury czgéciowej przez
Zamawiajacego.

C) Zamawiajacy zaktada, iz kazdorazowa platnos¢ czesciowa bedzie nie mniejsza niz
[...o...] % calego Wynagrodzenia (brutto).

d) Celem unikniecia watpliwosci poprzez odbioér czeSciowy Strony Umowy stwierdzajg
jedynie wykonanie okreslonego zakresu robot, w tym robot montazowych, dostaw
lub ustug przez Wykonawceg, odbior taki nie jest roéwnoznaczny
z odbiorem jako$ciowym robot i stwierdzeniem nalezytego ich wykonania przez
Zamawiajacego, co dokonane zostanie dopiero na podstawie odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, po osiagnieciu stanu o ktorym mowa w §5 ust. 5 Umowy.

e) Wysokos¢ platnosci miesigcznych dokonywanych na podstawie faktur czgsciowych
nie jest limitowana, z zastrzezeniem, iZ nie moze przekroczyé 75% kwoty
Wynagrodzenia, tj.[...e...] PLN brutto, w tym wynagrodzenie netto stanowi
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3)

[...e...] PLN, a podatek od towarow i ustug VAT wynosi [...e...] PLN), o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy,

f)  Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie niniejszej Umowy roboty, w tym
roboty montazowe, dostawy badz ustugi sa dokonywane powykonawczo, na
podstawie protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa na
podstawie wystawionych faktur, z uwzglednieniem potracen wynikajacych
zUmowy na kwoty potwierdzone przez Inzyniera kontraktu na zestawieniach
warto$ci ukonczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robot.

g) Zaptata Wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie
Umowy beda realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

h) Naleznosci za wykonane roboty, w tym roboty montazowe, dostawy oraz ustugi
beda wplacane przez Zamawiajacego na konto bankowe Wykonawcy, lub
odpowiednio  podwykonawcy idalszego podwykonawcy wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszego podwykonawce na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawceg, przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Platnos$é¢ koncowa:

a) platnos¢ koncowa w wysokosci 25% wartosci Wynagrodzenia, tj.: [...e...] PLN
brutto, w tym wynagrodzenie netto stanowi [...e...] PLN, a podatek od towarow
i ustug VAT wynosi [...e...] PLN), platna w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania faktury koncowej wystawionej na Zamawiajacego, z uwzglednieniem
zasady rozliczenia zaliczki zgodnie z § 10 ust. 7 pkt 1. lit. c. Umowy, po:

— dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu umowy, tj. po osiggni¢ciu stanu
opisanego w § 4 ust.5 Umowy, oraz

— rozliczeniu wyptaconej zaliczki, oraz
—  podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego.

b) Dodatkowym warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego ostatniej czesci
Wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 3 lit a. niniejszego paragrafu Umowy
jest dodatkowe, taczne spetnienie przez Wykonawce nastepujacych warunkow:

— dostarczenie dokumentu potwierdzajacego ustanowienie zabezpieczenia
nalezytego wykonani Umowy z tytulu gwarancji jakosci oraz rgkojmi za wady,
ktére musi by¢ przedstawione Zamawiajacemu najpdzniej na 14 dni przed data
odbioru koncowego Przedmiotu umowy,

—  zlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego o$wiadczenia kazdego

z podwykonawcéw /  dalszych  podwykonawcow  skierowanego do
Zamawiajacego, w ktorym potwierdza oni, ze otrzymali od Wykonawcy /
podwykonawcy nalezng im zaptate z tytutlu uméw o wykonanie robot i nie
pozostaja w zwigzku z tym w sporze z Wykonawca / podwykonawca.
W przypadku gdy zotrzymanych o$wiadczen wynika¢ beda braki
w rozliczeniach ptatnosci dla podwykonawcow / dalszych podwykonawcoéw
Zamawiajacy dokona w pierwszej kolejnosci platnosci dla  tych
podwykonawcoéw / dalszych podwykonawcow, o ile wykonali oni swoje prace
i znajduje to potwierdzenie we wczesniejszych odbiorach ich robot.

Wyczerpujacy charakter zobowigzania Zamawiajgcego

1)

2)

Zaptata Wynagrodzenia stanowi calo$¢ $wiadczenia wzajemnego Zamawiajacego
(o charakterze ryczattowym) naleznego na rzecz Wykonawcy z tytutu wykonania przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy. Zobowigzanie
Zamawiajacego zostanie zatem wykonane z momentem zaptaty catosci Wynagrodzenia,
a Wykonawca nie otrzyma zadnych dodatkowych §wiadczen od Zamawiajacego tytutem
Wynagrodzenia lub zwrotu kosztow, chyba ze Umowa jednoznacznie stanowi inaczej.

Wykonawca o$wiadcza, iz doktadnie zapoznat si¢ z dokumentami stanowiacymi opis
Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w §1 ust. 8 Umowy i po rozwazeniu wszystkich
okolicznosci i ryzyk zwigzanych z wykonaniem Umowy potwierdza, iz Wynagrodzenie
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9.

10.

bedzie ekwiwalentem odpowiednim z punktu widzenia wykonania wszystkich
obowiazkow okreslonych w Umowie.

Platnosci na rzecz podwykonawcow (przekaz wierzytelnosci Podwykonawcow)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Strony zgodnie ustalaja, ze Wynagrodzenie w cze$ci jaka Wykonawca (przekazujacy) jest
zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcom (odbiorcom przekazu) moze by¢ ptlacone
w drodze przekazu. Zamawiajacy (przekazany) przekazuje niniejszym na rzecz kazdego
z podwykonawcow (jako odbiorcy przekazu) swiadczenie Wykonawcy (przekazujacego)
polegajace na platnosci na rzecz Wykonawcy cze$ci Wynagrodzenia w wysokosci
naleznej kazdemu z podwykonawcoéw okreslonej na podstawie niniejszej Umowy lub
umowy (umoéw) zawartej (zawartych) przez Wykonawce z kazdym z podwykonawcow.
Przekaz okreslony w niniejszym pkt. dotyczy kwoty stanowiagcej rownowartos¢ 100 %
wynagrodzenia naleznego danemu podwykonawcy. Wykonawca o$wiadcza, iz
wykonanie niniejszego przekazu przez Zamawiajacego begdzie skutkowalo zwolnieniem
Zamawiajacego ze zobowigzania do zaplaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia,
W czeséci zaplaconej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcoOw jako odbiorcow
przekazu.

Wykonawca nie moze odwota¢ przekazu, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1 niniejszego
paragrafu Umowy, za wyjatkiem sytuacji gdy Zamawiajacy nie przyjmie przekazu albo
nie spelni §wiadczenia.

W celu zaptaty cze$ci Wynagrodzenia w drodze przekazu, Wykonawca wystawi fakturg
obejmujaca cze§¢ Wynagrodzenia ptatng w drodze przekazu i dorgczy ja Zamawiajacemu
wraz z kopiami zaakceptowanych i podpisanych przez siebie faktur dorgczonych przez
podwykonawce. Do dokumentéw powyzszych Wykonawca dotaczy takze kazdorazowo
pisemny wniosek podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
0 dokonanie ptatnosci kwot wynikajacych z wystawionych przez podwykonawcow faktur
bezposrednio na ich rachunek bankowy w drodze przekazu.

Po otrzymaniu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 9 pkt 3 niniejszego paragrafu
Umowy Zamawiajacy dokona stosownych ptatnosci w terminie 30 dni.

Jezeli zaptata w drodze przekazu zgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu nie jest
mozliwa z przyczyn, za ktoére Zamawiajacy odpowiedzialno$ci nie ponosi, Strony
ustalaja, ze Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania Wynagrodzenia w takiej
czgsci, jaka Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ podwykonawcy lub
podwykonawcom, ale zaptaty nie dokonal, pomimo iz wierzytelnosci podwykonawcy lub
podwykonawcow staly si¢ wymagalne, a nast¢gpnie do zaptaty podwykonawcy Iub
podwykonawcom, w szczeg6lnosci z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajacego zaptaty naleznej
podwykonawcy lub podwykonawcom od Wykonawcy, zwalnia Zamawiajacego
z zobowigzania do zaptaty naleznosci dla Wykonawcy w czesci, w jakiej wynagrodzenie
to zostalo zaptacone podwykonawcy lub podwykonawcom.

Wykonawca, o ile otrzymat od Zamawiajacego zaptate za wykonane roboty (lub ich
czgs¢) przez podwykonawce Iub podwykonawcoéw, zobowigzany jest zwrdcicé
Zamawiajacemu  kwoty  ktore = Zamawiajacy  zaptacit  podwykonawcy  lub
podwykonawcom za czesci roboét, za ktore Wykonawca wbrew swemu zobowigzaniu nie
zaplacil. Zwrot moze nastapi¢ poprzez potracenie z roszczeniem Wykonawcy o zaptate
jakiejkolwiek nalezno$ci od Zamawiajacego.

Postanowienia niniejszego paragrafu Umowy maja zastosowanie rowniez do umow
zawartych przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg.

Pozostate postanowienia dotyczace Wynagrodzenia

1)
2)

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie przeniesie na osoby
trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci i praw wynikajacych z niniejszej Umowy, jak
roOwniez nie obcigzy wierzytelnosci i praw wynikajacych z Umowy na rzecz osoby
trzeciej. Powyzszy zakaz nie dotyczy ustanowienia zastawu lub zastawu rejestrowego na
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciggnie kredyt wylgcznie w zwigzku z niniejszg
Umowg na kwotach naleznych Wykonawcy zgodnie z Umowa lub tez cesji na rzecz
takiego Banku.

3) Wykonawca zapewnia, ze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
podwykonawcy nie przeniosa na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelno$ci i praw
wynikajacych z umoéw zawartych przez Wykonawce z podwykonawcami. Postanowienia
zdania poprzedzajacego stosuje si¢ odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw
wynikajacych z umoéw zawartych ewentualnie przez podwykonawcoédw z dalszymi
podwykonawcami.

4)  Wykonawcy przystuguje prawo do wstrzymania robot gdy Zamawiajacy opéOznia si¢
z wlasnej winy zzaplata czgsci lub calosci Wynagrodzenia ponad 30 dni.
Po uregulowaniu zaptaty Wykonawca ma obowigzek wznowienia robot, a Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy uzasadnione koszty poniesione przez niego w zwigzku
z wstrzymaniem prac. W takiej sytuacji Termin Realizacji zostanie odpowiednio
przesuniety.

5) Dopuszczalne jest dokonywanie potracen niespornych naleznosci przystugujacych
Zamawiajacemu z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiazuje postugiwac si¢ rachunkiem rozliczeniowym

0 ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe

(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2488, ze zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug (tj. Dz.U.

z 2024 r. poz. 361, ze zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci kazdej
wystawionej przez niego faktury VAT odpowiada rachunkowi bankowemu Wykonawcy
ujawnionemu na tzw. biatej liscie podatnikow VAT.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy bedzie stosowal mechanizm
podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i ustug.

Zapfata:

1) kwoty odpowiadajacej calosci albo cze$ci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ushug,

2) kwoty odpowiadajagcej warto$ci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoldzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT wskazanego cztonka

konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci w stosunku do wszystkich cztonkoéw
konsorcjum.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia, na zasadzie potrgcenia umownego,
z Wynagrodzenia wszelkich naleznosci przystugujacych Zamawiajacemu od Wykonawcy na
podstawie Umowy, chociazby nie byly one jeszcze wymagalne. Prawo do dokonania
potracenia umownego nie uchybia uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia
ustawowego.
Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci biezacych faktur -
w catosci lub w czeSci — w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze
zobowigzan wynikajacych z Umowy. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy
odsetki z tytulu opdznienia w zaptacie.
Strony wylaczaja mozliwosc¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
§10
ZMIANY UMOWY

Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana Umowy

PROCEDURA P-01/24/BR Wydanie: 1.0 Zawiera stron: 43 Strona: 16




Przedsigwzigcie dofinansowane ze $rodkéw Funduszu Modernizacji
w ramach Programu priorytetowego NFOSiGW pt. ,,Kogeneracja dla Energetyki i Przemystu”

bedzie mogla w szczegdlnoSci nastgpi¢c w przypadku wystgpienia jednej z okoliczno$ci
wymienionych ponizej:

Zmiana daty Terminu Realizacji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci:

a) dziatanie Sity Wyzszej;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot, w tym robot
montazowych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

Zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
W szczegolnosci:

a) pisemne wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian, W Opisie Przedmiotu Zamoéwienia lub
Dokumentacji Projektowej majace wpltyw na terminowa realizacje Umowy, na
podstawie dodatkowych wytycznych Zamawiajgcego, przyjecie rozwigzania
zamiennego wedlug wytycznych Zamawiajacego;

c) konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia lub Dokumentacji Projektowej majacych wplyw na terminowsg
realizacje Umowy ;

d) koniecznos$¢ uzyskania przez Zamawiajacego wymaganych decyzji, zezwolen i itp.,
bez ktorych Wykonawca nie jest w stanie kontynuowac robot;

e) jezeli bedzie to spowodowane przedtuzeniem lub zmianami w realizacji innych
umow realizowanych przez Zamawiajacego, majacych wplyw na realizacjg
Przedmiotu umowy;

f) jezeli Zamawiajacy jest w zwloce z wyplata zaliczki, o ktorej mowa w §9 ust. 7
pkt 1 Umowy lub zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w §9 ust. 7 pkt 2 Umowy;

Zmiany bedace nastepstwem zachowania organéw administracji i organow

podobnych, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie ustanowionych przez przepisy prawa terminéw wydawania, przez
organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien;

C) zmiany spowodowane koniecznoscig uzyskania dodatkowych zezwolen,

d) zmiany spowodowane wymogiem zlozenia dodatkowych, niewymaganych
standardowo dokumentéw na etapie projektowania badz nieuzasadnione zadanie
uzupetienia dokumentow;

e) wystapienie odwotania od wydanych decyzji;

Zmiany bedace nastepstwem kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi

inwestycjami, w tym inwestycjami prowadzonymi przez Zamawiajacego. Dotyczy to

kolizji w szerokim rozumieniu, w tym Kolizji o charakterze organizacyjnym. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie kolizji.

Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy

skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia prac np.:

a) awarie urzadzen lub instalacji budowy, ktorych wystapienie jest rowniez niezaleznie
od cztowieka;

b) w przypadku, gdy mialo miejsce przedtuzenie procedury wyboru oferty (ponad
zaktadane 90 dni);

C) wystapienie protestow spotecznych.

Zmiany spowodowane koniecznos$cia uwzglednienia wplywu ewentualnych prac

dodatkowych i zamiennych.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 1 — 6

powyzej termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
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niezbedny do zakonczenia wykonywania jej Przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dluzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

3.  Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:
Zmiany technologiczne, w szczegolnosci:

a) koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz wskazane w Opisie Przedmiotu Zamowienia
W sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Umowy;

b) wprowadzenie zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego,
w szczegolnosci z uwagi na pojawienie si¢ na rynku nowych rozwigzan
technologicznych, materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie czasu badz kosztow realizacji robot badz eksploatacji lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robdt;

€c) odmienne od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunki geologiczne
skutkujace niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

d) odmienne od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunki terenowe,
W szczegolnosci  istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

e) koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych;

f) jezeli bedzie to spowodowane przedtuzeniem lub zmianami w realizacji innych
umow realizowanych przez Zamawiajacego;

— zmiany wskazywane powyzej beda wprowadzane wytacznie w  zakresie
umozliwiajacym oddanie Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze
ponies¢ ryzyko zmiany Wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie
rownej zwickszonym z tego powodu kosztom. Zmiany wskazane w niniejszym
punkcie moga by¢ potaczone ze zmiang Terminu Realizacji.

4. Zmiany osobowe

zmiana Kierownika Projektu przy pomocy ktorego Wykonawca realizuje Przedmiot umowy
na inng osobe legitymujaca si¢ co najmniej rownowazng wiedzg i doswiadczeniem do tych
wymaganych w  Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), ze szczegdlnym
uwzglednieniem Oferty Wykonawcy, bedzie wymagala rowniez zaakceptowania przez
Zamawiajacego.

5. Zmiany podmiotowe

1) kumulatywne przystapienie do dtugu przez podmiot, ktory wykaze, ze nie zachodza
wobec niego przestanki wykluczenia, ktére Zamawiajacy wskazal wobec Wykonawcy
w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia (SWZ);

2) zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmujac wszelkie
obowiazki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umoweg na warunkach nie gorszych
oraz wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki  wykluczenia
Z postgpowania w wyniku ktorego zostal wyloniony Wykonawca oraz spetnia tak jak
dotychczasowy Wykonawca warunki udziatu w tym postepowaniu;

3) zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, ktdry przejmie
szczegotowo wskazane obowigzki dotychczasowego Wykonawcy, wykona Umowe na
warunkach nie gorszych oraz wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki
wykluczenia z postepowania w wyniku ktérego zostal wyloniony Wykonawca, jesli
dotychczasowy Wykonawca zgodzi si¢ na potragcenie ze swojego Wynagrodzenia kar
umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec
Zamawiajacego i innych podmiotow, ktore poniosty szkode wskutek nie wykonania lub
nieprawidlowego wykonania obowigzkoéw przez podmiot, ktory przejat obowigzki
Wykonawcy.
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6. Pozostale zmiany
1) zaistnienie Sity Wyzszej, ktérej wystgpienie uniemozliwito wykonanie Przedmiotu
umowy lub jego czesci zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia (SWZ);
2) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357" KC
z uwzglednieniem faktu, Ze za razacg zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej mowa

wart. 397 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeksu spolek handlowych
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm. dalej jako ,,KSH”);

3) rezygnacja przez Strony z realizacji czg$ci Przedmiotu umowy. W takim przypadku
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca ponioést w zwigzku z wynikajacymi z Umowy planowanymi
$wiadczeniami. Zmniejszenie realizacji Przedmiotu umowy moze nastapi¢ do 25%
pierwotnej warto$ci zamowienia;

4) zmiany zwigzane ze zmianami prawa dotyczacego ochrony danych osobowych.

7. Wszystkie okolicznosci wymienione W ust. 3 niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowiag jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

8. Nie jest mozliwe dokonywanie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy W stosunku
do tre$ci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze:

a) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot, w tym robot montazowych,
dostaw lub ustug od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastepujace
warunki:

—  zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjno$ci
sprzetu, ushug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamdwienia
podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

— warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamOwienia
okreslonej pierwotnie w Umowie,

b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostaty spetnione tacznie
nastepujace warunki:

— konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannos$cig, nie mogl przewidziec,

— warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartos$ci zamowienia
okres$lonej pierwotnie w Umowie,

¢) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastapi¢ nowy
wykonawca:

—  w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, polgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udziatu
W postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu
uniknigcia stosowania KC lub Procedury,

— w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzglgdem
jego podwykonawcow.

9. Zmiane uznaje si¢ za istotna, jezeli powoduje, ze charakter Umowy zmienia si¢ w sposob
istotny w stosunku do Umowy w pierwotnym brzmieniu, w szczegolnosci jezeli zmiana:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a) wprowadza warunki, ktore, gdyby zostaty zastosowane w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, to wzieliby w nim lub mogliby wzia¢ udzial inni wykonawcy lub
przyjete zostalyby oferty innej tresci,

b) narusza réwnowage ekonomiczng Stron Umowy na korzys¢ Wykonawcy, w sposob
nieprzewidziany w pierwotnej Umowie,

C) w sposob znaczy rozszerza albo zmniegjsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wynikajacy z Umowy,

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamodwienia,
nowym wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 5 oraz ust. 8 lit. c.
powyzej.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmiany, Wykonawca powinien wystapi¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem zawierajacym:

1) opis proponowanego do zmiany zakresu prac, materiatow, urzadzen, technologii, itp.,

2) propozycje Wykonawcy dotyczaca jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Opisie

Przedmiotu Zamoéwienia lub Dokumentacji Projektowej,

3) opis wptywu zmiany na Termin Realizacji, wykonania poszczegdlnych czgéci oraz
terminu wykonania Przedmiotu umowy,

4) propozycjc Wykonawcy dotyczaca wyceny zmiany oraz wplywu tej zmiany na
wysokosci Wynagrodzenia.

Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowe;j

robot z uwzglgdnieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen

publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,

itp.) dla  wojewddztwa, w  ktorym  roboty s3  wykonywane, aktualnych

w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Strony os$wiadczaja, iz zawieraja niniejsza Umowe w okresie trwania na terenie Ukrainy

wojny 1 $wiadomosci Wykonawcy co do ryzyka zwigzanego z realizacja obowigzkéw

okreslonych niniejsza Umowa w ww. okresie.

Strony zgodnie o§wiadczaja, iz zobowigzuja si¢ do niezwlocznego wzajemnego informowania

si¢ o wplywie okoliczno$ci zwiazanych z stanem wojny na terenie Ukrainy na nalezyte

wykonanie tej Umowy, o ile taki wplyw wystapil lub moze wystapi¢

W nastepujacy sposob, w szczegdlnosci zataczajac oswiadczenia lub dokumenty, ktoére moga

dotyczy¢ w szczeg6lnosci:

1) odptywu pracownikoéw pochodzenia Ukrainskiego,

2) przerwania tancucha dostaw surowcdéw niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy lub
jego elementow,

3) przerwania fancucha dostaw potproduktow, podzespotow czy tez calych maszyn
i urzadzen niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy lub jego elementow.

Kazda ze Stron Umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych os$wiadczen Iub
dokumentow potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem stanu wojny
w Ukrainie na nalezyte wykonanie tej Umowy.

Strona, ktora uzyskata informacje¢ wraz z o§wiadczeniami lub dokumentami w terminie 14 dni
od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz
z uzasadnieniem odno$nie wpltywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu na nalezyte jej wykonanie. Jezeli Strona Umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia
lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpowaniem na terenie Ukrainy
wojny, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, moga wplyna¢ lub wplywaja na nalezyte
wykonanie Umowy, dokonuje zmian Umowy w oparciu o katalog zmian oraz przepisy prawa
aktualne na moment dokonywania zmiany.

Nie stanowi zmiany Umowy w szczegolnosci:
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18.

1)

2)

zmiana danych zwigzanych z obstlugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

zmiana danych teleadresowych, zmiana 0os6b wskazanych do kontaktow.

Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w zakresie termindéw umownych, sposobu spelnienia
$wiadczenia, wynagrodzenia umownego i innych warunkéw umownych w przypadku, gdy po
ztozeniu przez Wykonawce oferty w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia nastgpi
zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow lub norm, ktéra ma wplyw na realizacje
Umowe.

§ 11
KLAUZULE WALORYZACYJNE

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Wynagrodzenia w przypadku

wystapienia:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug, oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1773),

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych,

0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.),

jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

Zmiany wysokos$ci Wynagrodzenia beda dokonywane wedtug zasad opisanych ponizej:

1)

2)

3)

4)

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
warto$¢ Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 Umowy ulegnie zmianie o warto$¢
réznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku, a dotychczasowa wartoscia podatku. W takiej
sytuacji Wynagrodzenie, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim bedzie obejmowato stawke
1 warto$¢ podatku, wynikajaca z przepisow obowiazujacych w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Przedmiotu umowy okreslone w § 9 nie ulega zmianie.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
cena brutto Wynagrodzenia wskazanego w § 9 Umowy, po spetnieniu warunku o ktérym
mowa w pkt 5 ponizej, zostanie zmieniona o kwote odpowiadajacg wartosci
udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadajacego na dang cen¢ elementu
Przedmiotu umowy, wynikajacej ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujacych czynno$ci objete dang cena elementu Przedmiotu umowy do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci
minimalnej  stawki  godzinowej, z  uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej tych osob.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu
cena brutto Wynagrodzenia wskazanego w § 9 Umowy, po spelnieniu warunku o ktérym
mowa w pkt 5 ponizej, zostanie zmieniona o kwote odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy przypadajacego na dana cen¢ elementu Przedmiotu umowy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych czynnosci
objete dang ceng elementu Przedmiotu umowy,

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu
cena brutto Wynagrodzenia wskazanego w § 9 Umowy, po spetnieniu warunku o ktérym
mowa w pkt 5 ponizej, zostanie zmieniona o kwote odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy przypadajacego na dang cen¢ elementu Przedmiotu umowy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
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dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujgcych czynnosci
objete dang ceng elementu Przedmiotu umowy.

5) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego
paragrafu warunkiem dokonania zmiany cen elementu Przedmiotu umowy jest ztozenie
przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zasadno$¢ zmiany danej ceny elementu Przedmiotu umowy,
a w szczegodlnosci:

a)

b)

szczegotowa kalkulacja kosztéw pracy ponoszonych na realizacje prac objetych dang

ceng elementu Przedmiotu Umowy obejmujaca:

— imienny wykaz osob bezposrednio wykonujacych prace objete dana cena
elementu Przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem wielkos$ci ich zaangazowania
czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiajacego, tj. udziatu
procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiajacego
W tacznym czasie pracy tych osob;

—  wysoko$¢ wynagrodzenia za pracg albo wysoko$¢ stawki godzinowej o0sob,
0 ktorych mowa w tiret pierwszym powyzej i zwigzane z tym obcigzenia
publicznoprawne lub wysokos$¢ zmiany sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz
zdrowotne uiszczanych dla oséb, o ktérych mowa w tiret pierwszym powyzej
bedacg konsekwencjg zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej lub wysoko$¢ zmiany kosztéw wynikajacych
zwptat na pracownicze plany kapitalowe i tacznag kwotge wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z w/w zmianami majagcymi wplyw na
wykonanie Przedmiotu umowy;

—  okreslenie procentowego udziatu elementow cenotworczych sktadajacych si¢ na
dang cen¢ elementu Przedmiotu umowy, ze szczegdlnym wykazaniem
procentowanego udziatu kosztow pracy w danej cenie elementu Przedmiotu
umowy.

kopie dokumentéw potwierdzajacych ponoszenie przez Wykonawce koszty pracy

w kwotach wykazanych w lit. a. powyze;j.

Na podstawie dokumentéw przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa

powyzej Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw

na koszty wykonania prac objetych dang elementu Przedmiotu umowy oraz okresli¢
stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ danej ceny elementu Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie
odnoszacym si¢ do przedstawionej kalkulacji kosztow, w tym w szczegdlno$ci
wyjasnien, ktorych celem jest jednoznaczne i wyczerpujace wykazanie, w jaki sposob
zmiany przepisOw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu
wplynely na koszt wykonania przez Wykonawcg prac objetych dang ceng elementu
Przedmiotu umowy.

6) Whniosek o dokonanie zmiany cen elementu Przedmiotu umowy, o ktéorym mowa
w pkt 5 powyzej:

a)

b)

dotyczacy okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 niniejszego paragrafu
powinien zosta¢ ztozony przez Wykonawce w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie
przepiséw bedacych przyczyna ich zmian. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim nie wystapi do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie
zmian cen elementu Przedmiotu umowy, to wowczas Strony przyjmowaé beds, ze
zmiana przepisOw nie ma wplywu na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

dotyczacy okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu powinien
zosta¢ wniesiony przez Wykonawce w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy
0 prowadzenie pracowniczego planu kapitatowego bedacego przyczyna ich zmian.
Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie wystapi do
Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu Przedmiotu umowy, to
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7)

8)

9)

wowczas Strony przyjmowaé beds, ze zmiana przepiséw nie ma wplywu na koszty
wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcg.

Cigzar dowodu, ze okolicznos$ci wymienione w ust. 1 pkt 2 — 4 niniejszego paragrafu maja
wplyw na koszty wykonania prac objetych dang ceng elementu Przedmiotu umowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zmiana wysokos$ci cen elementu Przedmiotu umowy w wysokosci wskazanej odpowiednio
powyzej, pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawce w sposob opisany w ust. 1 pkt
5 niniejszego paragrafu, nastapi poczawszy od zaistnienia zdarzenia, o ktory, mowa w ust.
1 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu. Zmiany wysokosci cen elementow Przedmiotu
umowy zostang potwierdzone przez Strony poprzez zawarcie aneksu do Umowy.

W przypadku, gdy dana okoliczno$¢ wskazana w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu
dotyczy¢ bedzie podwykonawcy / dalszego podwykonawcy, przy pomocy ktorego
Wykonawca realizuje $wiadczenia wchodzace w sktad Przedmiotu umowy, to w takim
przypadku Wykonawca do wniosku, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu
obowigzany jest dotagczy¢ dowody potwierdzajace, iz zmiana wysokosci cen elementu
Przedmiotu umowy w wysokosci wskazanej odpowiednio w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4
niniejszego paragrafu zostala uwzgledniona w umowie taczacej Wykonawce z takim
podwykonawcg / dalszym podwykonawca.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen materialow i kosztow zawigzanych z realizacjag zamdwienia innych niz te wskazane w ust. 1
powyzej.

Zmiany wysoko$ci Wynagrodzenia beda dokonywane wedlug zasad opisanych ponizej:

1)

2)

Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej (F - budownictwo) publikowany przez Gtowny Urzad Statystyczny (zwany
dalej GUS), dost¢pny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: Baza Danych | DBW
(stat.gov.pl) lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesiagca otwarcia oferty,
do miesigca za ktory zostala wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w
wskaznik przestal by¢ dostepny, strony uzgodnia inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez GUS.

Wskaznik waloryzacji Wy przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢
faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow
cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca
w ktérym nastapilo otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do
miesigca za ktory nastapi wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

wi WE WS wn—i wn]

| W,
W,mpn=a+1(1- ® * * ® b S, *
wom =2+ (1=a) X (755X 756 X 750 * 700 100 100

gdzie:

»Wyw @' —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

,a" - staly wspotczynnik o wartos$ci 0,5 obrazujgcy cze$¢ wynagrodzenia, ktore nie
podlega waloryzacji (element niewaloryzowany);

»Wo' — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100;

»Wi1" — wskaznik ,,1” z nastgpnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc
poprzedni = 100);

»Wo7, L Wa",... — wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesiccy po miesigcu otwarcia
oferty (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS,

w uktadzie miesigc poprzedni = 100);
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W.1— wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktory nastgpi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS,
W uktadzie miesigc poprzedni = 100);

»Wp'" — wskaznik ,,n” z miesigca za ktory nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc
poprzedni = 100).

3) Ilorazy wskaznikéw cen (np. IVT;) nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do trzech miejsc po

przecinku. Natomiast wynik iloczynow tj. wskaznik waloryzacji Wy, () nalezy obliczac¢
z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

4) Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesigcznie poczawszy
od 6 miesiaca po podpisaniu Umowy do osiagnigcia limitu waloryzacji 10%
wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja
wskaznikow w biuletynach GUS odbywa si¢ z op6znieniem) waloryzacja z biezacego
okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik
dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac
0 rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji §wiadczen, Wykonawca obliczy
wstepne warto$ci zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym
miesigcu, uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten
sposob wartosci beda skorygowane z =zastosowaniem wskaznika waloryzacji
wlasciwego dla miesigca, ktorego dotyczytlo dane rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy, niezwlocznie po ich publikacji.

5) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczylo okresu
rozliczeniowego w sktad ktorego beda wchodzily dwa lub wigcej miesiecy, jako
wlasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng ze
wskaznikow waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesigcy objetych okresem
rozliczeniowym.

6) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane Wykonawca zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy i odpowiednio
podwykonawca dalszemu podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, roboty
montazowe, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 miesi¢cy. Waloryzacja bedzie si¢ odbywac na analogicznych zasadach jak
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji
wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomigdzy
Wykonawca a podwykonawca, lub podwykonawca, a dalszym podwykonawca.

7) Jezeli Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiang Wynagrodzenia jednoczes$nie na
podstawie postanowien ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, to Wykonawcy bedzie nalezny
wzrost Wynagrodzenia jedynie w oparciu o jedng z tych podstaw, w zaleznosci od tego,
ktora z kwot zmiany bedzie wyzsza.

§12
PODWYKONAWCY

Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ Przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcoéw na
zasadach okreslonych w Umowie.

Wykonawca zawiera umowe z podwykonawcg na pi$mie pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca przed wprowadzeniem na teren montazu podwykonawcy zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu, jezeli nie zostalo to dokonane w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamoéwienia, Os$wiadczenia podwykonawcy o niepodleganiu  wykluczeniu
(zatacznik nr 4c do Specyfikacji Warunkow Zamodwienia (SWZ)) oraz dokumentow
wymienionych w art. 6.1 pkt 3 lit. a. — c. i e. Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ)
potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia tego podwykonawcy. Do wprowadzenia
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podwykonawcy na teren montazu wymagana jest pisemna, pod rygorem niewaznosci zgoda

Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg robot montazowych lub dalszym

podwykonawca rob6t montazowych wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego, w zwigzku

z tym:

1) Wpykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca robdt lub
dalszy podwykonawca robdt jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozony projekt
umowy o podwykonawstwo musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa.

2) Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do
przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 10 dni od dnia
przedstawienia mu projektu tejze umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

3) w przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo 10-dniowy termin, o ktorym mowa powyzej liczy si¢ na nowo od dnia
przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo.

4) Wykonawca, podwykonawca robot lub dalszy podwykonawca robot przedlozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu, jezeli umowa o podwykonawstwo nie bedzie uwzgledniata
zakwestionowanych zmian przystuguje prawo ponownego wniesienia pisemnego
sprzeciwu, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy. Niezgloszenie przez
Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje Umowy przez Zamawiajgcego.

5) powyzsza procedure stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw migedzy Wykonawcg
a podwykonawca oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do
tych umow. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéow okreslonych powyzej bedzie
skutkowato brakiem mozliwos$ci skorzystania z podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
oraz stanowi podstaw¢ do natychmiastowego usunig¢cia z terenu budowy / montazu
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przez Zamawiajacego lub zadania od
Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z terenu
budowy / montazu. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych uprawnien
Zamawiajacego okre$lonych w Umowie.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty montazowe,
dostawy, ushlugi, a ktéorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi zawiera¢ zakres robot powierzonych podwykonawcy robot wraz z czegscia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot objetych umowa,

2) umowa musi zawiera¢ kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢
powierzonego zakresu robot,

3) termin wykonania prac objetych umowa 0 podwykonawstwo, w tym harmonogram
realizacji tych robdt musi by¢ zgodny z HRP oraz HRF, Zzaden z terminow nie moze
przekracza¢ terminu wykonania Umowy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy powinien zosta¢ ustalony w taki sposob,
aby przypadal wczesniej niz termin =zaptaty wynagrodzenia za ten zakres robot
Wykonawey przez Zamawiajgcego, chyba, ze Wykonawca przewiduje zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy robdt poprzez przekaz stosownej czesci Wynagrodzenia
lub przelew wierzytelnosci o zaptate stosownej czesci Wynagrodzenia. Przy czym zawsze
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robot lub dalszemu podwykonawcy robot
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy, podwykonawcy robot lub
dalszemu podwykonawcy robdt faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
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zleconej podwykonawcy robdt lub dalszemu podwykonawcy robét: dostawy, ustugi lub
roboty montazowych,

5) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do
uregulowan zawartych w Umowie, w szczeg6lnosci odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji
jakos$ci oraz rekojmi z wady,

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

7) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej Umowy i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w Opisie Przedmiotu Zamowienia,
Dokumentacji Projektowej oraz Ofercie Wykonawcy.

8) w przypadku stosowania, w umowach z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty
z nalezno$ci wynikajacej z faktury/rachunku podwykonawcy, w umowach musi znalez¢ sig
wyrazne postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa
roszczenie o zaptatg wynagrodzenia w czeg$ci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaplate
kwoty zabezpieczenia lub nastapi skuteczne potracenie w rozumieniu przepiséw KC,

9) w tresci umowy o podwykonawstwo muszg by¢ postanowienia zobowigzujace Wykonawce
do dokonania odbioru robot od podwykonawcow dokonane przed ich zgloszeniem do
odbioru Zamawiajacemu,

10) nie mozna uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy robot od uzyskania zaptaty
za dang czg$¢ robot od Zamawiajacego,

11) nie mozna uzaleznia¢ zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz
podwykonawcy robot od wczesniejszego uzyskania zwrotu zabezpieczenia od
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

12) w tresci umowy podwykonawcze] muszg znalezé si¢ postanowienia zobowigzujace
podwykonawce robot do udzielenia na kazde zadanie Zamawiajacego wszelkich informacji
i dokumentéw dotyczacych wykonywanego zakresu robdt, w tym w szczegdlnoSci
sktadania o§wiadczen o uregulowaniu wynagrodzenia przez Wykonawce,

13) umowa podwykonawcza musi zawiera¢ zgode podwykonawcy robdt na przelew
wierzytelnosci z udzielonych Wykonawcy przez podwykonawce robdt gwarancji jakosSci
oraz rekojmi za wady z Wykonawcy na Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 4 i 5 powyzej majg zastosowanie do uméw podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej
zawarcia w przypadku gdy wartos¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5 % Wynagrodzenia,
w kazdym za$ przypadku, gdy bedzie to warto$¢ wigksza niz 50 000 zt. Przedtozona umowa
0 podwykonawstwo (badz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo w przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy
od obowigzku tejze zaptaty. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy
wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
0 podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapflaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Zamawiajacy moze potraci¢ kwote

wynagrodzenia wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

z Wynagrodzenia lub zaspokoi¢ roszczenie o zwrot tej kwoty z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Wynagrodzenia stanowi¢ bedzie
podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest spowodowaé, ze umowa o podwykonawstwo dalsze zawierana
pomigdzy dalszymi podwykonawcami robot bedzie spelnia¢ wymagania przewidziane dla tych
umow wynikajace z niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest zawiadamiaé
0 wszelkich zmianach danych kontaktowych podwykonawcoéw i 0s6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych, a takze przekazywac¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
W pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

Za dzialania i zaniechania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dzialania
1 zaniechania wtasne.

§ 13
PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru koficowego bedzie caty Przedmiot umowy ,,Zesp6t Kogeneracyjny”.

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed przystapieniem do rozruchu Wykonawca
przeprowadzi proby mechaniczne maszyn i urzgdzen w obecnosci Zamawiajacego. Wykonawca
poinformuje, w formie pisemnej Zamawiajacego o osiaggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika montazu.

Pozytywne wyniki prob mechanicznych spisane zostang w protokole prob mechanicznych,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego i upowaznig
Wykonawce do rozpoczecia 336 — godzinnego rozruchu technologicznego Zespotu
Kogeneracyjnego.

Przed rozpoczeciem rozruchu powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty budowlane oraz
montazowe, co musi by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz dziennika montazu
atakze na piSmie poprzez zlozenie odpowiedniego zawiadomienia do Zamawiajgcego.
O terminie rozpoczgcia rozruchu Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na piSmie badz droga
elektroniczna (min. 7 dni wcze$niej) zataczajac przy tym projekt rozruchu wybudowanego
Zespotu Kogeneracyjnego.

Rozruch technologiczny Zespotu Kogeneracyjnego obejmuje:

1) Opracowanie sprawozdania z rozruchu wybudowanego Zespotu Kogeneracyjnego;

2) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego Zespotu Kogeneracyjnego obejmujacego:
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a) kompleksowe przygotowanie Zespotu Kogeneracyjnego do odbioru koncowego —
wszystkie prace, odbiory cze$ciowe, rewizje oraz dopuszczenia do eksploatacji
Zespolu Kogeneracyjnego Wraz zinstalacjami pomocniczymi lezag po stronie
Wykonawcy. Wykonawca zapewnia odbiér przez: Urzad Dozoru Technicznego,
operatora sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A., Panstwowa Straz
Pozarng oraz inne niezbedne odbiory i dopuszczenia, jezeli sg wymagane przez
obowigzujace przepisy prawa,

b) rozruch Zespotu Kogeneracyjnego:

— w celu potwierdzenia, iz Zespot Kogeneracyjny osigga zaktadang moc zostanie
przeprowadzony rozruch technologiczny (proba rozruchowa) trwajacy 14 dni
(336 godzin) dni kalendarzowych bezposrednio nastgpujacych po sobie,

— dla celow odbiorowych, odbioru koncowego Zespotu Kogeneracyjnego
przyjmuje sie, iz pelna moc instalacji zostanie osiggni¢ta, jezeli w okresie 14 dni
(336 godzin) $rednia moc elektryczna bedzie osiggala co najmniej 85 %
nominalnej mocy elektrycznej (499 kW x 0,85 = 424,15 kW),

— $rednia moc elektryczna bedzie obliczana na podstawie ilo$ci wyprodukowanej
energii elektrycznej obliczanej na komputerze sterujagcym jednostki
kogeneracyjnej i odnotowywanej w dzienniku eksploatacyjnym,

— rozruch Zespolu Kogeneracyjnego wraz z proba ruchowa wykonany zostanie
przez grup¢ rozruchowa Wykonawcy w obecnosci wspolnej Komisji
Rozruchowej powotanej przez Zamawiajacego i Wykonawce,

— koszty rozruchu i materiatbw uzytych podczas rozruchu leza po stronie
Wykonawcy,

— Zamawiajacy na czas rozruchu oraz prob zapewnieni na wilasny koszt biogaz
niezbedny do zasilenia Agregatu Pradotwodrczego w ilosci i jako$ci wskazanej
przez Wykonawce.

3) wykonanie instrukcji obstugi i eksploatacji wybudowanego Zespotu Kogeneracyjnego
W jezyku polskim,

4) przeszkolenie personelu Zamawiajacego.

Po zakonczeniu rozruchu technologicznego i osiagnieciu zaktadanych parametrow technicznych
oraz technologicznych przez Zespot Kogeneracyjny, Strony sporzadza protokét z tych
czynnosci.

Po zakonczeniu rozruchu technologicznego i osiagnigciu zaktadanych parametrow technicznych
oraz technologicznych przez Zespot Kogeneracyjny, Wykonawca skompletuje i przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidlowego wykonania Przedmiotu
umowy. Kierownik projektu reprezentujacy Wykonawce po wykonaniu czynnosci, 0 ktorych
mowa w §4 ust. 7 Umowy przedlozy Reprezentantowi Zamawiajacego dokumentacje
powykonawczg na ktéra sklada¢ sie beda:

— dokumentacja techniczno-rozruchowa zainstalowanych maszyn i urzadzen
W jezyku polskim,

— instrukcja obstugi i konserwacji maszyn i urzadzen oraz eksploatacji
wybudowanego Zespotu Kogeneracyjnego W jezyku polskim,

—  protokoty z préb, odbioréw robot, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

—  protokot prob mechanicznych maszyn, urzadzen oraz pomiaréw elementéw
Zespohu Kogeneracyjnego,

— aprobaty techniczne oraz atesty materialdw 1 wyrobéw wbudowanych oraz
zastosowanych przy budowie oraz montazu Zespotu Kogeneracujnego, w tym
miedzy innymi certyfikaty pochodzenia wyrobow,

— o$wiadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokolem, ze przeszkolit
personel Zamawiajacego w zakresie obstugi 1 eksploatacji Zespotu
Kogeneracyjnego,

—  karty gwarancyjne maszyn i urzadzen w jezyku polskim,
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—  klucze dostgpowe (np. loginy i hasta) do oprogramowania systemu AKPiA,
sterowania i wizualizacji pozwalajgce na zarzadzanie Zespotem Kogeneracyjnym
z poziomu operatora wraz z instrukcja,

—  protokoty z rozruchu technologicznego,

—  protokot gotowosci do prowadzenia eksploatacji Zespotu Kogeneracyjnego,

w/w dokumentacje powykonawcza nalezy przygotowaé w 2 egzemplarzach i przekazaé
Zamawiajacemu w terminie nie krotszym niz 14 dni po wykonaniu czynnosci o ktérych mowa
W ust.6 powyzej.

Odbiodr koncowy Zespotu Kogeneracyjnego zostanie przeprowadzony po zakonczeniu rozruchu
technologicznego i osiggnieciu zaktadanych parametrow technicznych oraz technologicznych
przez Zespot Kogeneracyjny. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego o osiagnigciu
gotowosci do odbioru koncowego.

Potwierdzenie przez Kierownika kontraktu zakonczenia wykonywania Przedmiotu umowy oraz
sprawdzenie kompletnosci i1 prawidlowosci dokumentow odbiorowych ztozonych przez
Wykonawce nastapi w ciagu 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego w ciagu 7 dni od daty
potwierdzenia przez Kierownika kontraktu zakonczenia wszelkich prac zwigzanych z
wybudowaniem Przedmiotu umowy.

W przypadku nie przedtozenia dokumentacji powykonawczej, Wykonawca odpowiada za
szkody wynikte w nastepstwie niewlasciwej eksploatacji Zespolu Kogeneracyjnego lub
poszczegdlnych maszyn i urzadzen.

Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru jezeli Wykonawca nie dostarczy
dokumentacji powykonawczej wyszczegolnionej w ust. 7 niniejszego paragrafu Umowy.

Zamawiajacy zada, aby wszystkie dokumenty przedkladane przez Wykonawce byly w jezyku
polskim.

Odbidr zostanie zakonczony podpisaniem protokotu koncowego odbioru catego Przedmiotu
umowy tj. Zespotu Kogeneracyjnego.

Za termin zakonczenia Przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien podpisania koncowego protokotu
odbioru robot.

Pierwszy odbior pogwarancyjny Zespotu Kogeneracyjnego nastepuje w terminie 14 (czternastu)
dni przed uptywem okresu gwarancyjnego na:

a) Agregat Pradotworczy - 8 000 mth lub 12 miesiecy w zalezno$ci co nastapi
wczesniej,

nastgpne odbiory pogwarancyjne nastgpuja w terminie 14 (czternastu) dni przed uptywem
okresu gwarancyjnego na:

b) stacja oczyszczania i techniki biogazu — 24 miesiecy,

c) stacja transformatorowa — 24 miesiecy,

d) roboty budowalne — 60 miesiecy,
od dnia odbioru koncowego.

Kazdy z odbioréw jest potwierdzany protokolem odbioru pogwarancyjnego. Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o uplywie okresu gwarancyjnego z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem; brak zawiadomienia od Wykonawcy w ustalonym terminie powoduje, ze
gwarancja jakosci oraz r¢kojmia za wady przedtuzajg sie odpowiednio do uptywu 14 dni od
daty otrzymania zawiadomienia przez Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady Przedmiotu umowy, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady sa:
— nieistotne i nadajg si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy dokona odbioru wyznaczajac
termin ich usunigcia,
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b)

— jezeli wady sg istotne, ale nadajg si¢ do usuniecia i nie uniemozliwiajg
korzystania z Przedmiotu umowy, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
— jezeli mozliwe jest uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio Wynagrodzenie,

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
0 nich wiadomosci.

18. Zamawiajacy nie moze odmowi¢ odbioru koncowego w przypadku, gdy wady Przedmiotu
umowy sg wadami nieistotnymi, niewptywajacymi na mozliwos¢ dziatania i Kkorzystania
z Przedmiotu umowy. Wady takie usuwane bedg przez Wykonawce w ramach rekojmi
i gwarancji jakosci.

19. Czynnosci dokonane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunigcie wad, beda
zawarte w protokole podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce. O usunieciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego. Strony przystapia
do sporzadzenia protokotu usunigcia wad w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia

20. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbiorow:

a)

b)

c)

d)

odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — nie pdzniej niz 3 dni robocze
od daty zgloszenia ich przez Wykonawce Inzynierowi kontraktu. Roboty uwazaé sie
bedzie za odebrane po potwierdzeniu tego faktu przez Inzyniera kontraktu wpisem do
dziennika montazu,

odbiorow czesciowych, wykonanych w danym miesigcu robo6t, dotyczacych kazdego
etapu okreslonego w HRF realizacji prac stanowigcym zalacznik nr 6 do Umowy.
Odbiory czesciowe dokonywane bedg w terminie - nie pdzniej niz 3 dni robocze od
daty zgloszenia ich przez Wykonawce Inzynierowi kontraktu. Protokoét odbioru
czesciowego stanowi¢ bedzie podstawe do fakturowania czesciowego robot zgodnie
Zz § 9 ust. 7 pkt 2 Umowy. Celem unikniecia watpliwosci poprzez odbidr czesciowy
Strony Umowy stwierdzaja jedynie wykonanie okreslonego zakresu robot
montazowych, dostaw badz ushug przez Wykonawce, odbior taki nie jest
rownoznaczny z odbiorem jako$ciowym robot i stwierdzeniem nalezytego ich
wykonania przez Zamawiajacego, co dokonane zostanie dopiero na podstawie odbioru
koncowego Przedmiotu umowy,

odbioru koncowego - odbior ten musi zostaé potwierdzony protokotem odbioru
koficowego, podpisanym przez Strony Umowy.

odbioru pogwarancyjnego - Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed uptywem
terminu gwarancji powiadomi Zamawiajacego o planowanym terminie odbioru
pogwarancyjnego, stosownie do kazdego uptywajacego terminu gwarancji jakosci.

§14
KARY UMOWNE

1. Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu umowy w sposéb nastepujacy:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

a)

b)

za kazdy dzien zwloki w przekazaniu Przedmiotu umowy, tj. z tytulu zwloki
Wykonawcy w osiggnigciu Terminu Realizacji nie przekraczajacego 14 (czternastu)
dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy;

za kazdy dzien zwloki w przekazaniu Przedmiotu umowy, tj. z tytulu zwloki
Wykonawcy w osiagnigciu Terminu Realizacji przekraczajacego 14 (czternascie) dni
kalendarzowych - Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy;
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C) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad, usterek, brakow, niedorébek stwierdzonych
przy odbiorach lub w okresie gwarancji jakosci lub r¢kojmi za wady - Zamawiajacy
moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okreslonego
w §9 ust. 1 Umowy;

d) za kazdy dzien zwloki w dostarczeniu HRF w terminie, o ktorym w §7 ust. 1 lit. e.
Umowy lub HRP w terminie, o ktorym mowa w §7 ust. 1 lit. d. Umowy -
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowna w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzien
zwloki;

e) za nieprzestrzeganie zasad i przepisow BHP na terenie montazu, w tym m.in.: brak
dokumentow potwierdzajacych aktualno$¢ badan lekarskich i szkoleh BHP
pracownikéw; niestosowanie przez pracownika wymaganych $rodkéw ochrony
indywidualnej; niestosowanie przez pracownika kamizelki ostrzegawczej, kasku
ochronnego, odziezy i obuwia roboczego odpowiedniego do zajmowanego stanowiska
pracy; uzywanie urzadzen, maszyn, narzedzi niespelniajacych wymagan BHP bez
wymaganych dopuszczonych oznaczen, atestow, certyfikatow, przegladow Ilub
W sposdb mogacy stworzy¢ zagrozenie; postugiwanie si¢ pracownikow urzadzeniami,
maszynami, narzedziami bez wymaganych zgodnie z polskim prawem uprawnien;
niestosowanie si¢ pracownikow do polecen wydawanych przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajagcego na budowie; organizowanie i prowadzenie robot
z naruszeniem zasad 1 przepisow BHP; brak nadzoru nad pracownikami;
pozostawienie nieporzadku, $mieci, odpadéw, na stanowiskach pracy po zakonczeniu
pracy w danym dniu; w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

f) w przypadku stwierdzenia, ze ktorykolwiek z pracownikéw lub wspolpracownikoéw
Wykonawcy zatrudnionych przy realizacji niniejszej Umowy, znajduje si¢ na terenie
budowy / montazu w stanie po spozyciu alkoholu, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy taki stwierdzony
przypadek. Niezaleznie od tej kary Zamawiajacy jest uprawniony do zadania trwatego
odsunigcia pracownika lub wspotpracownika u ktorego stwierdzono alkohol od
realizacji Przedmiotu umowy — pod rygorem odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy;

g) za kazda rozpoczgta godzing opdznienia od termindéw okreslonych w §17 ust. 13
Umowy dotyczacych usunigcia wady / usterki / awarii Zamawiajacy naliczy kare
umowng w wysokosci 125,00 PLN;

h) za wprowadzenie na teren montazu lub zatrudnienie podwykonawcy, ktory nie zostat
zgltoszony Zamawiajagcemu zgodnie z § 12 Umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 2 000,00 PLN. Strony moga dochodzi¢
na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone kary umowne.
Kara umowna jest nalezna Zamawiajacemu rowniez w przypadku nieprzedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

i) za brak =zaplaty lub =za nieterminowg =zaplatg wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) — w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy
taki przypadek.

J)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy taki przypadek w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
montazowe, lub projektu jej zmiany - kare umowng w kwocie stanowigcej
rownowarto$¢ 2 % wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo,
ale nie wigcej niz 2 000,00 PLN.

K) Wykonawca bedzie zobowigzany zaplaci¢ kar¢ umowna w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy z tytulu nienalezytego
wykonania zobowigzania Wykonawcy skutkujacego odstgpieniem od Umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:
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10.

11.

a) za odstgpienie w cze$ci lub catosci od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, okreslonego
w §9 ust. 1 Umowy.

b) =z tytulu nieterminowego przekazania terenu montazu, o ktérym mowa w § 6 ust.1
lit. c. Umowy lub dziennika montazu, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 lit. d. Umowy
W wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki.

€) z tytulu niedochowania obowigzkow, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 Umowy
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania Przedmiotu umowy.

Kary okreslone w ust. 1 powyzej sa niezalezne od siebie, a zaptacenie kary umownej z jednego
tytutu nie uchyla zobowiazania Strony do zaptaty kary umownej z innego tytutu.

Maksymalna tgczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie
moze przekracza¢ 40% wysokosci Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

W przypadku zwloki Zamawiajacego z ptatnoscia, Wykonawcy naleza si¢ odsetki za opdznienie
w transakcjach handlowych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogodlnych odszkodowania przewyzszajacego
zastrzezone kary umowne.

Wszelkie ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy pozostaja w mocy w razie rozwigzania
Umowy, odstapienia od niej lub wygasnigcia.

Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowa,
pomimo odstgpienia od Umowy.

Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w kazdym przypadku do
szkod rzeczywistych, wylacza si¢ odpowiedzialnos$¢ za utracone korzysci.

Ograniczenia odpowiedzialnosci nie majg zastosowania w przypadku odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu szkod wyrzadzonych umyslnie lub w wyniku razacego niedbalstwa.

W  kazdym przypadku niewykonania Iub nienalezytego wykonania ktoregokolwiek
z zobowigzan umownych przez Wykonawce, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonywania Umowy i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, Zamawiajacy
jest uprawniony do powierzenia wykonania zobowigzan umownych Wykonawcy w ramach
wykonawstwa zastepczego bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu prac innej osobie trzeciej
1 obcigzenia Wykonawcy kosztami zastepczego wykonania robdt. Koszty poniesione przez
Zamawiajacego zwigzane z wykonawstwem zastgpczym Zamawiajgcy jest uprawniony potracic
z jakikolwiek ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§15
UBEZPIECZENIE

Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ posiada¢ w okresie obowigzywania Umowy oraz
w okresie gwarancji 1 rekojmi ubezpieczenie OC z tytulu prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa 1 deliktowa) na sume ubezpieczenia
w kwocie co najmniej 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia robodt tj. Terminu Realizacji Wykonawca
zobowigzany jest do przedluzenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia.

W przypadku nie wywigzania si¢ z obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1 lub 2 niniejszego
paragrafu lub wygasnigcia polisy Zamawiajacy wedle wlasnego uznania jest uprawniony
zawrze¢ umowe ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, badz odstapi¢ od Umowy z winy
Wykonawey. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ nowag polise nie pozniej niz
w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia wygasniecia poprzedniej polisy.

Niezaleznie od innych konsekwencji umownych, w przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce dowodu na utrzymanie/odnowienie ochrony ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa
W niniejszym paragrafie, Zamawiajacy moze zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe
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ubezpieczenia Wykonawcy (jako ubezpieczonego), na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza
zgode.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia kosztow likwidacji szkod, ktore nie zostang pokryte
w ramach ubezpieczen.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu
oryginaly polis wraz z dowodami uiszczenia sktadek.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Celem zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzacych Zamawiajagcemu w  stosunku do
Wykonawcey z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajacych badz
z tre$ci Umowy badz z przepiséw prawa, w tym takze roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz
rekojmi za wady, Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej:
,wZabezpieczenie”) w kwocie stanowigcej 1 % (jeden procent) ceny catkowitej podanej
w Ofercie (brutto) tj. kwote: [...e...][...e...] PLN, (slownie: [...e...][...®...], W formie:
[...o...],

oraz bedzie je utrzymywal przez okres wykonania Umowy na zasadach okreslonych
w Umowie. Kopia dokumentu potwierdzajacego ustanowienie Zabezpieczenia stanowi
zalacznik nr 10 do Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnie$¢ przed terminem podpisania
umowy.

W trakcie trwania Umowy Wykonawca jest uprawniony zmieni¢ form¢ Zabezpieczenia na
jedna lub kilka form okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ). Zmiana
formy Zabezpieczenia bedzie dokonana przez Wykonawce z zachowaniem ciaglo$ci
Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci. W przypadku zmiany Zabezpieczenia na
Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje beda
wystawione jako gwarancje bezwarunkowe, nieodwotalne i platne na pierwsze zadanie
Zamawiajacego, atakze nie bedg przewidywa¢ wlasciwosci prawa innego niz prawo
Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie bedg poddawaé sporéw ich dotyczacych wiasciwosci innych
sadow niz sady powszechne w Rzeczypospolitej Polskie;j.

Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zmiany
Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.

Zwrot Zabezpieczenia nastapi w sposob nastgpujacy:

1) 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrdocone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

2) 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni od daty uptywu okresu
gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.
— Strony przyjmuja, iz Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia Zabezpieczenia
z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady na okres minimum 12 miesiecy od
dnia osiagni¢gcia Terminu Realizacji, o ktorym mowa w § 4 ust. 5 Umowy.
Wygasnigcie tego Zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tego
tytutu w okresie przewidzianym w Umowie.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w tym Zabezpieczenia
z tytutu gwarancji jako$ci oraz rekojmi za wady najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
Zamawiajacy zmienia form¢ na Zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty
z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza Zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne,
wowczas Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z Zabezpieczenia, bez
koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zado$¢uczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu si¢ z Zabezpieczenia Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawce.
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Niewniesienie, nicuzupelnienie oraz nieprzedtuzenie Zabezpieczenia stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca nie uzupelni lub nie przedtuzy Zabezpieczenia, to Zamawiajacy bedzie miat
prawo do utworzenia Zabezpieczenia poprzez potracenie z platnosci na rzecz Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego powyzszych potracen.

§17
GWARANCJA JAKOSCI, REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci oraz
rekojmi za wady Przedmiotu umowy.
Okresy gwarancji jakosci oraz rgkojmi za wady wynosza:

a) Agregat Pradotworczy - 8 000 mth Iub 12 miesigcy w zaleznosci co nastgpi wcezesniej,

b) stacja oczyszczania i techniki biogazu — 24 miesiace,

¢) stacja transformatorowa — 24 miesigce,

d) roboty budowalne — 60 miesigcy,

e) w ramach dostawy pozostalych maszyn i urzadzen — 24 miesiace,

z takim zastrzezeniem jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta maszyn
lub urzadzen przewiduja dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez
Wykonawce — jako obowiazujacy przyjmuje si¢ okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta,
— okresy gwarancji jako$ci oraz rekojmi za wady liczone beda od dnia odbioru
koncowego Przedmiotu umowy, tj., po Osiggnigciu stanu opisanego w § 4 ust. 5 Umowy.

Wykonawca w okresie gwarancji bedzie obowigzany, na wlasny koszt i ryzyko, do usunigcia
usterek i/lub wad wynikajacych z niewtasciwego wykonania rob6t montazowych Iub
niewlasciwego uruchomienia Zespotu Kogeneracyjnego lub pojedynczych jego elementow.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci i rgkojmi za wady za
caty zakres rzeczowy Przedmiotu umowy, w tym funkcjonowanie wykonanych prac, urzadzen
i wyposazenia oraz pozostatych $wiadczen, a takze za czeSci realizowane przez
podwykonawcow.

Wykonawca obowigzany jest wyda¢ Zamawiajacemu otrzymane uprzednio od producentéw lub
dystrybutoréw dokumenty gwarancyjne najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

1) Zadania usuniecia wady Przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres Przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i nadal ma wady, do zadania
wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

2) wskazania sposobu usuni¢cia wady / wymiany rzeczy na wolng od wad;

3) zadania od Wykonawcy odszkodowania za poniesione straty, jakie doznal Zamawiajacy
lub osoby trzecie na skutek wystapienia wad;

4)  zadania od Wykonawcy zaptaty kar umownych, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit.
Umowy gdy zwloka wynikta na skutek wady w Przedmiocie umowy;

5) zlecenia wykonania zast¢pczego w przypadkach wskazanych w ust. 15 i 16 niniejszego
paragrafu.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie umowy Wykonawca jest

zobowigzany do:

1) terminowego, zgodnego z warunkami gwarancji spelnienia zadania Zamawiajacego
dotyczacego usunigcia wady, przy czym usunigcie wady moze nastgpi¢ rOwniez poprzez
wymiang rzeczy Wchodzacej w zakres Przedmiotu umowy na wolng od wad;

2) terminowego, zgodnego z warunkami gwarancji, speilnienia zadania Zamawiajgcego
dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad;
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3) zaptaty kar umownych,
4) pokrycia kosztow wykonania zast¢pczego.

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady” nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiang wadliwych rzeczy wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy na rzecz wolng
od wad.

Komisyjne przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy odbywac si¢ beda co 6 miesigcy jednak
nie rzadziej niz wynika to z zalecen producenta, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robodt az do wygasniecia ochrony gwarancyjne;j.

Wykonawca o$§wiadcza, ze swoje obowiazki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat niezwlocznie
umozliwiajac ciaglos$¢ pracy Zespolu Kogeneracyjnego.

W przypadku, gdy Wykonawca dokona istotnych napraw lub wymieni urzadzenia badz
elementy urzadzen, zgodnie ze swymi zobowigzaniami wynikajagcymi z Umowy, termin
gwarancji na wymieniane urzadzenie lub element biegnie od nowa.

Zamawiajacy powiadomi niezwlocznie, tj. w dniu wystapienia usterki Wykonawce
o wadach/usterkach wykrytych w okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady. Wykonawca,
w przypadku wystgpienia w okresie rekojmi za wady i gwarancji wady/usterki/awarii, bedzie
zobowigzany do przystapienia do usunie¢cia niesprawnosci na swodj koszt w mozliwie
najkrotszym czasie, jednak nie dtuzszym niz 24 godzin od momentu zgtoszenia.

Wykonawca usunie na swoj koszt wade / usterke / awarie:

1) w okresie 168 godzin od zawiadomienia 0 wadzie / usterce / awarii skutkujgcej
zatrzymaniem lub ograniczeniem pracy Zespotu Kogeneracyjnego.

2) w terminie do 336 godzin od zawiadomienia w przypadku wystgpienia wady / usterki /
awarii nie powodujgcej zatrzymania lub ograniczenia pracy Zespotu Kogeneracyjnego.

Wykonawca, ustali i przedstawi Zamawiajacemu przed przystagpieniem do usunigcia
niesprawnos$ci plan naprawy i wymian czg$ci / urzadzen niezbednych do usunigcia wady /
usterki / awarii. Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$é
zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku nieprzystapienia do usuni¢cia niesprawnosci we wskazanym w ust. 12 powyzej
czasie lub niedotrzymania przez Wykonawce ustalonych z Zamawiajacym termindw napraw
0 ktorych mowa w ust. 13 powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia kar umownych
zgodnie z § 14 ust.1 pkt 1 lit. c. Umowy.

W przypadku, kiedy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub
0sob trzecich, jak réwniez w innych przypadkach niecierpiacych zwloki awaria zostanie
usunigta przez Wykonawce bezzwlocznie (tryb awaryjny).

Usuniecie wady uwaza si¢ za skuteczne z terminem faktycznego usunigcia wady,
potwierdzonym przez Strony w protokole usuniecia wad.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za
wady, napraw biezacych i awaryjnych zglaszanych przez Zamawiajgcego. Usunigcie wady lub
dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie si¢ znajdowata
w chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi réwniez koszty zwigzane
z demontazem rzeczy wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku braku
mozliwosci usuniecia wady w miejscu, w ktorym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili
ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy
obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce. Dodatkowo wszystkie koszty podrozy, pobytu,
zakwaterowania i wyzywienia shuzb serwisowych pokrywa Wykonawca.

Zamawiajacy nie bedzie wykonywal zadnych napraw we wlasnym zakresie ani zlecal ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjatkiem
przypadkow, gdy Wykonawca mimo wcze$niejszego wezwania, w czasie okreslonym przez
Zamawiajacego nie przystapi do naprawy lub wymiany lub nie przedstawi Zamawiajacemu
planu naprawy i wymian niezb¢dnych do usunigcia wady / usterki. W takim przypadku
Zamawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ naprawe we wlasnym zakresie lub
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21.

sitami strony trzeciej. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia udokumentowanych i
uzasadnionych kosztoéw zwigzanych z usuni¢ciem takiej wady.

Wady / Usterki ujawnione w okresie gwarancji bedg zgtaszane w postaci elektronicznej poprzez
wystanie wiadomos$ci e-mail na adres: [...e...];[...®...] lub telefonicznie na numer telefonu:
[...o...];[...®...] przez Zamawiajacego, w kazdy dzien kalendarzowy. Zgloszenie dokonane
w taki sposob nie wymaga potwierdzenia dla jego skutecznosci.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest
protokét z ostatniego przegladu wykonanego w okresie gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia tego przegladu w okresie ostatnich 14 (czternastu) dni przed
uptywem okresu gwarancji. Protokot z przegladu pogwarancyjnego ma potwierdzi¢ brak wad
i usterek, badz fakt ich usunigcia podczas tego przegladu.

§18
ZACHOWANIE POUFNOSCI

Postanowienia Umowy oraz inne zwigzane z nig uzgodnienia Stron powinny by¢ utrzymywane
przez Strony w poufnosci, w terminie 10 lat od zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem
mozliwosci ich ujawnienia:
a) doradcom prawnym, technicznym, podatkowym, ubezpieczeniowym, finansowym -
bankom oraz innym doradcom ktorejkolwiek ze Stron zatrudnionych w zwiazku
z wykonaniem Umowy;

b) pracownikom oraz innym osobom zatrudnionym przez Strong¢ w zwigzku
z wykonaniem Umowy;

€) podwykonawcom w zakresie zlecenia udzielonego im przez Wykonawcg w zwigzku
z wykonaniem Umowy; oraz

d) wlasciwym organom administracji publicznej oraz innym podmiotom w zakresie
okreslonym w wymogach prawnych.

Strona ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie poufnosci przez doradcoéw, podwykonawcow
oraz pracownikow i inne osoby zatrudnione przez Wykonawce w razie ujawnienia im danych na
podstawie powyzszego.

Wykonawca moze ujawni¢ fakt pozyskania zamowienia, zawarcia Umowy oraz postepow w jej
realizacji w celach marketingowych i promocyjnych.

Nie stanowi naruszenia warunkow Umowy ujawnienie informacji, jesli jest ono wymagane
przez przepisy prawa lub przez gietde papierow wartosciowych.

§ 19
WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

Strony moga odstapi¢ od Umowy zgodnie z przepisami KC.
Wykonawcey przystuguje prawo odstapienia od niniejszej Umowy w nastgpujacych
przypadkach:

a) nieprzekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu montazu - W terminie do 33
dni od dnia zawarcia Umowy;

b) nieuregulowania przez Zamawiajgcego zobowigzan z tytulu wyptaty zaliczki oraz
ptatnosci cze$ciowych za wykonane prace, w terminach o ktéorych mowa w § 9
Umowy, wskazanym w fakturach po uprzednim wezwaniu Zamawiajacego do
uregulowania zaleglych $wiadczen i wyznaczeniu mu dodatkowych 7-dniowego
terminu do ich zaptaty.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 zaistnieniu ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci:
a) W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy,
b) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego Stronie, nie rozpocznhie realizacji
Przedmiotu umowy w przewidzianym terminie, a zwloka trwa wigcej niz 30 dni,
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¢) Wykonawca przerwal wykonywanie robot montazowych, dostaw lub ushug z przyczyn
lezacych po jego Stronie i nie wykonuje ich przez okres kolejnych 14 dni. W takiej
sytuacji odstgpienie bedzie moglo nastagpi¢ po uplywie terminu wskazanego
w dodatkowym wezwaniu Zamawiajacego do wykonania obowigzkow, nie krotszym
niz 7 dni,

d) Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z Umowy pomimo
dwukrotnego wezwania go do wykonania obowigzkow i bezskutecznego uplywu
terminu wskazanego w drugim wezwaniu,

e) w przypadku, gdy Wykonawca staje si¢ niewyptacalny w ten sposob, ze nie wykonuje
swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych a kwota zalegtosci przekracza
50 000,00 PLN, niezaleznie od przyczyny ich niewykonywania lub, gdy zobowigzania
Wykonawcy przekrocza wartos¢ jego majatku, nawet wowczas, gdy na biezaco te
zobowigzania wykonuje — w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstgpienia od Umowy poczawszy od dnia powzigcia wiadomosci o niewyptacalno$ci
Wykonawcy. Uwaza si¢, ze Wykonawca nie wykonuje swoich wymagalnych
zobowigzan pieni¢znych miedzy innymi w nastepujacych przypadkach:

— wszczete zostalo postgpowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomosci lub
nieruchomosci Wykonawcy,

—  Wykonawca ztozyt o§wiadczenie o wszczgciu postepowania naprawczego,

— na majatku Wykonawcy ustanowiono zarzadce przymusowego,

— w stosunku do Wykonawcy =zostala wszczeta likwidacja (dobrowolna lub
przymusowa),

—  Wykonawca przystapi do faktycznej likwidacji lub sprzedazy swojego
przedsigbiorstwa.

f)  Wykonawca wprowadzi podwykonawce z naruszeniem warunkéow wynikajacych
z § 12 niniejszej Umowy, jezeli wartos¢ umowy podwykonawczej bedzie przekraczata
5% wartosci Wynagrodzenia,

g) Wykonawca narusza obowigzek terminowej zaptaty na rzecz podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcow, jezeli warto$¢ tej zaptaty bedzie przekraczata 5% wartosci
Wynagrodzenia lub w przypadku stwierdzenia co najmniej trzykrotnego naruszenia
tego obowiazku,

h) w przypadku wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy robot lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5% warto$ci Wynagrodzenia.
Odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn opisanych w zdaniu
poprzednim traktowane bedzie jako odstapienie od Umowy z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 nieprzyznaniu, zmniejszeniu lub cofnigciu Zamawiajagcemu dofinansowania.

W razie odstagpienia od Umowy (w zakresie cze$ci lub catosci $wiadczenia umownego
okreslonego niniejsza Umowa) Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru $wiadczen
wykonanych do dnia odstgpienia od (§wiadczenia umownego) Umowy i zaplaty naleznej za nie
cze$ci Wynagrodzenia oraz przejgcia od Wykonawcy terenu montazu.

W razie odstgpienia od (czg$ci lub catosci $wiadczenia umownego okre§lonego niniejsza
Umowa) Umowy niezaleznie od przyczyn, Strony sg zobowigzane do wykonania w ciggu 30
dni od daty zejscia z terenu montazu inwentaryzacji wykonanych prac.

Strony postanawiaja, iz w przypadku odstgpienia od Umowy, po rozpoczeciu realizacji Umowy,
odstapienie bedzie miato skutek ex nunc — bedzie dotyczyto niewykonanej czgsci Przedmiotu
umowy.

Odstapieniec od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia kar umownych
i innych odszkodowan za szkody wynikle w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez Wykonawce.

Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Wykonawcy prawa dochodzenia kar umownych od
Zamawiajacego.
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§ 20
POZOSTALE POSTANOWIENIA

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci KC.

2.  Wszelkie zmiany i uzupekienia niniejszej Umowy dla swej waznos$ci winny zosta¢ sporzadzone
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

3. Sadem wylacznie wlasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych w zwigzku z niniejsza
Umowa bedzie wlasciwy rzeczowo sad powszechny siedziby Zamawiajacego.

4.  Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 2 (stownie: dwoch) jednobrzmiacych egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze Stron.

§21
DANE OSOBOWE

1. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze udostepni drugiej Stronie dane osobowe osdb dzialajacych w jej
imieniu oraz swoich pracownikdéw, uczestniczacych w wykonywaniu Umowy. Zakres danych
udostepnianych przez kazda ze Stron obejmuje:

a) imie i nazwisko,
b) numer (numery) telefonu stuzbowego,
C) adres stuzbowej poczty elektronicznej (e-mail),
d) stanowisko.
2. Dane osobowe, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, beda wykorzystywane przez Strony do:

a) przygotowania, zawarcia i realizacji Umowy oraz realizacji biezacego kontaktu
1 wspotpracy zawodowej zwigzanej z przedmiotem dziatalnosci Stron, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. f. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,Rozporzadzeniem RODO”,
b) ustalenia i dochodzenia roszczen lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami drugiej
Strony w zwigzku z Umowa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporzadzenia RODO.
3. Dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, beda przechowywane przez drugg Strong
przez okres:

a) obowigzywania Umowy, a po jej zakonczeniu, w zwiazku z obowigzkiem prawnym
wynikajacym z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez Strone w zwigzku z Umowg lub obrony
przed roszczeniami kierowanymi wobec Strony, na podstawie powszechnie
obowiazujacych przepisoOw prawa.

4. Strony o$wiadczaja ze:

a) kazda ze Stron niezwlocznie poinformuje osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej,
o udostgpnieniu ich danych osobowych drugiej Stronie w zwiazku z przygotowaniem,
zawarciem i realizacja Umowy oraz o przystugujacych im w zwiazku z tym prawach
wynikajacych z Rozporzadzenia RODO oraz

b) realizujac obowiazek, o ktérym mowa w ust 4 lit. a. powyzej, Strony niezwlocznie
wykonajg w stosunku do o0sob, o ktorych mowa w ust. 1, obowigzek informacyjny
zgodnie art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia RODO.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych u Zamawiajacego stanowi zalacznik nr 10 do
niniejszej Umowy.

6. Zasady przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy stanowi zalgcznik nr 11 do niniejszej
Umowy.
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§ 22
INTERPRETACJA UMOWY

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725, ze
zm.);

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061,
ze zm.), oraz

c) postanowienia Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ) i zapisy Oferty.
Jezeli ktorekolwiek z postanowien umownych z jakichkolwiek przyczyn okaze si¢
niewykonalne lub nieskuteczne, wszystkie inne postanowienia Umowy pozostajag w mocy.

Postanowienia umowne, ktore okazaty si¢ niewykonalne lub nieskuteczne begda zastapione,
uzgodnionym na pi$mie, innym postanowieniem, odpowiadajacym znaczeniu i celowi
zastegpowanego postanowienia.

Strony uznaja, ze dokumenty stanowiace Umowe sa wzajemnie si¢ uzupetniajace. Ewentualne
sprzecznos$ci pomigdzy trescia Umowy oraz jej zalacznikow beda rozstrzygane w ten sposob,
ze tre$¢ dokumentu wymienionego wyzej W ponizszym zestawieniu bedzie miata
pierwszenstwo przed trescig dokumentu wymienionego w tym zestawieniu nize;j.

a) Opis Przedmiotu Zamowienia,

b) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ),

c) Oferta wykonawcy,

d) Dokumentacja Projektowa.

W razie watpliwosci co do interpretacji dokumentéw wymienionych w ust. 4 lit a-d
niniejszego paragrafu Umowy przed zastosowaniem si¢ do tresci dokumentu o nizszym
pierwszenstwie Wykonawca zasiggnie opinii przedstawiciela Zamawiajacego, ktory udzieli
mu w tym zakresie wigzacych wyjasnien.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygat bgdzie sad wlasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

§23
LICZBA EGZEMPLARZY

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

§ 24
ADRESY

Adresy do doreczen dla Stron sa nastepujace:
a) Dla Zamawiajacego: [®],
b) Dla Wykonawcy: [e],

a w przypadku zmiany powyzszego adresu, dana Strona zawiadomi druga Strong o dokonanej
zmianie.

§ 25
ZALACZNIKI
Integralng cz¢$¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
Zaljcznik nr 1 Odpisy z rejestru przedsigbiorcow, pelnomocnictwa;
Zalacznik nr 2a Minimalne wymagania dla Agregatu Pradotworczego
Zalacznik nr 2b Minimalne wymagania dla stacji oczyszczania i techniki biogazu,
Zalacznik nr 2c Minimalne wymagania dla stacji transformatorowej
Zalacznik nr 2d Zakres Prac
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Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4
Zalacznik nr 5
Zalacznik nr 6
Zalacznik nr 7

Zalacznik nr 8
Zalacznik nr 9

Zalacznik nr 10

Zalacznik nr 11
Zaljcznik nr 12

Dokumentacja Projektowa;

Oferta wykonawcy;

Harmonogram realizacji prac HRP

Harmonogram rzeczowo — finansowy HRF

Wykaz podmiotéw, ktore beda uczestniczyé w wykonaniu
zamowienia,

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ);

Polisa ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa);
Dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zasady przetwarzania danych osobowych u Zamawiajacego

Zasady przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy

NA DOWOD CZEGO, podpisy ztozyli nalezycie umocowani przedstawiciele Stron w dacie
podanej na wstepie niniejszej] Umowy.

ZAMAWIAJACY:

Imie i nazwisko: ........

Stanowisko: .............

Podpis:

WYKONAWCA:

..................... Imi¢ i nazwisko: ......cceeeviieiiinninnnnne.

...................... StanowisKo: ...vveeieiriiiiiiiiinienninnnns

Podpis:
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Zalacznik nr 7 do Umowy

WYKAZ PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

L.p.

Nazwa i adres podmiotu uczestniczacego
w wykonaniu zaméwienia

Zakres wykonywanych czynnosci

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Imie¢ i nazwisko: ......ccoviviiiiiiininnnen Imie¢ i nazwisko: .....ccovevviiniiniininnnnn
Stanowisko: ....cccevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiniinn Stanowisko: ....ocevveiiiniiiiiiiiiiiniinnen.
Podpis: Podpis:
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10.

11.

Zalacznik nr 11 do Umowy
Zasady przetwarzania danych osobowych u Zamawiajacego

Administratorem danych osobowych w zwiazku z zawarciem i wykonaniem umowy jest [...®...],
zwana dalej ,,Administratorem”.

W zwiazku z wykonaniem umowy, Administrator bedzie przetwarza¢ dane osobowe
reprezentantéw stron wystepujacych przy zawarciu umowy oraz przedstawicieli zaangazowanych
w realizacje umowy (pracownikow lub wspotpracownikow drugiej strony).

Przetwarzanie danych osobowych oséb do reprezentacji i pracownikow (wspotpracownikow)
odbywac si¢ bedzie w celu realizacji zawartej umowy, realizacji biezacego kontaktu i wspotpracy
zawodowej zwigzanej z przedmiotem dziatalnosci Administratora oraz ustalenia i dochodzenia
roszczen lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami skierowanymi przeciwko
Administratorowi.

Przetwarzanie danych osobowych bedzie si¢ odbywaé w prawnie uzasadnionym interesie
Administratora, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f. rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO”).
Dane osobowe zostalty pozyskane od przedstawicieli stron umowy zaangazowanych w jej
realizacje.

W zakresie realizacji celu okreslonego w pkt 3 powyzej, przetwarzany bedzie nastepujacy rodzaj
danych osobowych reprezentantow i przedstawicieli stron umowy: imi¢ i nazwisko, stanowisko,
adres e-mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych reprezentantow i przedstawicieli stron umowy sa pracownicy
i wspolpracownicy  Administratora, podmioty = prowadzace ustugi  informatyczne
i teleinformatyczne, biura rachunkowe, podmioty $wiadczace ustugi doradcze (takie jak np.
kancelarie prawne) oraz podmioty §wiadczace ustugi transportowe, serwisowe, agencyjne.

Dane osobowe beda przechowywane dla realizacji celu okre§lonego w pkt 3 powyzej przez okres:

a) obowigzywania Umowy, a po jej zakonczeniu, w zwigzku z obowigzkiem prawnym
wynikajacym z powszechnie obowiazujacych przepisow prawa,

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez strong w zwigzku z umowsg lub obrony przed
roszczeniami kierowanymi wobec strony, na podstawie powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa.

Osobom, ktorych dane osobowe dotycza, przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych
osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do zadania
usuni¢cia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. . RODO) osobie, ktorej dane dotycza, przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych. Administratorowi nie wolno juz bedzie przetwarzaé
tych danych osobowych, chyba ze wykaze on istnienie waznych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, nadrzednych wobec intereséw, praw i wolnosci osoby, ktorej dane dotycza, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen, przy czym prawa te sg realizowane
kazdorazowo przez wtasciwego Administratora.

Przedstawicielom i reprezentantom Stron, ktorych dane osobowe sg przetwarzane w zwigzku
z realizacja umowy, przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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10.

11.

Zalacznik nr 12 do Umowy
Zasady przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy

Administratorem danych osobowych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy jest [...e...],
zwana dalej ,,Administratorem”.

W zwiazku z wykonaniem umowy, Administrator bedzie przetwarza¢ dane osobowe
reprezentantéw stron wystepujacych przy zawarciu umowy oraz przedstawicieli zaangazowanych
w realizacje umowy (pracownikow lub wspotpracownikow drugiej strony).

Przetwarzanie danych osobowych oséb do reprezentacji i pracownikow (wspotpracownikow)
odbywac si¢ bedzie w celu realizacji zawartej umowy, realizacji biezacego kontaktu i wspotpracy
zawodowej zwigzanej z przedmiotem dziatalnosci Administratora oraz ustalenia i dochodzenia
roszczen lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami skierowanymi przeciwko
Administratorowi.

Przetwarzanie danych osobowych bedzie si¢ odbywal¢ w prawnie uzasadnionym interesie
Administratora, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f. rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO”).
Dane osobowe zostalty pozyskane od przedstawicieli stron umowy zaangazowanych w jej
realizacje.

W zakresie realizacji celu okreslonego w pkt 3 powyzej, przetwarzany bedzie nastepujacy rodzaj
danych osobowych reprezentantow i przedstawicieli stron umowy: imi¢ i nazwisko, stanowisko,
adres e-mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych reprezentantéw i przedstawicieli stron umowy sa pracownicy
i wspolpracownicy ~ Administratora, = podmioty = prowadzace  ustugi  informatyczne
i teleinformatyczne, biura rachunkowe, podmioty $wiadczace ustugi doradcze (takie jak np.
kancelarie prawne) oraz podmioty §wiadczace ustugi transportowe, serwisowe, agencyjne.

Dane osobowe beda przechowywane dla realizacji celu okre§lonego w pkt 3 powyzej przez okres:

a) obowigzywania Umowy, a po jej zakonczeniu, w zwiazku z obowigzkiem prawnym
wynikajacym z powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa,

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez strong w zwigzku z umowsg lub obrony przed
roszczeniami kierowanymi wobec strony, na podstawie powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa.

Osobom, ktorych dane osobowe dotycza, przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych
osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do zadania
usuni¢cia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(art. 6 ust. 1 lit f. RODO) osobie, ktorej dane dotycza, przyshuguje prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych. Administratorowi nie wolno juz bedzie przetwarzaé
tych danych osobowych, chyba ze wykaze on istnienie waznych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, nadrzednych wobec intereséw, praw i wolnosci osoby, ktorej dane dotycza, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen, przy czym prawa te sg realizowane
kazdorazowo przez wtasciwego Administratora.

Przedstawicielom i reprezentantom Stron, ktorych dane osobowe sg przetwarzane w zwigzku
z realizacja umowy, przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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