NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY SRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

BIOGAZOWANIA RYPIN PKC-01/24/BR(Rb)

PROCEDURA

zalacznik nr 9 do Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ)

WZOR
UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

zawarta zostata w [®] w dniu [e] 2025 roku pomiedzy:
D [e]

reprezentowany przez:

[e®], dzialajacego jako [e];

zwany dalej ,,Zamawiajacym”,

a

@ el

reprezentowany przez:

1) [e], dziatajacego jako [e];

2) [e], dziatajacego jako [e];

zwang dalej ,,Wykonawca”;

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,,Stronami” lub indywidualnie kazdy z nich

»otrong”

ZWAZYWSZY, ZE:

(A)

(B)
©)

Wykonawca zostal wybrany przez Zamawiajacego w charakterze wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia, prowadzonego w trybie
Przetarg, o ktérym mowa w art. 70'~70° ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1061, ze zm., dalej, jako ,,KC”) na zasadach okre§lonych
w Procedurze zawierania uméw w ramach przedsiewzie¢ dofinansowanych ze $rodkéw
Funduszu Modernizacji w ramach Programu priorytetowego NFOSiGW pt. ,,Kogeneracja
dla Energetyki i Przemystu”, Czgs¢ 2) Inwestycje dotyczace budowy lub/i przebudowy
jednostek wytworczych o lacznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niz 0,5 MW,
pracujacych w warunkach wysokosprawnej kogeneracji; oznaczonej symbolem P-01/24/BR
wydanie 1.0. (dalej jako ,,Procedura”), oraz

Strony uzyskaty wszystkie wymagane zgody niezbedne do zawarcia Umowy;

Strony zgodnie o$wiadczajg i gwarantujg sobie nawzajem, ze: (i) posiadajg zdolno$¢ do
zawarcia Umowy oraz ze osoby podpisujace Umowe sg prawidlowo umocowane do
zwigzania Stron postanowieniami Umowy, (ii) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi
naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowigzania, ktorych strong sg Strony, jak réwniez
nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia
lub wyroku wigzacego Strony, (iii) nie sa im znane jakiekolwiek okolicznosci, ktore
uniemozliwiajg lub moga uniemozliwi¢ zrealizowanie postanowien Umowy, (iv) zawarcie
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i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania jakichkolwiek zgod lub zezwolen organow,
W tym organdéw administracji.

STRONY POSTANAWIAJA, CO NASTEPUJE:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie roboty budowlanej polegajacej na wybudowaniu
budynku produkcyjnego wraz z zapleczem socjalnym. Budynek przeznaczony jest na potrzeby
linii do sterylizacji wraz z infrastruktura towarzyszaca, systemu dezodoryzacji i instalacji
wentylacji technologicznej skladajacej si¢ z przewodow wentylacyjnych, ptuczki mokre;j,
wentylatora i biofiltra, dalej ,,Hala”.

2. Przedmiot umowy nie obejmuje:

— linii technologicznej do obrobki cieplnej i cisnieniowej ubocznego produktu
pochodzenia zwierzgcego kategorii 2 i kategorii 3 substratu do fermentacji
w procesie produkcji biogazu, dedykowanej dla linii kontenerowej kottowni
parowe i stacji kondycjonowania biogazu,

— odnawialnego zrédla energii w zabudowie kontenerowej, tj. instalacji
wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej
kogeneracji 0 mocy do 0,499MW wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna
oraz stacja transformatorowg wraz z infrastrukturg techniczna,

elementy inwestycji, o ktorych mowa w niniejszym Ust. 2 zostang wykonane przez
wykonawcow wybranych w oddzielnych postgpowaniach a Wykonawca bedzie
zobowigzany do $cistej wspotpracy z nimi podczas wykonywania robot.

3. Wykonawca bedzie musial, w swoim harmonogramie oraz planie organizacji prac uwzglednic,
iz na terenie budowy beda wykonywaly prace inne firmy wykonawcze.

a)

b)

c)

d)

Wykonywany bedzie:

— montaz elementdw linii technologicznej do sterylizacji,

— montaz kontenerowej kotlowni parowe;j,

— montaz stacji kondycjonowania biogazu,

— montaz jednostki kogeneracyjnej w zabudowie kontenerowej wraz ze stacja
transformatorows.

Wykonawca musi uwzgledni¢ w swoim harmonogramie prac, iz po zakonczeniu
etapu prac ziemnych i fundamentowych polegajacych na wykonaniu stop oraz
ptyt fundamentowych wraz z wykonaniem zelbetowego kanatu technologicznego
nastapi przerwa w wykonywaniu prac budowlano-konstrukcyjnych trwajaca
maksymalnie 2 tygodnie. W tym okresie nastgpi montaz elementow linii
technologicznej takich jak: mulda zatadunkowa, przenosnik $limakowy,
rozdrabniacz PUPZ, zbiornik buforowy oraz zbiornik rozprezny. Po montazu
oraz zabezpieczeniu w/w elementow przez wykonawce linii technologicznej,
Wykonawca begdzie mogt przystapi¢ do dalszych prac montazowo-budowlanych.

Zamawiajacy w celu uzgodnienia harmonogramu prac przez poszczegdlnych
wykonawcow realizujacy zadanie inwestycyjne na terenie budowy zwota,
najpozniej do 7 dni od dnia zawarcia Umowy wspé6lng narade budowy.
Zamawiajacy  zobowigze  wszystkich wykonawcow do  uczestnictwa
w cotygodniowych naradach budowy oraz wskaze Kierownika budowy
Wykonawcy jako osobe funkcyjng odpowiedzialng za koordynacje prac na
terenie budowy.

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawce bedzie sprawowal funkcije
nadrzedng nad osobami funkcyjnymi pozostatych wykonawcow.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do petnienia funkcji koordynatora prac
na terenie budowy, brania udzialu we wszystkich przedsigwzieciach nawet po
zakonczeniu swojego zakresu prac. Wykonawca w tym celu powinien pozostawic¢
na terenie budowy minimum Kierownika budowy, ktory to bedzie koordynowat
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wszelkie prace na terenie budowy, przygotuje dokumentacje powykonawczg oraz
komplet dokumentow, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane pozwalajacych na uzyskanie Pozwolenia na
uzytkowanie.

Niezaleznie od tego w jakim terminie bedg konczyli swoje prace poszczegdlni
wykonawcy na Wykonawcy bedzie ciazyt obowiazek uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie Przedmiotu umowy.

4.  Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia minimalnych okresow gwarancji jakosci oraz
rekojmi za wady:

a)
b)

c)

d)

gwarancja na wykonane roboty budowlane — 24 miesiace;
rekojmia na wykonane roboty budowlane — 60 miesiecy;

gwarancja na wbudowane materialy oraz dostarczone urzadzenia zgodna
z warunkami gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw oraz urzadzen;

rekojmia na dostarczone materiaty i urzadzenia — 24 miesiace.

okresy gwarancji jakosci oraz r¢ekojmi za wady liczone beda od dnia pozytywnego
odbioru koncowego Przedmiotu umowy, tj., po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia
na uzytkowanie oraz podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

5. Wykonawca na swdj koszt zobowigzany jest do:

uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdéw nienormatywnych oraz pojazdow
technologicznych (typu betoniarki, koparki, wywrotki, dzwigi, naczepy
niskopodwoziowe, dzwigi itp.),

odbudowy uszkodzonych drég oraz infrastruktury drogowej uszkodzonej przez
transport nienormatywny lub technologiczny,

odbudowy uszkodzonych, podczas robot zwigzanych z realizacjg zamdwienia
oraz transportu, wszystkich urzadzen wodno-melioracyjnych,

odpowiedniego zabezpieczenia, udroznienia i odtworzenia drenéw podczas
prowadzenia wykopow, prac ziemnych i prac budowlanych,

wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo, ochrong srodowiska,
od momentu przejecia terenu budowy, az do przekazania go Zamawiajgcemu,

ogrodzenia i oznakowania tymczasowego terenu budowy,

zabezpieczenia i ochrony dostarczonych na teren budowy materiatow
i urzadzen.

6. Szczegdlowe wymagania dotyczace Przedmiotu umowy, jego opis oraz zakres prac do
wykonania w ramach niniejszego zamowienia okresla: Dokumentacja Projektowa, tj.:

a)

Projekty budowlane, opracowania:

— Projekt Budowlany: Projekt Zagospodarowania Terenu XVIIlI — Rozbudowa
Biogazowni Rolniczej 1) Budynek produkcyjny; Starorypin Prywatny, dz. nr
85/16, 85/17, obreb: 0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204 2
Rypin;

— Projekt Budowlany: Projekt architektoniczno-budowlany XVII -
Rozbudowa Biogazowni Rolniczej 1) Budynek produkcyjny; Starorypin
Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17, obreb: 0024 Starorypin Prywatny; jednostka
ewid.: 041204 _2 Rypin;

— Projekt Techniczny (konstrukcji): Rozbudowa Biogazowni Rolniczej
1) Budynek produkcyjny; Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17, obreb:
0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204 _2 Rypin;

— Projekt Budowlany: Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt Zamienny
XVIIlI — Rozbudowa Biogazowni Rolniczej; Starorypin Prywatny, dz. nr
85/16, 85/17, obreb: 0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204 2

Rypin;
— Projekt Budowlany: Projekt architektoniczno-budowlany zamienny XVIII —
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Rozbudowa Biogazowni Rolniczej 1) Budynek Produkcyjny - Hala;
Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17, obreb: 0024 Starorypin Prywatny;
jednostka ewid.: 041204 _2 Rypin;

Projekt Budowlany: Projekt architektoniczno-budowlany zamienny XVIII —
Rozbudowa Biogazowni Rolniczej 2) Estakady; Starorypin Prywatny, dz. nr
85/16, 85/17, obreb: 0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204 2
Rypin;

Projekt Budowlany: Projekt architektoniczno-budowlany zamienny XVIII —
Rozbudowa Biogazowni Rolniczej 3) Biofiltr Kontenerowy, 4) Kontenerowa
Kottowania Parowa, 5) Stacja Uzdatniania Gazu, ; Starorypin Prywatny, dz. nr
85/16, 85/17, obreb: 0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204 2
Rypin;

Projekt Budowlany: Zatacznik do Projektu Budowlanego Projekt Zamienny
XVIII — Rozbudowa Biogazowni Rolniczej; Starorypin Prywatny, dz. nr
85/16, 85/17, obreb: 0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204 2
Rypin;

Projekt Techniczny branza sanitarna: Rozbudowa Biogazowni Rolniczej
1) Budynek produkcyjny Hala, 2) Estakady, 3) Biofiltr ze ztozem
biologicznym i murem oporowym, 4) Kontenerowa kottowania parowa,
5) Stacja uzdatniania gazu, 6) Budowa odnawialnego Zrodla energii;
Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17, obrgb: 0024 Starorypin Prywatny;
jednostka ewid.: 041204 2 Rypin;

Projekt Budowlany: Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt
architektoniczno-budowlany VIII - Budowa odnawialnego zrodta energii —
zabudowa przemystowa — instalacja wytwarzania energii z biogazu rolniczego
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy do 0,499 MW wraz
Z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz stacja transformatorowsa wraz
z infrastruktura techniczna; Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17, obrgb:
0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204 _2 Rypin;

Projekt Wykonawczy Tom |: Budowa przytacza kablowego SN-15kV,
branza elektryczna, kategoria obiektu budowlanego: XXVI, jednostka
ewidencyjna: 041204 2 gmina Rypin, RYPIN, Obreb: [0024] Starorypin
Prywatny, dz. ewid. nr: 85/15, 85/23, 85/17;

Projekt Budowlany: Projekt Techniczny - branza elektryczna, kategoria
obiektu budowlanego XVIII — Rozbudowa Biogazowni Rolniczej 1) Budynek
Produkcyjny Hala; Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17, obreb: 0024
Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204 2 Rypin.

b) Pozwolenia:

Decyzja nr 337/2024 z dnia 09 grudnia 2024 r. — zatwierdzajaca projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania  dziatki
i udzielajgca pozwolenia na budowe, wydana przez Starost¢ Rypinskiego;

Decyzja nr 85/2022 z dnia 30 marca 2022 r. — zatwierdzajaca projekt

zagospodarowania  dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielajaca pozwolenia na budowe, wydana przez Starost¢ Rypinskiego;

Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 08.08.2023, sygn.
RRW.6730.40.2023, wydana przez W¢jta Gminy Rypin;

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.04.2021 wydana
przez Wojta Gminy Rypin, okreslajaca Srodowiskowe uwarunkowania dla
realizacji przedsigwzigcia pod nazwa ,,Rozbudowa biogazowni rolniczej”;

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Toruniu, numer P/24/028195;

stanowigca zalgcznik nr 2 do Umowy,
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7. Miejsce realizacji zamoéwienia: Inwestycja zlokalizowana jest na terenic wojewodztwa
kujawsko-pomorskiego, powiat rypinski, gmina Rypin, miejscowo$¢ Starorypin Prywatny, dz.
nr 85/15, 85/16, 85/17, 85/23 obrgb: 0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204 2
Rypin.
§2
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Dokumentacja Projektowa zostala przekazana Wykonawcy przed podpisaniem Umowy.
Wykonawca zapoznat si¢ z Dokumentacja Projektowa i uznat ja za kompletng i wystarczajaca
dla wykonania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca sprawdzil prawidtowos$¢ i kompletnos¢ Dokumentacji Projektowej otrzymanej
od Zamawiajacego oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wilasciwe odczytanie i interpretacje
danych zawartych w Dokumentacji Projektowej.

3. Wykonawca moze uzywa¢ Dokumentacji Projektowej jedynie w celu wykonania Umowy.
Dokumentacja Projektowa nie bedzie bez zgody Zamawiajacego uzywana w innym celu ani
przekazywana przez Wykonawce osobom trzecim, chyba, Ze jest to niezb¢dne do nalezytego
wykonania Umowy.

4. W razie wszczecia w wyniku nienalezytych dziatan lub zaniechan Wykonawcy, jakichkolwiek
postepowan administracyjnych lub sgdowych w stosunku do Dokumentacji Projektowej w tym
Pozwolen zmierzajacych do wstrzymania ich wykonalno$ci, uchylenia lub stwierdzenia
niewaznosci, a takze w przypadku wydania z powyzszych powodow decyzji wstrzymujacych
prowadzenie robdot, Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pomocy w niezbednym zakresie,
W szczegolnosci wezmie udzial w toczacym si¢ postgpowaniu w celu zapobiezenia
wystapieniu negatywnych konsekwencji dla realizacji Umowy.

5.  Zamawiajacy oswiadcza, ze przysluguja mu do Dokumentacji Projektowej prawa autorskie
niezb¢edne do jej wykorzystania na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy. Zamawiajacy
posiada upowaznienie do wprowadzania zmian w ww. projektach, wykonania projektu
zamiennego a jezeli bedzie to konieczne wykonania, na ich podstawie projektéw

wykonawczych.

6. W przypadku gdyby Wykonawca wykonywat Przedmiot Umowy z uwzglednieniem
rozwigzan réwnowaznych zaproponowanych w Ofercie stanowigcej zalacznik nr 3 do
Umowy, w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzi¢ bedzie rowniez uwzglednienie tych
zmian w projekcie zamiennym oraz uzgodnienie go z Zamawiajacym a nast¢pnie uzyskanie
wszelkich niezbednych pozwolen majacych wpltyw na wydane juz Pozwolenia oraz jezeli
bedzie to konieczne uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowe.

Podobna sytuacja dotyczy ewentualnej koniecznosci wprowadzenia zmian do Dokumentacji
Projektowej podyktowanych jej adaptacja do potrzeb zaoferowanych w Ofercie,
uwzgledniajacych minimalne wymagania techniczne oraz techniczno-eksploatacyjne dla
Przedmiotu Umowy zawarte w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie projektu zamiennego oraz
projektow wykonawczych i ich zgodno$¢ z wymogami prawa.
7. Projekt zamienny oraz projekty wykonawcze nalezy opracowac¢ zgodnie z:

— ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725, ze
zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
1679).

§3
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach ustalonego w niniejszej Umowie Wynagrodzenia, z chwilg fizycznego powstania
jakiegokolwiek utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24) w czasie i w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy
(zwane dalej ,,Utworami”) Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego bez ograniczen czasowych
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i terytorialnych na zasadach wytacznosci autorskie prawa majatkowe do Utworow, autorskie prawa
zalezne do Utworow (prawo do dokonywania tlumaczen, przerobek i innych zmian oraz
rozporzadzania i korzystania z takich opracowan) oraz prawo witasnosci no$nikow, na ktorych
Utwory zostaly utrwalone. Zamawiajacy jest uprawniony do dalszego zbywania i obcigzania
autorskich praw majatkowych i zaleznych do Utworow.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utworow dotyczy nastgpujacych pdl ich
eksploatacji:

a) utrwalenia i zwielokrotnienia drukiem lub podobng technika, a takze utrwalenia w cze$ci
lub w calosci i zwielokrotnienia plastycznego, fotograficznego, poligraficznego
niezalezne od standardu, systemu lub formatu oraz wykorzystania tych utrwalen w celach
prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem
1 potrzebami Zamawiajacego,

b) zwielokrotnienia technikg zapisu magnetycznego lub optycznego w standardzie
analogowym lub cyfrowym na wszelkich no$nikach informatycznych oraz no$nikach
obrazu (w tym wideo) oraz technikami poligraficznymi,

C) publicznego wystawiania i wyswietlania Utworow,

d) wprowadzenia Utworéw do pamigci komputera,
e) wprowadzania do obrotu,

f) udostepniania Utworéw za posrednictwem sieci Internet lub innych sieci
o charakterze teleinformatycznym,

g) najem, dzierzawg, uzyczenie, nadawanie za pomoca wizji przewodowej lub
bezprzewodowej przez stacje naziemna, za posrednictwem satelity — bez ograniczen
czasowych,

h) modyfikacji Utworé6w we wszystkich ich warstwach, w tym w szczegdlnosci
w warstwie graficznej, technicznej oraz informatycznej.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bedzie wykonywat osobistych praw autorskich do Utworow
Umowy. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego w sposob bezwarunkowy i nieodwolalny do
wylacznego wykonywania praw osobistych do przedmiotu niniejszej Umowy wedlug uznania
Zamawiajacego, w szczegoOlnosci w zakresie wszelkich zmian jego tresci i formy, wraz z prawem
udzielania dalszych upowaznien osobom trzecim w tym zakresie. Wykonawca zobowiazuje si¢ i
gwarantuje, ze osoby uprawnione z tytulu osobistych praw autorskich do Przedmiotu Umowy nie
beda wykonywac tych praw.

§4
NADZOR AUTORSKI
Jezeli projekt zamienny lub projekty wykonawcze beda wykonywane Wykonawca, w ramach
Wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do petnienia nadzoru
autorskiego przez autora projektu zamiennego oraz projektow wykonawczych posiadajacego

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami przez caty okres wykonywania Przedmiotu Umowy.

§5
PRACE PRZYGOTOWYWACZE

1. Zapoznanie si¢ z terenem budowy

a) Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonat inspekcji terenu budowy oraz jego
otoczenia, a w szczegodlnosci drog dojazdowych na teren budowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za wtasciwa ocene stanu terenu budowy.

b) Wykonawca przed data rozpoczecia robot budowlanych sporzadzi  Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przekaze jego kopie Przedstawicielowi
Zamawiajacego.
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c)

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych uaktualni oraz przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia: harmonogramu rzeczowo — finansowy (,,HRF”)
oraz harmonogram prowadzenia robot (,,HPR”).

2. Ochrona $rodowiska

a)

b)

d)

Wykonawca zapewni przy realizacji Przedmiotu Umowy ochrong s$rodowiska
wymagang w dzialalnos$ci inwestycyjnej, w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego S$rodowiska, naturalnego uksztaltowania $rodowiska 1 stosunkow
wodnych.

Wykorzystanie i przeksztatcenie elementow przyrodniczych moze nastgpowaé tylko
w takim zakresie w jaki jest to koniecznym do zgodnego z Dokumentacjg
Projektowg wykonania Przedmiotu umowy. W przypadku wyrzadzenia przez siebie
lub swoich podwykonawcoéw jakichkolwiek szkod $rodowiskowych Wykonawca
podejmie dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkod oraz poniesie
wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym w szczegolnosci koszty kar lub optat oraz
koszty ewentualnych odszkodowan.

Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, by wszelkie emisje w tym w szczegdlnosci
stezenia zanieczyszczen powietrza, §ciekow 1 hatasu nie przekraczaly pozioméw
przewidzianych prawem.

Wykonawca jest zobowigzany tak prowadzi¢ prace aby zapewni¢ wymagany
Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, zgodnie ze
standardami opracowanymi przez Fundacj¢ Ekorozwoju oraz Stowarzyszenie
Architektury Krajobrazu.

3. Zapewnienie dostaw mediow

a)

b)

O ile okaze si¢ to konieczne dla prawidlowego wykonania niniejszej Umowy,
Wykonawca wykona wszelkie czynno$ci w celu zapewnienia dostaw wody oraz
energii elektrycznej, atakze innych mediéw na potrzeby wykonania roboét
budowlanych oraz montazowych poprzez:

— zawarcie we wlasnym imieniu uméw o dostawe oraz odbior mediow
z odpowiednimi dostawcami;

— o ile to bedzie konieczne: zainstalowanie na terenie budowy oraz podtaczenie
do sieci sredniego napigcia (SN) jednej lub kilku przeno$nych (kontenerowych)
stacji transformatorowych, oraz

— wykonanie i zainstalowanie innych elementow tymczasowych sieci
instalacyjnych na terenie budowy (o ile Wykonawca oceni, iz bgda one
konieczne).

Koszt energii elektrycznej, wody oraz innych mediow zuzytych w zwigzku
zrealizacja prac budowlanych oraz montazowych obcigza Wykonawcg.
Odpowiednie  kwoty nalezne ztego tytulu na rzecz  wlasciwych
dostawcow/odbiorcow mediow zostang zaplacone przez Wykonawce bezposrednio
na ich rzecz.

W razie, gdyby zawarcie przez Wykonawce we wlasnym imieniu umoéw o dostawe
wody, energii elektrycznej, a takze innych mediéw lub odbiér Sciekow oraz
odpadow z odpowiednimi dostawcami lub odbiorcami okazato si¢ by¢
z jakiegokolwiek powodu niezasadne lub niemozliwe powyzsze koszty mediow beda
pokryte przez Zamawiajgcego, a nastgpnie refakturowane przez Zamawiajgcego na
Wykonawce. Zaptata naleznosci nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania stosownego
wezwania przez Wykonawece.

§6
TERMIN REALIZACIJI

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekazac teren budowy w ciggu do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy.

PROCEDURA P-01/24/BR Wydanie: 1.0 Zawiera stron: 42 Strona: 7




Przedsigwzigcie dofinansowane ze $rodkéw Funduszu Modernizacji
w ramach Programu priorytetowego NFOSiGW pt. ,,Kogeneracja dla Energetyki i Przemystu”

Termin rozpoczecia robot zgodny z datg zawarcia Umowy.
Termin zakonczenia robot (,, Termin Realizacji”) do [e] roku.

Wykonawca okre§li w Harmonogramie realizacji prac (dalej jako ,,HRP”) stanowigcym
zalacznik nr 4 do Umowy szczegblowy zakres rzeczowy realizowanego zamoéwienia
z podzialem na etapy wraz z podzialem czasowym ich realizacji ze szczegdlnym
zaznaczeniem etapow technologicznie zamknietych podlegajacych odbiorowi czgsciowemu
oraz uwzgledni w nim czas przestoju, o ktorym mowa w §1 ust. 3 lit. b. Umowy. Ostateczna
wersja HRP musi powsta¢ po zakonczeniu narady budowy, o ktérej mowa w §1 ust. 3 lit. c.
Umowy 1 bedzie uwzglednia¢ wszystkie ustalenia z tej narady.

Wykonawca w HRP zobowiazany jest do okreSlenia termindéw osiagniecia Celi
kluczowych, o ktérych mowa w ust. 5 ponizej.

Termin Realizacji to data, do ktéorej Wykonawca zobowigzany jest do catkowitego
zakonczenia realizacji Umowy. Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony po osiagnieciu
ponizszych Celi kluczowych:

a) osiggnieciu stanu catkowitego fizycznego ukonczenia robdt budowlanych tozsamego
z zakonczeniem wznoszenia obiektow w sposob zgodny z Dokumentacjg
Projektowa, Dokumentacja Budowy oraz innymi postanowieniami Umowy
pozwalajacy na natychmiastowe rozpoczgecie — z techniczno-technologicznego
punktu widzenia — eksploatacji obiektow, oraz

b) przygotowanie wymaganej prawem dokumentacji, wynikajacej z art. 57 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) w celu
ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, oraz

€) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie Hali, oraz

d) przekazanie projektu powykonawczego i dokumentacji powykonawczej w zakresie
wykonanych prac,

€) uprzatniecie oraz opuszczenie terenu budowy.

Szczegotowe terminy realizacji wzajemnych zobowigzan Stron reguluje Harmonogram
rzeczowo - finansowy, dalej jako ,,HRF” stanowigcy zalacznik nr 5 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego na pismie o gotowosci do
odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Odbiér koncowy winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru koncowego, zawiadomienie powinno by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika
budowy oraz potwierdzone na pi$mie wystanym na adres Zamawiajacego wskazany w §24
Umowy).

Z odbioru koncowego Przedmiotu umowy Strony sporzadzg protokot. Protokdt koncowego
odbioru Przedmiotu umowy podpisany bedzie przez Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku powstania:
a) opoznien i przerw w realizacji Przedmiotu umowy, wynikajacych z winy
ktorejkolwiek ze Stron,
b) opdéznien i przerw w realizacji Przedmiotu umowy wyniklych z wystapienia
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy,
¢) innych okolicznosci powodujacych krotkie okresy przerw i opdznien,
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby Termin Realizacji okreslony w § 6 ust. 3 Umowy

zostal zachowany, niezaleznie od swojej odpowiedzialnosci na zasadzie kar umownych
i zasadach ogolnych.

§7
SILA WYZSZA

Sita Wyzsza oznacza (a) wojne, dziatania wojenne (niezaleznie od tego, czy wojna byla
wypowiedziana, czy nie), inwazj¢, dzialanie wrogow zewngtrznych, (b) bunt, terroryzm,
rewolucj¢, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny albo wojne domowsa, (c) strajki,
(d) dziatania sit natury, wzglgdem ktorych nie mozna bylo racjonalnie oczekiwa¢ od
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doswiadczonego wykonawcy podjecia Srodkéw zaradczych, takie jak np. choroby zakaZne
wywotane przez wirusy (COVID-19 i podobne), trzgsienia ziemi lub huragany, wylaczajac
jednak: (i) strajki pracownikoéw Wykonawcy lub jego Podwykonawcoéw, (ii) niekorzystne
warunki atmosferyczne, chyba ze prawo zabrania Wykonawcy prowadzenia robo6t z powodu
takich niekorzystnych warunkow atmosferycznych inie istniejg mozliwosci techniczne by
stworzy¢ warunki umozliwiajace prowadzenie robot, oraz (iii) wszelkie podwyzki cen
surowcow, robocizny i wykonawstwa z jakichkolwiek powodow.

2. Jezeli dzialanie sily wyzszej uniemozliwia, utrudnia lub opdznia wykonywanie przez
ktorakolwiek ze Stron jej zobowigzan okreslonych w niniejszej Umowie lub ma na nig inny
negatywny wplyw, Strona ta winna powiadomi¢ drugg Strone, przekazujac jej pismo
informujace o zaistnieniu takiego zdarzenia ijego okolicznosciach niezwlocznie po jego
zaistnieniu (w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, chyba ze ze wzglgdu na zaistnienie
sity wyzszej, dotrzymanie tego terminu bylo obiektywnie niemozliwe). W przypadkach,
w ktorych dostarczenie zawiadomienia na pi$mie jest niemozliwe lub znacznie utrudnione ze
wzgledu na okoliczno$ci niezalezne od Stron, zawiadomienie moze zosta¢ dokonane przy
uzyciu e-mail, faksu, a w szczeg6lnych przypadkach — rowniez telefonicznie (w tym ostatnim
jednak przypadku — powinno by¢ potwierdzone na pismie niezwlocznie, w celu potwierdzenia
daty zaistnienia sity wyzszej, jej natury oraz skutkow). Wykonawca jest zobowigzany
udowodnié¢, ze opoznienie zostatlo spowodowane przez zdarzenie, za ktore nie ponosi
odpowiedzialno$ci, bedace poza kontrola Wykonawcy i podwykonawcy oraz ze nie istnigje,
zaden alternatywny, racjonalny i mozliwy do akceptacji sposob realizacji robot, w tym robot
montazowych, dostaw badz ustug. Ciezar dowodu w zakresie wplywu sity wyzszej na
realizacje robot obcigza Wykonawce.

3. Strona, ktora wystosowata pismo, o ktébrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy nie
bedzie ponosita odpowiedzialnosci w przypadku niezrealizowania lub op6znienia realizacji jej
zobowigzan wynikajacych z Umowy dopoki trwac bedzie dziatanie sity wyzszej i w takim
zakresie, w jakim wywigzanie si¢ tej Strony z jej zobowigzan stato si¢ niemozliwe, utrudnione
lub op6znione dziataniem sity wyzsze;j.

4. W razie wystapienia sity Wyzszej na terenie budowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
natychmiastowe podjecie krokow zaradczych i zabezpieczajacych, atakze innych dzialan
okreslonych we witasciwych przepisach prawa.

5. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strony dotozg wszelkich staran celem minimalizacji
skutkow jej dziatania, poprzez wprowadzenie korekt do HRP oraz HRF lub zmian
w catoksztalcie prac, majac na celu uniknigcie lub zminimalizowanie op6znien w zakonczeniu
prac wynikajacych z zaistnienia dziatania sity wyzszej. Odpowiednie przesunigcie terminéw
bedzie dokonane pod warunkiem sprostania przez Wykonawce cigzarowi dowodu w zakresie
wplywu sity wyzszej na opoznienie w terminie realizacji robot.

6. W okresie wstrzymania realizacji prac spowodowanego przez site Wyzsza, Zamawiajacy nie
bedzie zobowigzany do zaplaty na rzecz Wykonawcy zadnej [niewymagalnej] czesci
Wynagrodzenia, az do czasu wznowienia przez Wykonawce wszystkich dziatan, na ktore
poprzednio miato wptyw dziatanie sity wyzszej, usunigcia skutkow tego dziatania i wykonania
odpowiedniego etapu prac.

7. Zadne opdznienie lub brak realizacji przez ktorgkolwiek ze Stron spowodowane przez
dziatanie sity wyzszej nie bedzie:

a) stanowi¢ niewykonania, nienalezytego wykonania lub naruszenia niniejszej Umowy
lub

b) stanowi¢ podstaw dla ktorejkolwiek ze Stron do formutowania jakichkolwiek
roszczen, W tym o odszkodowanie lub o dokonanie dodatkowych ptatnosci z tego
powodu, a w szczegdlnosci kar umownych.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie, w dniu zawarcia Umowy Dokumentacji Projektowej, o ktorej mowa
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w § 1 ust. 6 Umowy.

b) przekazanie Wykonawcy, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zawarcia
niniejszej Umowy terenu budowy oraz umozliwienie mu rozpoczgcia i wykonania
robot budowlanych oraz montazowych.

C) zorganizowanie rady budowy, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 lit. c. Umowy.

d) zatwierdzenie Harmonogramu Realizacji Prac (zwany dalej: ,,HRP”) badz
wskazanie uwag i zastrzezen do opracowanego przez Wykonawce HRP w terminie
7 dni od dnia jego przedtozenia przez Wykonawcg,

e) zatwierdzenie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego (zwany dalej: ,,HRF”)
badz wskazanie uwag 1 zastrzezen do opracowanego przez Wykonawce HFR
w terminie 7 dni od dnia jego przedtozenia przez Wykonawce,

f)  przekazanie Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej
Umowy dziennika budowy,

g) zapewnienie nadzoru inspektora nadzoru inwestorskiego,

h) koordynacja wykonywanych robot budowlanych oraz montazowych Wykonawcy
z robotami budowalnymi, dostawami i ustugami realizowanymi przez innych
wykonawcow pracujacych na terenie budowy, lub pracownikami Zamawiajacego,

i) udzielanie niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia
doreczenia zapytania Wykonawcy odpowiedzi na wszelkie zapytania Wykonawcy
pozostajagce w zwigzku z realizacja Umowy oraz nakazywanie udzielania takich
odpowiedzi osobom zaleznym od Zamawiajacego W szczegolnosci projektantowi
oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego dziatajacych w imieniu Zamawiajgcego
na terenie budowy hali,

j)  kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach Przedmiotu umowy,

k) wspéldziatanie z Wykonawcg przy wykonywaniu Przedmiotu umowy,
w szczegblnosci podejmowanie bez zwloki decyzji zwigzanych z biezaca realizacja
Przedmiotu umowy,

I) dokonywanie odbiorow cze$ciowych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym (zwany dalej ,,HRF”) oraz zgloszeniami Wykonawcy o gotowosci do
odbioru robdt czesciowych oraz zanikajacych,

m) odbidér koncowy Przedmiotu umowy,

n) zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) negocjacji z wlascicielami gruntow sasiadujacych z terenem budowy — jezeli zajdzie
taka konieczno$¢,

b) rozméw z organami administracji panstwowej lub samorzadowej np. Urzedem
Nadzoru Budowlanego a takze innymi podmiotami np. archeologami — jezeli zajdzie
taka koniecznos¢.

W przypadku gdy obowigzek Wykonawcy, zwigzany z realizacjg Przedmiotu umowy
obejmuje uzyskanie jakichkolwiek decyzji lub pozwolen Zamawiajagcy na wniosek
Wykonawey udzieli stosownych pelnomocnictw do wystgpowania w jego imieniu
W postepowaniach administracyjnych wskazanym przez Wykonawce osobom.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia przez caty okres wykonywania Umowy, na
wiasny koszt:

a) dojazdu na teren budowy ciezkich pojazdéw ciezarowych zapewniajacy swobodne

manewrowanie, wysokos¢ skrajni — wskazanej przez Wykonawce, w miegjscu pracy
dzwigu minimalnej wysoko$¢ pracy — wskazanej przez Wykonawce,
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b) przestrzeni na sktadowisko $mieci oraz odpadéw niebezpiecznych badz ucigzliwych
0 pojemnosci i powierzchni — wskazanej przez Wykonawce w odlegtosci do 500 m
od terenu budowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

na 2 dni przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastgpujace dokumenty:

a) opracowany plan BIOZ tacznie z planem zabezpieczenia budowy oraz
wyznaczonymi sktadowiskami materiatow i odpadow, a takze plan zorganizowania
pomieszczen sanitarno - higienicznych,

b) wykaz pracownikow bioragcych udzial w procesie budowlanym tacznie
z zaswiadczeniami: aktualnych szkolen BHP, badan lekarskich, uprawnienia
budowlane, energetyczne, spawaczy, kwalifikacji zawodowych uprawniajacych do
obstlugi maszyn budowlanych,

€) karte oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami pracownikow o zapoznaniu
sie z tym ryzykiem,

d) aktualne instrukcje bhp wykonywanych prac,

e) swiadectwa przegladow i kalibracji maszyn i urzadzen,

f) wykaz osob wyznaczonych i przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej;

przekazanie w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy

Wykonawcy niezbgdnych dokumentéow do  zgloszenia rozpoczecia  budowy

w odpowiednim organie Nadzoru Budowlanego, tj. oswiadczenie Kierownika Budowy

o0 podjeciu obowigzkow, zaswiadczenie o przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa, oraz zaswiadczenie o optaceniu sktadek cztonkowskich;

wykonanie zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami:

—  Dokumentacji Projektowej oraz Pozwoleniami,

— ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

— ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,

—  projektem zamiennym, jezeli zostat wykonany,

—  zasadami wiedzy technicznej oraz

— jezeli zostang wykonane, projektami wykonawczymi,

z zachowaniem nalezytej starannosci oraz zaleceniami Zamawiajacego i oddania go

Zamawiajacemu w terminie okreslonym w §6 Umowy oraz na zasadach ustalonych

w niniejszej Umowie;
wykonanie projektu zamiennego, jezeli jego wykonanie bedzie niezbedne;
wykonanie projektow wykonawczych — jezeli bedzie to konieczne,
protokolarne przekazanie wyzej wymienionych projektow Zamawiajgcemu;
protokolarne przejecie od Zamawiajacego, nie pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych od
zawarcia niniejszej Umowy terenu budowy oraz rozpoczecie wykonywania robot
majacych na celu wykonanie Przedmiotu umowy do dnia, o ktérym mowa w §6 ust.3
Umowy;
wspolpraca z Zamawiajacym oraz przekazywanie ~w wymaganych terminach
dokumentow niezbednych do realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w tym:
protokotéw odbiordw czeSciowych robot; protokotu odbioru koncowego; protokolow
z testow, prob isprawdzen; pomiarow gwarancyjnych; faktur czesciowych; faktury
koncowe;j;
sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni roboczych od dnia
zawarcia niniejszej Umowy HRP, o ktérym mowa w §6 ust. 4 Umowy celem jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego;
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)
21)

22)

23)

24)

25)

sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajacemu HRF w terminie 7 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajacego HRP, o ktorym mowa w §6 ust. 6 Umowy;

powotanie osdéb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w zakresie okreslonym w ustawie z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz
zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o osobach powotanych do petnienia tych
funkcji — zgodnie ze ztozong Oferta;

oznakowanie terenu budowy; wykonanie i utrzymanie odpowiednich dojazdow do terenu
budowy w czasie trwania budowy, regularne oczyszczanie terenu budowy oraz terenu
przylegtego, utrzymywanie w odpowiednim stanie i zabezpieczenie chodnikoéw
publicznych i jezdni, zachowywanie wymagan bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
zapewnienie cigglosci ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach
zlokalizowanych wokdt terenu przeznaczonego na prowadzenie robot budowlanych;

zapewnienie ochrony terenu budowy do dnia zakonczenia robot; Wykonawca przyjmuje
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za materiaty pozostawione na terenie budowy oraz
oswiadcza, iz zrzeka si¢ roszczen z tytulu utraty lub zniszczenia swojego sprzetu,
pozostajgcego na terenie budowy;

udziat w cyklicznych naradach koordynacyjnych, na terenie budowy (jeden raz
w tygodniu) organizowanych przez Zamawiajacego z przedstawicielami wszystkich
wykonawcow pracujacych na terenie budowy;

koordynacja, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym wykonywania wilasnych robot
budowlanych z dziataniami innych wykonawcow i podwykonawcow znajdujacych si¢ na
terenie budowy;

uzyskanie wszystkich uzgodnien i pozwolen niezbednych do prawidtowego i catkowitego
wykonania Przedmiotu umowy, chyba ze zostaty one juz uzyskane przez Zamawiajacego
lub zgodnie z Umowa obowiazek ich uzyskania lezy po stronie Zamawiajacego;

uzgodnienie z Zamawiajgcym sposobu wykonywania wszelkich prac zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu umowy tak, by nie kolidowatly one z innymi robotami i codzienng
praca Zamawiajacego;

zorganizowanie tymczasowych obiektow zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu
budowy pod katem dozoru wlasnego mienia, niezbednego oznakowania, zabezpieczenia
przeciwpozarowego i BHP oraz wykonanie niezbednych rusztowan;

wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen i przegrod oddzielajacych czesci terenu budowy —
jezeli bedzie to wymagane;

zabezpieczenie obiektow nieobjetych Umowa, przed uszkodzeniem, zabrudzeniem
i hatasem;

w przypadku zniszczenia, uszkodzenia elementow lub obiektow, przywrocenie ich do
stanu pierwotnego lub wymiana na nowe na swoj koszt;

zglaszanie Zamawiajacemu zakresu robot wykonywanych przez podwykonawcow przed
przystapieniem do wykonywania tych robot przez podwykonawcow, z wylaczeniem
sytuacji gdy Zamawiajacy i Wykonawca okreslili w odrebnej umowie, zawartej
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, szczegOlowy przedmiot robot
wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce;

prowadzenie na biezaco zgodnie z obowiazujacymi przepisami dokumentacji
powykonawczej oraz zgtaszanie na piSmie gotowosci do odbioru wykonanych robot;

przekazanie lub udostgpnianie Zamawiajagcemu przy poszczegolnych odbiorach,
dokumentow pozwalajgcych na ocen¢ prawidtowo$ci wykonania Przedmiotu umowy
(w szczegoblnosci protokotow z wszelkich przeprowadzonych pomiaréw zawierajgcych
pozytywne wyniki wszelkich przeprowadzonych niezbednych prob ibadan wraz
z kompletem dokumentéw);

dostarczenie i przekazanie Zamawiajgcemu na dzien odbioru koncowego Przedmiotu
umowy dokumentacji powykonawczej o ktorej mowa w § 16 ust. 9 Umowy, wszystkich
niezbednych dokumentéw, w tym atestow, certyfikatow Iub aprobat technicznych,
gwarancji producenckich na materiaty iurzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu
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26)

27)

28)

umowy umozliwiajacych ich prawidtowe uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem -
w wersji oryginalnej papierowej 1 egz. oraz 1 egz. na ptycie CD-R zapisang w formacie
PDF, doc i dwg oraz dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z tytutu gwarancji jakosci oraz r¢kojmi za wady (jezeli nie zostato
jeszcze wniesione);

uporzadkowanie terenu budowy, demontaz obiektow tymczasowych po zakonczeniu
robot oraz przywrocenie otoczenia do stanu pierwotnego sprzed rozpoczgcia robot;

gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, ze zm.). Wszystkie materiaty uzyskane
W ramach wykonywania zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy wymagajace
wywozu bedg stanowity wiasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworca odpadow.
Wykonawca ma obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow odzyskowi,
a jezeli bedzie on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadéw
do unieszkodliwienia;

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

29) jezeli bedzie to konieczne wystepowanie w imieniu Zamawiajacego o wydanie innych

30)

31)

decyzji niezbednych dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz niezwloczne usuwanie, na
wlasny koszt nieprawidlowosci stwierdzonych w toku czynnoéci kontrolnych
wykonywanych przez: nadzor budowlany, straz pozarng lub inne odpowiednie stuzby lub
organy;

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stluzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwiazku z realizacja Umowy oraz ponosi ewentualne koszty zwigzane
Z Czasowym zajeciem pasa drogowego;

Wykonawca zobowigzany jest w kazdym czasie umozliwi¢ wejscie i poruszanie si¢ po
terenie budowy przedstawicielom Zamawiajacego wykonujacych uprzednio uzgodniona
z Wykonawce wizytacje terenu budowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:

a) przejety teren budowy i mienie znajdujgce si¢ na przekazanym terenie oraz za
wszelkie zdarzenia tam zaistniate, w tym odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody
wynikle na tym terenie, jak i terenie przylegajacym, a majace zwiazek z realizacja
rob6t budowlanych lub montazowych do daty jego protokolarnego odbioru przez
Zamawiajgcego,

b) wszelkie wyrzadzone przez Wykonawce i jego podwykonawcOw oraz jego
dostawcow i ustugodawcow szkody osobiste i majgtkowe wobec 0sob trzecich, ktore
moga powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy,

C) roszczenia odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczen sadowych,
lacznie z wszelkimi wynikajacymi z tego tytulu kosztami, ktore moglyby by¢
skierowane do Zamawiajagcego lub innych o0s6b dzialajacych w imieniu
Zamawiajacego, ktore to roszczenia odszkodowawcze beda zwigzane z realizacja
Przedmiotu umowy oraz ze zdarzeniami, do ktoérych dojdzie z winy Wykonawcy lub
podmiotow wystepujacych w jego imieniu,

d) nalezyty porzadek na terenie budowy oraz zabezpieczenie jego przed dostgpem 0sob
trzecich.

Wykonawca zapewnia obstuge geodezyjna Przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia zrealizowanie wszystkich robot wyspecyfikowanych w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia (SWZ), w tym w Dokumentacji Projektowej.

§10
KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do powotania Kierownika Budowy zgodnie ze zlozong Oferta,
0 czym zobowigzanych jest niezwlocznie poinformowaé Zamawiajgcego na piSmie wskazujac
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jego nazwisko oraz dane kontaktowe obejmujace co najmniej numer telefonu komorkowego
oraz adres poczty elektronicznej.

Dokonanie przez Wykonawce zmiany Kierownika Budowy wymaga powiadomienia
Zamawiajacego na pismie pod rygorem niewaznosci.

Odwotanie i powotanie nowej osoby na funkcje Kierownika Budowy wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢, odpowiednio do powolanych przez
Wykonawce Kierownikéw robét oraz Koordynatora.

§11
PRZEDSTAWICIELE STRON

Strony Umowy wyznaczaja swoich przedstawicieli do wspotpracy podczas realizacji
niniejszej Umowy w osobach:

1) Reprezentantami z ramienia Wykonawcy na terenie budowy sa:
a) Kierownik Budowy: [...e...],tel. [...®...], email: [...®...];

b) Koordynator: : [...e...], tel. [...e...], email: [...e...], osoba odpowiedzialna za
kontakt z Zamawiajacym w zakresie realizacji postanowien Umowy oraz
uprawniona do przekazania koncowego wytworzonego Przedmiotu Umowy.

2) Reprezentantem z ramienia Zamawiajgcego na terenie budowy jest:
a) Kierownik Projektu: [...e...], tel. [...o...], email: [...e®...];
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: |[...e...], tel. [...e...], email: [...e®...],
osoby bedace Reprezentantami Zamawiajacego, o ktorych mowa powyzej nie maja
prawa do zmiany postanowien Umowy, nie sg tez umocowane do samodzielnego
zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych.

Wykonawca zobowigzany jest do $cistej wspotpracy z Zamawiajacym i uzgadniania z nim
wszystkich sugestii i zalecen przekazywanych przez Zamawiajacego lub wyznaczonego przez
niego Reprezentanta, a ktore sg zgodne z obowiazujacym prawem.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasciwego poziomu komunikacji w jezyku
polskim Reprezentantéw Wykonawcy z Reprezentantami Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§12
WYNAGRODZENIE I PLATNOSCI

Tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokosci [...e...] (stownie: [...®...])
PLN brutto, w tym wynagrodzenie netto stanowi [...e...] PLN, a podatek od towarow
i ushug VAT wynosi [...e...] PLN (dalej: ,,Wynagrodzenie”).

Dla uniknigcia watpliwo$ci pojecie ,, Wynagrodzenie” uzyte w ust. 1 niniejszego paragrafu jest
tozsame z ,,Wynagrodzeniem”, ktore okresla cen¢ brutto zawarta w Formularzu ofertowym
jako cena za Przedmiot zaméowienia / umowy — ,,Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie oraz poszczegoélne jego elementy sktadowe okreslone w ust. 1 powyzej maja
charakter wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu i ze skutkami wynikajgcymi
z art. 632 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.
1061, dalej jako ,,KC”) i obejmuje wszystkie koszty niezbgdne do prawidlowego wykonania
Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje takze wynagrodzenie za wszelkie
czynnosci, jakie okaza si¢ niezbedne z budowlanego, technologicznego lub organizacyjnego
punktu widzenia do wykonania Przedmiotu umowy, w tym cato$¢ prac wykonanych przez
Wykonawee i podwykonawcow przez caly okres obowigzywania niniejszej Umowy, bez
wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego Hali, okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji, przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz nadzor autorski.
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10.

Wynagrodzenie bedzie state z zastrzezeniem §13 i §14 Umowy. W przypadku niewykonania
z jakiegokolwiek powodu czgéci robot, w ktorym to przypadku Wynagrodzenie ulegnie
odpowiedniej redukcji.

Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokot odbioru cze$ciowego lub koncowego
spisany przez Komisje odbiorowa Zamawiajacego oraz przedstawicieli Wykonawcy, w tym
Kierownika Budowy.

Faktur¢ VAT Wykonawca przesle nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty podpisania
stosownego co do zakresu protokotu odbioru. Platno$¢ wynagrodzenia nastapi w ciggu 30 dni
kalendarzowych od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury na adres e-mail:

[...o...].

W opisie kazdej faktury VAT dotyczacej wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy opisanego
w § 1 nalezy umie$ci¢ numer Umowy oraz oznaczenie projektu wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego w momencie przekazania dziennika budowy.

Fakture wraz z prawidlowo zatwierdzonym, stosownie co do etapu i zakresu odbioru robot
budowalnych, wtym robot montazowych, dostaw lub ustug zrealizowanych w ramach
Umowy protokotem odbioru robot Wykonawca przesle poczta na adres Zamawiajacego, badz
ztozy osobiscie za potwierdzeniem odbioru nie poézniej niz w terminie 7 dni od daty
podpisania protokotu.

Zasady platnosci:
1) Zaliczka:
a) Zamawiajacy wyptaci 1 (jedng) zaliczke na poczet wykonania cato$ci Przedmiotu
umowy,

—  w wysokosci 10% wartosci Wynagrodzenia, tj.: [...e...] PLN brutto, w tym
netto stanowi [...e...] PLN, a podatek od towarow i ustug VAT wynosi
[...e...] PLN.

b) Zamawiajacy dokona przelania zaliczki na konto Wykonawcy w terminie do 14
dni od daty otrzymania faktury proforma wystawionej na Zamawiajacego. Fakture
zaliczkowa Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ w dniu otrzymania zaliczki
1 niezwtocznie przekazaé ja Zamawiajacemu.

¢) Rozliczenie faktury zaliczkowej odbywaé¢ sie bedzie na podstawie faktury
koncowej wystawianej przez Wykonawce na Zamawiajacego, po catkowitym
zakonczeniu wykonania Umowy, potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru
koncowego;
2) Platnosci czeSciowe:
Wynagrodzenie bedzie ptatne na nastepujacych zasadach:

a) Rozliczenie za wykonane roboty budowlane, w tym roboty montazowe, dostawy lub
ustugi stanowigce Przedmiot umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej zgodnie z HRF.

b) Ptatnosci czeSciowe dokonywane beda nie czeSciej niz raz w miesigcu, zgodnie
z HRF, na podstawie faktycznie zrealizowanych i potwierdzonych protokotami
odbioru czesciowego etapow robot, zgodnie z procentowym zaawansowaniem
poszczegodlnych prac wykonanych w catosci lub w czesci do konca kazdego miesiaca
i przypisanym tym pracom w HRF kwotom Wynagrodzenia. Wynagrodzenie ptatne
bedzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury czg$ciowej przez
Zamawiajacego.

C) Zamawiajacy zaktada, iz kazdorazowa platnos¢ czesciowa bedzie nie mniejsza niz
[...o...] % calego Wynagrodzenia (brutto).

d) Celem unikniecia watpliwosci poprzez odbioér czeSciowy Strony Umowy stwierdzaja
jedynie wykonanie okreslonego zakresu robot, w tym robdt montazowych, dostaw
lub ustug przez Wykonawceg, odbior taki nie jest roéwnoznaczny
z odbiorem jako$ciowym robot i stwierdzeniem nalezytego ich wykonania przez
Zamawiajacego, co dokonane zostanie dopiero na podstawie odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, po osiaggnieciu stanu o ktorym mowa w §6 ust. 5 Umowy.
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3)

e) Wysokos$¢ ptatnosci miesiecznych dokonywanych na podstawie faktur czeSciowych
nie jest limitowana, z zastrzezeniem, iZ nie moze przekroczyé 85% kwoty
Wynagrodzenia, tj.[...e...] PLN brutto, w tym wynagrodzenie netto stanowi
[...e...] PLN, a podatek od towarow i ustug VAT wynosi [...e...] PLN), o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy,

f)  Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie niniejszej Umowy roboty
budowlane, w tym roboty montazowe, dostawy badz ustugi sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokolow odbioru robdt, w terminach okreslonych
Umowa na podstawie wystawionych faktur, z uwzglednieniem potracen
wynikajacych zUmowy na kwoty potwierdzone przez Inzyniera kontraktu na
zestawieniach wartos$ci ukonczonych robot, zgodnie z protokotami odbioru robot.

g) Zaptata Wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie
Umowy beda realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

h) Naleznosci za wykonane roboty budowlane, w tym roboty montazowe, dostawy oraz
ustugi beda wplacane przez Zamawiajacego na konto bankowe Wykonawcy lub
podwykonawcy wskazane przez Wykonawce na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce lub podwykonawce.

Platno$é koncowa:

a) platnos¢ koncowa w wysokosci 15% wartosci Wynagrodzenia, tj.: [...e...] PLN
brutto, w tym wynagrodzenie netto stanowi [...e...] PLN, a podatek od towarow
iustug VAT wynosi [...e...] PLN), platna w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania faktury koncowej wystawionej na Zamawiajacego, z uwzglgdnieniem
zasady rozliczenia zaliczki zgodnie z § 11 ust. 10 pkt 1. lit. c. Umowy, po:

—  dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu umowy, tj. po osiagnigciu stanu
opisanego w § 6 ust.5 Umowy, oraz

— rozliczeniu wyptaconej zaliczki, oraz
—  podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego.

b) Dodatkowym warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego ostatniej czesci
Wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 10 pkt 3 lit a. niniejszego paragrafu Umowy
jest dodatkowe, taczne spetnienie przez Wykonawce nastepujacych warunkow:

— dostarczenie dokumentu potwierdzajacego ustanowienie zabezpieczenia
nalezytego wykonani Umowy z tytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady,
ktére musi by¢ przedstawione Zamawiajagcemu najpozniej na 14 dni przed datg
odbioru koncowego Przedmiotu umowy,

—  zlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego o$swiadczenia kazdego
z podwykonawcéw skierowanego do Zamawiajgcego, w ktorym potwierdzg
oni, ze otrzymali od Wykonawcy nalezng im zaptate z tytulu umow
o wykonanie robot i nie pozostaja w zwigzku z tym w sporze z Wykonawca.

W przypadku gdy zotrzymanych o$wiadczen wynika¢ beda braki
W rozliczeniach pfatnosci dla podwykonawcow Zamawiajagcy dokona
w pierwszej kolejnosci ptatnosci dla tych podwykonawcoéw o ile wykonali oni
swoje prace i znajduje to potwierdzenie we wczesniejszych odbiorach ich robot.

11. Wyczerpujacy charakter zobowigzania Zamawiajacego

1)

2)

Zaptata Wynagrodzenia stanowi calo$¢ $wiadczenia wzajemnego Zamawiajacego
(o charakterze ryczaltowym) naleznego na rzecz Wykonawcy z tytutu wykonania przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy. Zobowigzanie
Zamawiajacego zostanie zatem wykonane z momentem zaptaty catosci Wynagrodzenia,
a Wykonawca nie otrzyma zadnych dodatkowych §wiadczen od Zamawiajacego tytutem
Wynagrodzenia lub zwrotu kosztow, chyba ze Umowa jednoznacznie stanowi inaczej.

Wykonawca o$wiadcza, iz dokladnie zapoznal sie z dokumentami stanowigcymi opis
Przedmiotu umowy, o ktorych mowa w §1 ust. 6 Umowy i po rozwazeniu wszystkich
okolicznosci i ryzyk zwigzanych z wykonaniem Umowy potwierdza, iz Wynagrodzenie
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bedzie ekwiwalentem odpowiednim z punktu widzenia wykonania wszystkich
obowiazkow okreslonych w Umowie.

12. Platnosci na rzecz podwykonawcow (przekaz wierzytelnosci Podwykonawcow)

13.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Strony zgodnie ustalaja, ze Wynagrodzenie w cze$ci jakag Wykonawca (przekazujacy) jest
zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcom (odbiorcom przekazu) moze by¢ ptacone
w drodze przekazu. Zamawiajacy (przekazany) przekazuje niniejszym na rzecz kazdego
z podwykonawcow (jako odbiorcy przekazu) swiadczenie Wykonawcy (przekazujacego)
polegajace na platnosci na rzecz Wykonawcy czgsci Wynagrodzenia w wysokosci
naleznej kazdemu z podwykonawcoéw okreslonej na podstawie niniejszej Umowy lub
umowy (umoéw) zawartej (zawartych) przez Wykonawce z kazdym z podwykonawcow.
Przekaz okreslony w niniejszym pkt. dotyczy kwoty stanowiagcej rownowartos¢ 100 %
wynagrodzenia naleznego danemu podwykonawcy. Wykonawca o$wiadcza, iz
wykonanie niniejszego przekazu przez Zamawiajacego begdzie skutkowalo zwolnieniem
Zamawiajacego ze zobowigzania do zaplaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia,
W czeséci zaplaconej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcoOw jako odbiorcow
przekazu.

Wykonawca nie moze odwota¢ przekazu, o ktorym mowa w ust. 12 pkt 1 niniejszego
paragrafu Umowy, za wyjatkiem sytuacji gdy Zamawiajacy nie przyjmie przekazu albo
nie spelni §wiadczenia.

W celu zaptaty czesci Wynagrodzenia w drodze przekazu, Wykonawca wystawi fakture
obejmujaca cze§¢ Wynagrodzenia ptatng w drodze przekazu i dorgczy ja Zamawiajacemu
wraz z kopiami zaakceptowanych i podpisanych przez siebie faktur dorgczonych przez
podwykonawce. Do dokumentéw powyzszych Wykonawca dotaczy takze kazdorazowo
pisemny wniosek podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
0 dokonanie ptatnosci kwot wynikajacych z wystawionych przez podwykonawcow faktur
bezposrednio na ich rachunek bankowy w drodze przekazu.

Po otrzymaniu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 3 niniejszego paragrafu
Umowy Zamawiajacy dokona stosownych ptatnosci w terminie 30 dni.

Jezeli zaptata w drodze przekazu zgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu nie jest
mozliwa z przyczyn, za ktoére Zamawiajacy odpowiedzialno$ci nie ponosi, Strony
ustalaja, ze Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania Wynagrodzenia w takiej
czgsci, jaka Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ podwykonawcy lub
podwykonawcom, ale zaptaty nie dokonat, pomimo iz wierzytelnosci podwykonawcy lub
podwykonawcow staly si¢ wymagalne, a nastgpnie do zaplaty podwykonawcy lub
podwykonawcom, w szczeg6lnosci z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajacego zaptaty naleznej
podwykonawcy lub podwykonawcom od Wykonawcy, zwalnia Zamawiajacego
z zobowigzania do zaptaty naleznosci dla Wykonawcy w czesci, w jakiej wynagrodzenie
to zostato zaptacone podwykonawcy lub podwykonawcom.

Wykonawca, o ile otrzymal od Zamawiajacego zaplate za wykonane roboty (lub ich
cze¢§¢) przez podwykonawce lub podwykonawcow, zobowigzany jest zwrocié
Zamawiajacemu  kwoty  ktore = Zamawiajacy  zaptacit  podwykonawcy  lub
podwykonawcom za czesci robot, za ktore Wykonawca wbrew swemu zobowigzaniu nie
zaptacil. Zwrot moze nastgpi¢ poprzez potracenie z roszczeniem Wykonawcy o zaplate
jakiejkolwiek nalezno$ci od Zamawiajacego.

Postanowienia niniejszego paragrafu Umowy maja zastosowanie rowniez do umow
zawartych przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.

Pozostate postanowienia dotyczace Wynagrodzenia

1)
2)

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie przeniesie na osoby
trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci i praw wynikajacych z niniejszej Umowy, jak
roOwniez nie obcigzy wierzytelnosci i praw wynikajacych z Umowy na rzecz osoby
trzeciej. Powyzszy zakaz nie dotyczy ustanowienia zastawu lub zastawu rejestrowego na
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciggnie kredyt wylgcznie w zwigzku z niniejszg
Umowg na kwotach naleznych Wykonawcy zgodnie z Umowa lub tez cesji na rzecz
takiego Banku.

3) Wykonawca zapewnia, ze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
podwykonawcy nie przeniosa na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci i praw
wynikajacych z umoéw zawartych przez Wykonawce z podwykonawcami. Postanowienia
zdania poprzedzajacego stosuje si¢ odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw
wynikajacych z uméw zawartych ewentualnie przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.

4)  Wykonawcy przystuguje prawo do wstrzymania robot gdy Zamawiajacy opéOznia si¢
z wlasnej winy zzaplata czgsci lub calosci Wynagrodzenia ponad 30 dni.
Po uregulowaniu zaptaty Wykonawca ma obowiagzek wznowienia robdt, a Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy uzasadnione koszty poniesione przez niego w zwigzku
z wstrzymaniem prac. W takiej sytuacji Termin Realizacji zostanie odpowiednio
przesuniety.

5) Dopuszczalne jest dokonywanie potrgcen niespornych naleznosci przystugujacych
Zamawiajacemu z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiazuje postugiwac si¢ rachunkiem rozliczeniowym

0 ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe

(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2488, ze zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug (tj. Dz.U.

z 2024 r. poz. 361, ze zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci kazdej
wystawionej przez niego faktury VAT odpowiada rachunkowi bankowemu Wykonawcy
ujawnionemu na tzw. biatej liscie podatnikow VAT.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy bedzie stosowal mechanizm
podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i ustug.

Zapfata:

1) kwoty odpowiadajagcej calosci albo cze$ci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,

2) kwoty odpowiadajagcej warto$ci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoldzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT wskazanego cztonka

konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci w stosunku do wszystkich cztonkoéw
konsorcjum.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia, na zasadzie potrgcenia umownego,
z Wynagrodzenia wszelkich naleznosci przystugujacych Zamawiajacemu od Wykonawcy na
podstawie Umowy, chociazby nie byly one jeszcze wymagalne. Prawo do dokonania
potragcenia umownego nie uchybia uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potrgcenia
ustawowego.
Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci biezgcych faktur -
w catosci lub w czeSci — w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze
zobowigzan wynikajagcych z Umowy. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy
odsetki z tytulu opdznienia w zaplacie.
Strony wylaczaja mozliwosc¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
§13
ZMIANY UMOWY

Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana Umowy
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bedzie mogla w szczegdlnoSci nastgpi¢ w przypadku wystgpienia jednej z okoliczno$ci
wymienionych ponizej:

Zmiana daty Terminu Realizacji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci:

a) dziatanie Sity Wyzszej;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, w tym
robdt montazowych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;
Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi  lub

terenowymi, w szczegolnosci:

a) odmienne od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunki terenowe,
w szczegOlno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji Iub obiektow
infrastrukturalnych;

b) odmienne od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunki geologiczne;

Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajacego,

W szczegoInosci:

a) pisemne wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej majacych wptyw na
terminowa realizacie Umowy, na podstawie dodatkowych wytycznych
Zamawiajacego, przyjecie rozwigzania zamiennego wedlug wytycznych
Zamawiajacego;

c) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
Projektowej majacych wptyw na terminowa realizacje Umowy ;

d) konieczno$¢ uzyskania przez Zamawiajacego wymaganych decyzji, zezwolen i itp.,
bez ktorych Wykonawca nie jest w stanie kontynuowac robot;

e) jezeli bedzie to spowodowane przedtuzeniem lub zmianami w realizacji innych
umow realizowanych przez Zamawiajacego, majacych wplyw na realizacjg
Przedmiotu umowy;

f) jezeli Zamawiajacy jest w zwloce z wyptatg zaliczki, o ktorej mowa w §12 ust. 10
pkt 1 Umowy lub zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w §12 ust. 10 pkt 2
Umowy;

Zmiany bedace nastepstwem zachowania organéw administracji i organow

podobnych, w szczegélnosci:

a) przekroczenie ustanowionych przez przepisy prawa terminéw wydawania, przez
organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien;

€) zmiany spowodowane koniecznos$cig uzyskania dodatkowych zezwolen,

d) zmiany spowodowane wymogiem zlozenia dodatkowych, niewymaganych
standardowo dokumentéw na etapie projektowania badz nieuzasadnione zadanie
uzupetienia dokumentow;

e) wystgpienie odwotania od wydanych decyzji;

Zmiany bedace nastepstwem kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi

inwestycjami, w tym inwestycjami prowadzonymi przez Zamawiajacego. Dotyczy to

kolizji w szerokim rozumieniu, w tym kolizji o charakterze organizacyjnym. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie kolizji.

Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy

skutkujace niemozliwo$cia prowadzenia prac np.:

a) awarie urzadzen lub instalacji budowy, ktorych wystapienie jest rowniez niezaleznie
od cztowieka;
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b) w przypadku, gdy miato miejsce przedtuzenie procedury wyboru oferty (ponad
zaktadane 90 dni);

C) wystgpienie protestow spotecznych.

7) Zmiany spowodowane koniecznos$cia uwzglednienia wplywu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych.

— W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1 — 6
powyzej termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej Przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dluzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

3.  Zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia:
Zmiany technologiczne, w szczegélnoSci:

a) koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
W sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

b) wprowadzenie zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego,
w szczegdlnosci z uwagi na pojawienie si¢ na rynku nowych rozwigzan
technologicznych, materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie czasu badz kosztow realizacji robot badz eksploatacji lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

€) odmienne od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunki geologiczne
skutkujace niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

d) odmienne od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunki terenowe,
W szczegolnosci  istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

e) koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych;

f) jezeli bedzie to spowodowane przedtuzeniem lub zmianami w realizacji innych
umow realizowanych przez Zamawiajgcego;

— zmiany wskazywane powyzej beda wprowadzane wylacznie w  zakresie
umozliwiajacym oddanie Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze
ponie$¢ ryzyko zmiany Wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie
rownej zwickszonym z tego powodu kosztom. Zmiany wskazane w niniejszym
punkcie moga by¢ potaczone ze zmiang Terminu Realizacji.

4.  Zmiany osobowe

zmiana Kierownika Projektu przy pomocy ktorego Wykonawca realizuje Przedmiot umowy
na inna osobe legitymujaca si¢ co najmniej rownowazng wiedza i doswiadczeniem do tych
wymaganych w  Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ), ze szczegdlnym
uwzglednieniem Oferty Wykonawcy, bedzie wymagala rowniez zaakceptowania przez
Zamawiajacego.

5. Zmiany podmiotowe

1) kumulatywne przystapienie do dtugu przez podmiot, ktory wykaze, ze nie zachodza
wobec niego przestanki wykluczenia, ktore Zamawiajacy wskazal wobec Wykonawcy
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ);

2) zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmujac wszelkie
obowigzki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umowe¢ na warunkach nie gorszych
oraz wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki  wykluczenia
z postepowania w wyniku ktorego zostal wyloniony Wykonawca oraz spetnia tak jak
dotychczasowy Wykonawca warunki udziatu w tym postepowaniu;

3) zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmie
szczegotowo wskazane obowigzki dotychczasowego Wykonawcy, wykona Umowe na
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warunkach nie gorszych oraz wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki
wykluczenia z postgpowania w wyniku ktérego zostal wyloniony Wykonawca, jesli
dotychczasowy Wykonawca zgodzi si¢ na potracenie ze swojego Wynagrodzenia kar
umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec
Zamawiajacego i innych podmiotow, ktore poniosty szkode wskutek nie wykonania lub
nieprawidlowego wykonania obowigzkoéw przez podmiot, ktory przejat obowiazki
Wykonawcy.

Pozostale zmiany

1)

2)

3)

4)

zaistnienie Sity Wyzszej, ktorej wystapienie uniemozliwito wykonanie Przedmiotu
umowy lub jego czesci zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ);

zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357" KC
z uwzglednieniem faktu, Ze za razgcg zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej mowa
wart. 397 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeksu spolek handlowych
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm. dalej jako ,,KSH”);

rezygnacja przez Strony z realizacji czgsci Przedmiotu umowy. W takim przypadku
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spelnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca ponioést w zwigzku z wynikajacymi z Umowy planowanymi
$wiadczeniami. Zmniejszenie realizacji Przedmiotu umowy moze nastapi¢ do 25%
pierwotnej wartos$ci zamowienia;

zmiany zwigzane ze zmianami prawa dotyczacego ochrony danych osobowych.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione W ust. 3 niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Nie jest mozliwe dokonywanie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku
do tre$ci Oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze:

a) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét, w tym robot montazowych,
dostaw lub ustug od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly speilnione lacznie nastepujace
warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzgtu, ustlug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia
podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

—  warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w Umowie,

b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostaty spetnione lacznie
nastgpujace warunki:

—  konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cia, nie mogl przewidziec,

— wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w Umowie,

¢) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastapi¢ nowy
wykonawca:

—  w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastgpstwie
przejecia, polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwva, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udziatu
W postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

pociaga to za sobg innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu
uniknigcia stosowania KC lub Procedury,

— w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow.
Zmiane uznaje sie¢ za istotna, jezeli powoduje, ze charakter Umowy zmienia si¢ w sposob
istotny w stosunku do Umowy w pierwotnym brzmieniu, w szczeg6lnos$ci jezeli zmiana:

a) wprowadza warunki, ktore, gdyby zostaly zastosowane w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, to wzi¢liby w nim lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjete zostatyby oferty innej tresci,

b) narusza réwnowage ekonomiczng Stron Umowy na korzy$¢ Wykonawcy, w sposob
nieprzewidziany w pierwotnej Umowie,

C) w sposob znaczy rozszerza albo zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wynikajacy z Umowy,

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamodwienia,
nowym wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 5 oraz ust. 8 lit. c.
powyzej.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmiany, Wykonawca powinien wystapi¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem zawierajacym:

1) opis proponowanego do zmiany zakresu prac, materiatow, urzadzen, technologii, itp.,

2) propozycje Wykonawcy dotyczaca jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Opisie

Przedmiotu Zamoéwienia lub Dokumentacji Projektowej,

3) opis wplywu zmiany na Termin Realizacji, wykonania poszczegdlnych czg$ci oraz
terminu wykonania Przedmiotu umowy,

4) propozycjc Wykonawcy dotyczaca wyceny zmiany oraz wplywu tej zmiany na
wysokosci Wynagrodzenia.

Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej

robot z uwzglgdnieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen

publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,

itp.) dla  wojewddztwa, w  ktorym roboty sa  wykonywane, aktualnych

w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Strony o$wiadczaja, iz zawieraja niniejsza Umoweg w okresie trwania na terenie Ukrainy

wojny 1 $wiadomosci Wykonawcy co do ryzyka zwigzanego z realizacja obowigzkow

okreslonych niniejsza Umowa w ww. okresie.

Strony zgodnie o§wiadczaja, iz zobowigzuja si¢ do niezwlocznego wzajemnego informowania

si¢ o wplywie okoliczno$ci zwigzanych z stanem wojny na terenie Ukrainy na nalezyte

wykonanie tej Umowy, o ile taki wplyw wystagpit lub moze wystapic

W nastepujacy sposob, w szczegodlnosci zalaczajgc oSwiadczenia lub dokumenty, ktore moga

dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) odptywu pracownikoéw pochodzenia Ukrainskiego,

2) przerwania tancucha dostaw surowcoéw niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy lub
jego elementow,

3) przerwania tancucha dostaw poétproduktéw, podzespolow czy tez catych maszyn
i urzadzen niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy lub jego elementow.

Kazda ze Stron Umowy moze zgda¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen Ilub
dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem stanu wojny
w Ukrainie na nalezyte wykonanie tej Umowy.

Strona, ktora uzyskata informacje wraz z o§wiadczeniami lub dokumentami w terminie 14 dni
od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz
z uzasadnieniem odno$nie wpltywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu na nalezyte jej wykonanie. Jezeli Strona Umowy otrzymata kolejne o§wiadczenia
lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
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17.

18.

Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpowaniem na terenie Ukrainy
wojny, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, moga wplyna¢ lub wplywaja na nalezyte
wykonanie Umowy, dokonuje zmian Umowy w oparciu o katalog zmian oraz przepisy prawa
aktualne na moment dokonywania zmiany.

Nie stanowi zmiany Umowy w szczegdlnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiana 0s6b wskazanych do kontaktow.

Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w zakresie termindw umownych, sposobu spehnienia
$wiadczenia, wynagrodzenia umownego i innych warunkéw umownych w przypadku, gdy po
ztozeniu przez Wykonawce oferty w ramach postepowania o udzielenie zamowienia nastgpi
zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow lub norm, ktéra ma wplyw na realizacje
Umowe.

§14
KLAUZULE WALORYZACYJINE

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Wynagrodzenia w przypadku
wystapienia:
1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug, oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1773),

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandow kapitatowych,
0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.),

— jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

Zmiany wysoko$ci Wynagrodzenia beda dokonywane wedlug zasad opisanych ponizej:

1) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
warto$¢ Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 12 Umowy ulegnie zmianie o warto$¢
réznicy pomig¢dzy nowg wartoscig podatku, a dotychczasowag wartos$cig podatku. W takiej
sytuacji Wynagrodzenie, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim begdzie obejmowato stawke
1 warto$¢ podatku, wynikajaca z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Przedmiotu umowy okreslone w § 12 nie ulega zmianie.

2) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
cena brutto Wynagrodzenia wskazanego w § 12 Umowy, po spetnieniu warunku o ktérym
mowa w pkt 5 ponizej, zostanie zmieniona o kwote odpowiadajaca wartosci
udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadajacego na dang cen¢ elementu
Przedmiotu umowy, wynikajacej ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujacych czynnosci obj¢te dang ceng elementu Przedmiotu umowy do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci
minimalnej  stawki  godzinowej, z  uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej tych osob.

3) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu
cena brutto Wynagrodzenia wskazanego w § 12 Umowy, po spetnieniu warunku o ktorym
mowa w pkt 5 ponizej, zostanie zmieniona o kwot¢ odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy przypadajgcego na dang cene elementu Przedmiotu umowy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych czynnosci
objete dang ceng elementu Przedmiotu umowy,
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4)

5)

6)

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu
cena brutto Wynagrodzenia wskazanego w § 12 Umowy, po spetnieniu warunku o ktorym
mowa w pkt 5 ponizej, zostanie zmieniona o kwot¢ odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy przypadajacego na dana cen¢ elementu Przedmiotu umowy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych czynnosci
objete dang ceng elementu Przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego
paragrafu warunkiem dokonania zmiany cen elementu Przedmiotu umowy jest ztozenie
przez Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zasadno$¢ zmiany danej ceny elementu Przedmiotu umowy,
a w szczegodlnosci:

a) szczegodtows kalkulacjg kosztow pracy ponoszonych na realizacj¢ prac objetych dang
ceng elementu Przedmiotu umowy obejmujaca:

— imienny wykaz o0sob bezposrednio wykonujacych prace objete dang ceng
elementu Przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem wielko$ci ich zaangazowania
czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiajgcego, tj. udziatu
procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiajacego
W tagcznym czasie pracy tych osob;

—  wysoko$¢ wynagrodzenia za pracg albo wysoko$¢ stawki godzinowej o0sob,
0 ktérych mowa w tiret pierwszym powyzej i zwigzane z tym obcigzenia
publicznoprawne Iub wysokos$¢ zmiany sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz
zdrowotne uiszczanych dla oséb, o ktérych mowa w tiret pierwszym powyzej
bedaca konsekwencja zmiany obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej lub wysoko$¢ zmiany kosztow wynikajacych
z wptat na pracownicze plany kapitatowe 1 taczng kwot¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwiazku z w/w zmianami majacymi wplyw na
wykonanie Przedmiotu umowy;

—  okreslenie procentowego udziatu elementow cenotworczych sktadajacych sie na
dang cene elementu Przedmiotu umowy, ze szczegdlnym wykazaniem
procentowanego udziatu kosztow pracy w danej cenie elementu Przedmiotu
umowy.

b) kopie dokumentéw potwierdzajacych ponoszenie przez Wykonawce koszty pracy

W kwotach wykazanych w lit. a. powyze;j.

Na podstawie dokumentéw przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa

powyzej Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wpltyw

na koszty wykonania prac objetych dang elementu Przedmiotu umowy oraz okresli¢
stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ danej ceny elementu Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie
odnoszacym si¢ do przedstawionej kalkulacji kosztow, w tym w szczegdlnosci
wyjasnien, ktorych celem jest jednoznaczne i wyczerpujace wykazanie, w jaki sposob
zmiany przepisow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu
wptynety na koszt wykonania przez Wykonawce prac objetych dang ceng elementu
Przedmiotu umowy.

Whniosek o dokonanie zmiany cen elementu Przedmiotu umowy, o ktérym mowa

w pkt 5 powyzej:

a) dotyczacy okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 niniejszego paragrafu
powinien zosta¢ ztozony przez Wykonawce w terminie 30 dni od dnia wej$cia w zycie
przepisow bedacych przyczyng ich zmian. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym
mowa W zdaniu poprzednim nie wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie
zmian cen elementu Przedmiotu umowy, to wowczas Strony przyjmowac beda, Ze
zmiana przepisOw nie ma wplywu na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce.
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7)

8)

9)

b) dotyczacy okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu powinien
zosta¢ wniesiony przez Wykonawce w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy
0 prowadzenie pracowniczego planu kapitalowego bedacego przyczyna ich zmian.
Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie wystapi do
Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu Przedmiotu umowy, to
wowczas Strony przyjmowac beda, ze zmiana przepisow nie ma wplywu na koszty
wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcg.

Cigzar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 1 pkt 2 — 4 niniejszego paragrafu maja
wptyw na koszty wykonania prac objetych dang ceng elementu Przedmiotu umowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zmiana wysokos$ci cen elementu Przedmiotu umowy w wysokos$ci wskazanej odpowiednio
powyzej, pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawce w sposob opisany w ust. 1 pkt
5 niniejszego paragrafu, nastapi poczawszy od zaistnienia zdarzenia, o ktéry, mowa w ust.
1 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu. Zmiany wysokosci cen elementéw Przedmiotu
umowy zostang potwierdzone przez Strony poprzez zawarcie aneksu do Umowy.

W przypadku, gdy dana okoliczno$¢ wskazana w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu
dotyczy¢ bedzie podwykonawcy przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje $wiadczenia
wchodzace w sktad Przedmiotu umowy, to w takim przypadku Wykonawca do wniosku,
0 ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu obowigzany jest dotaczy¢ dowody
potwierdzajace, iz zmiana wysokosci cen elementu Przedmiotu umowy w wysokosci
wskazanej odpowiednio w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu zostata uwzglgdniona
w umowie taczacej Wykonawce z takim podwykonawca.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany wysoko$ci Wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen materialow i kosztoéw zawiazanych z realizacja zamdwienia innych niz te wskazane w ust. 1
powyzej.

Zmiany wysoko$ci Wynagrodzenia beda dokonywane wedtug zasad opisanych ponizej:

1)

2)

Waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej (F - budownictwo) publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany
dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: Baza Danych | DBW
(stat.gov.pl) lub w Biuletynie Statystycznym, w ukladzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczacy kolejnych miesigcy kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty,
do miesigca za ktory zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w
wskaznik przestat by¢ dostgpny, strony uzgodnia inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez GUS.

Wskaznik waloryzacji Wy przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$é
faktury VAT za n-ty miesiagc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow
cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesiaca
w ktérym nastapilo otwarcie oferty (miesiagc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do
miesigca za ktory nastapi wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

| W, W, W, W Woy W,
W, =a+(l—a) x X X X X e aee e ee X X —
wo =2+ (1=a) X (755 X 756 X 755 * 700 100 * 100

gdzie:

»Ww ' —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

,a" - staly wspotczynnik o warto$ci 0,5 obrazujgcy cze$¢ wynagrodzenia, ktore nie
podlega waloryzacji (element niewaloryzowany);

»Wo'" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100;

»Wi1" — wskaznik ,,1” z nastgpnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc
poprzedni = 100);
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3)

4)

5)

6)

7)

»Wo7, W3",... — wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesi¢gcy po miesigcu otwarcia
oferty (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS,
W uktadzie miesigc poprzedni = 100);

W..— wskaznik ,,n-1” z miesiagca poprzedzajacego miesigc za ktdry nastapi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS,
W uktadzie miesigc poprzedni = 100);

»Wp'" — wskaznik ,,n” z miesigca za ktory nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc
poprzedni = 100).

llorazy wskaznikéw cen (np. :vT;) nalezy oblicza¢ z dokladnoscia do trzech miejsc po

przecinku. Natomiast wynik iloczynow tj. wskaznik waloryzacji W, (1) nalezy obliczaé
z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy
od 6 miesiaca po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji 10%
wynagrodzenia umownego hetto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja
wskaznikow w biuletynach GUS odbywa si¢ z opdznieniem) waloryzacja z biezacego
okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik
dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac
o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji $wiadczen, Wykonawca obliczy
wstepne warto$ci zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym
miesigcu, uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten
sposob warto$ci beda skorygowane z =zastosowaniem wskaznika waloryzacji
wlasciwego dla miesigca, ktorego dotyczylo dane rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy, niezwlocznie po ich publikacji.

W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczylo okresu
rozliczeniowego w sktad ktorego beda wchodzity dwa lub wiecej miesigcy, jako
wlasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowaé S$rednia arytmetyczng ze
wskaznikow waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane Wykonawca zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy i odpowiednio
podwykonawca dalszemu podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, roboty
montazowe, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 miesigcy. Waloryzacja bedzie si¢ odbywac na analogicznych zasadach jak
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji
wynagrodzenia bgda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawca, lub podwykonawca, a dalszym podwykonawca.

Jezeli Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiang Wynagrodzenia jednocze$nie na
podstawie postanowien ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, to Wykonawcy bedzie nalezny
wzrost Wynagrodzenia jedynie w oparciu o jedna z tych podstaw, w zaleznosci od tego,
ktora z kwot zmiany bedzie wyzsza.

§15
PODWYKONAWCY

Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ Przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcoéw na
zasadach okreslonych w Umowie.

Wykonawca zawiera umowe z podwykonawca na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Umowy o podwykonawstwo bedg zawierane wylacznie za zgodg Zamawiajgcego
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Wykonawca przed wprowadzeniem na teren budowy podwykonawcy zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu, jezeli nie zostalo to dokonane w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamoéwienia, Os$wiadczenia podwykonawcy o niepodleganiu  wykluczeniu
(zatacznik nr 3¢ do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ)) oraz dokumentow
wymienionych w art. 6.1 pkt 3 lit. a. — c¢. i e. Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ)
potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia tego podwykonawey. Do wprowadzenia
podwykonawcy na teren montazu wymagana jest pisemna, pod rygorem niewaznosci zgoda
Zamawiajacego.

Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo z podwykonawca robot budowalnych lub robot
montazowych wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego, w zwigzku z tym:

1) Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo (badz dokonaé zmiany
w takiej umowie) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy
(a takze projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca robot jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy (badz zgode na zmian¢ tej umowy). Przedtozony projekt umowy
o podwykonawstwo (badz projekt jej zmiany) musi byé zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawa.

2) Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do
przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany),
w terminie do 10 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany).
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane
bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

3) w przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 10-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.

4) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo (badz jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy
(jej zmiany) w terminie 10 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (jej zmiany).
Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego pisemnego sprzeciwu do tejze Umowy
o podwykonawstwo (jej zmiany) w tym terminie uwazane bgdzie za akceptacje Umowy
(lub jej zmiany) przez Zamawiajacego.

5) Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej bedzie skutkowato
brakiem mozliwosci skorzystania zpodwykonawcy oraz stanowi podstawe do
natychmiastowego usunigcia podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od
Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy robot z terenu budowy. Niniejsze
postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
W tym roboty montazowe oraz dostawy lub ustugi a ktérych niespelnienie spowoduje
zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi zawiera¢ zakres robot powierzonych podwykonawcy wraz z cze$cia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot objetych umowa,

2) umowa musi zawiera¢ kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢
powierzonego zakresu robot,

3) termin wykonania prac objetych umowag 0 podwykonawstwo, w tym harmonogram
realizacji tych robot musi by¢ zgodny z HRP oraz HRF, zaden z terminéw nie moze
przekracza¢ terminu wykonania Umowy,

4) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy powinien zosta¢ ustalony w taki sposob,
aby przypadal wczesniej niz termin =zaplaty wynagrodzenia za ten zakres robot
Wykonawcy przez Zamawiajacego, chyba, ze Wykonawca przewiduje =zaplate
wynagrodzenia podwykonawcy poprzez przekaz stosownej czgsci Wynagrodzenia lub
przelew wierzytelnosci o zaplate stosownej czgsci Wynagrodzenia. Przy czym zawsze
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10.

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy: dostawy, ustugi, roboty budowlanej lub montazowej,

5) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialno$ci
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do
uregulowan zawartych w Umowie, w szczeg6lnosci odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji
jakosci oraz rekojmi z wady,

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

7) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej Umowy i powinno odpowiadaé stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreSlonym w Dokumentacji Projektowej oraz Ofercie
Wykonawcy.

8) w przypadku stosowania w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznos$ci wynikajacej
z faktury/rachunku podwykonawcy, w umowach musi znalez¢ si¢ wyrazne postanowienie,
7ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaplatg
wynagrodzenia w czeSci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaplate kwoty
zabezpieczenia lub nastapi skuteczne potracenie w rozumieniu przepisow KC,

9) w tresci umowy o podwykonawstwo muszg by¢ postanowienia zobowigzujace Wykonawce
do dokonania odbioru robdt od podwykonawcow dokonane przed ich zgloszeniem do
odbioru Zamawiajacemu,

10) nie mozna uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy robot od uzyskania zaptaty
za dang czg$¢ robot od Zamawiajacego,

11) nie mozna uzaleznia¢ zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz
podwykonawcy robot od wczesniejszego uzyskania zwrotu zabezpieczenia od
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

12) w tresSci umowy podwykonawczej musza znalezé si¢ postanowienia zobowigzujace
podwykonawce do udzielenia na kazde zadanie Zamawiajacego wszelkich informacji
i dokumentow dotyczacych wykonywanego zakresu robdt, w tym w szczegolnosci
sktadania o§wiadczen o uregulowaniu wynagrodzenia przez Wykonawce,

13) umowa podwykonawcza musi zawiera¢ zgode podwykonawcy na przelew wierzytelno$ci
z udzielonych Wykonawcy przez podwykonawce robdt gwarancji jakosci oraz rgkojmi za
wady z Wykonawcy na Zamawiajacego.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku gdy warto$¢ takiej umowy
bedzie wigksza niz 0,5 % Wynagrodzenia, w Kazdym za$§ przypadku, gdy bedzie to wartos¢
wigksza niz 50 000 zt. Przedlozona umowa o podwykonawstwo (badz projekt jej zmiany) musi
by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy,  ktory  zawarl  zaakceptowang przez = Zamawiajgcego = umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w tym roboty montazowe,
dostawy badz ustugi w przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyltacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej] uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgltoszenia uwag, o ktorych

mowa w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Zamawiajacy moze potraci¢ kwotg

wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcy z Wynagrodzenia Iub zaspokoi¢ roszczenie

0 zwrot tej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Wynagrodzenia stanowi¢ bedzie
podstawe do odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest spowodowac, ze umowa o podwykonawstwo bedzie spetniac
wymagania przewidziane dla tych umow wynikajace z niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest zawiadamiaé
o wszelkich zmianach danych kontaktowych podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych, a takze przekazywac¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
W pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

Za dzialania i zaniechania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania
1 zaniechania wtasne.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg zastosowanie do umoéw podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.

§ 16
PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie caty Przedmiot umowy tj. Hala.

Z czynno$ci odbiorczych zostanie sporzadzony pisemny protokot odbioru podpisany przez
przedstawicieli Stron. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
odbiorczych, a Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnego przeprowadzenia tych
czynnosci z mocg wigzaca dla Stron. Jednostronny protokél moze zostaé sporzadzony
wylaczenie w razie zawinionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy.

W przypadku uznania, ze zgloszone do odbioru roboty nie osiagnety gotowosci do odbioru
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru z winy Wykonawcy.

W przypadku gdy zgtoszone do odbioru roboty beda wykazywaty wady inne niz istotne Strony
dokonaja odbioru tych robot przy jednoczesnym wyliczeniu wad podlegajacych usunieciu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do usunig¢cia wad w terminie 7 dni roboczych.

W przypadku nieusunig¢cia wad w trybie okreslonym w ust. 4 powyzej Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy 7-dniowy termin na ich usuniecie, a po jego bezskutecznym uptywie
bedzie uprawiony do zlecenia ich usunigcia osobie trzeciej na koszt (ustalony wg cen
rynkowych) i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sadowego i bez utraty uprawnien
wynikajacych z rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorczych stwierdzone zostang wady nie nadajace si¢ do usunigcia
to:

1) w przypadku mozliwosci uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem
1 zapewnieniem nalezytego bezpieczenstwa eksploatacji, Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio Wynagrodzenie;

2) w przypadku braku mozliwosci uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania czgéci albo cato$ci Przedmiotu
umowy po raz drugi albo od Umowy odstapic.
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Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac.

Po zakonczeniu catosci robot budowlanych, w tym montazowych, dostaw oraz ustug
Wykonawca poinformuje, w formie pisemnej Zamawiajgcego o osiggnicciu gotowosci do
odbioru koncowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Po zakonczeniu catosci prac objetych Umowsg tj. po dokonaniu odbioru koncowego
wybudowanego Przedmiotu umowy - z pozytywnym wynikiem Koordynator reprezentujacy
Wykonawce przedtozy Kierownikowi Projektu reprezentujacemu Zamawiajacego
dokumentacje odbiorowg (powykonawcza).

Na dokumentacj¢ powykonawcza sktadaja si¢ wiec nastepujace elementy:

a) dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
— pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
— dziennik budowy,
— protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
— rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu (w miar¢ potrzeby),
— operaty geodezyjne,
— ksiazki obmiaru,
— dziennik montazu, jezeli byt zastosowany,
b) geodezyjne pomiary powykonawcze,

w/w dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowaé w 2 egzemplarzach i przekazaé
Zamawiajacemu na 7 dni przed planowanym terminem odbioru koncowego.

Potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia wykonywania Przedmiotu
umowy oraz sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentow odbiorowych ztozonych
przez Wykonawce nastapi w ciggu 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia wszelkich prac
zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy.

Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru jezeli Wykonawca nie dostarczy
dokumentacji powykonawczej wyszczegolnionej w ust. 9 niniejszego paragrafu Umowy.

Zamawiajacy zada, aby wszystkie dokumenty przedktadane przez Wykonawce byly w jezyku
polskim.

Odbiodr zostanie zakonczony podpisaniem protokolu koncowego odbioru catego Przedmiotu
umowy.

Za termin zakonczenia Przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien podpisania koncowego protokotu
odbioru robot.

Odbior pogwarancyjny nastgpuje w terminie 14 (czternastu) dni po uptywie okresu
gwarancyjnego Przedmiotu umowy, tj. po uptywie 24 miesi¢ecy od dnia odbioru koncowego
i jest potwierdzany protokolem odbioru pogwarancyjnego. Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o uptywie okresu gwarancyjnego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem;
brak zawiadomienia od Wykonawcy w ustalonym terminie powoduje, ze gwarancja jakosci
oraz rgkojmia za wady przedtuzaja si¢ odpowiednio do uptywu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie moze odmowié¢ odbioru koncowego w przypadku, gdy wady Przedmiotu
umowy s3 wadami nieistotnymi, niewptywajacymi na mozliwos¢ dziatania i korzystania
z Przedmiotu umowy. Wady takie usuwane beda przez Wykonawce w ramach rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady Przedmiotu umowy, to
Zamawiajacemu przyshugujg nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady sa:
— nieistotne i nadajg si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy dokona odbioru wyznaczajac
termin ich usunigcia,
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— jezeli wady sa istotne, ale nadajg si¢ do usunigcia i nie uniemozliwiajg
korzystania z Przedmiotu umowy, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
—  jezeli mozliwe jest uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio Wynagrodzenie,
— jezeli wady wuniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem — moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
0 nich wiadomosci.

19. Czynnosci dokonane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuni¢cie wad, beda
zawarte w protokole podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce. O usunigciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego. Strony przystapia
do sporzadzenia protokotu usunigcia wad w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.

20. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbiorow:

a) odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — nie pdzniej niz 2 dni robocze
od daty zgloszenia ich przez Wykonawce inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Roboty uwazac¢ si¢ be¢dzie za odebrane po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy,

b) odbiorow czesciowych, wykonanych w danym miesigcu robot, dotyczacych kazdego
etapu okreslonego w HRF realizacji prac stanowigcym zalacznik nr 5 do Umowy.
Odbiory czesciowe dokonywane bedg w terminie - nie pdzniej niz 3 dni robocze od
daty zgtoszenia ich przez Wykonawce inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Protokot
odbioru czesciowego stanowi¢ bedzie podstawe do fakturowania cze$ciowego robot
zgodnie z § 11 ust. 10 pkt 2 Umowy. Celem unikni¢cia watpliwosci poprzez odbidr
czesciowy Strony Umowy stwierdzaja jedynie wykonanie okreslonego zakresu robot
budowlanych, robdt montazowych, dostaw badz ustug przez Wykonawce, odbior taki
nie jest rownoznaczny z odbiorem jakosciowym robot i stwierdzeniem nalezytego ich
wykonania przez Zamawiajacego, co dokonane zostanie dopiero na podstawie odbioru
koficowego Przedmiotu Umowy,

c) odbioru koncowego - odbior ten musi zosta¢ potwierdzony protokotem odbioru
koficowego podpisanym przez Strony Umowy.

d) odbioru pogwarancyjnego - Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed uplywem
terminu gwarancji powiadomi Zamawiajacego o planowanym terminie odbioru
pogwarancyjnego, stosownie do kazdego uptywajacego terminu gwarancji jakosci.

§ 17
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu umowy w sposéob nastepujacy:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umownag:

a) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu Przedmiotu umowy, tj. z tytutlu zwloki
Wykonawcy w osiggnigciu Terminu Realizacji nie przekraczajacego 14 (czternastu)
dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto, okreslonego w §12 ust. 1 Umowy;

b) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu Przedmiotu umowy, tj. z tytulu zwloki
Wykonawcy w osiagnigciu Terminu Realizacji przekraczajacego 14 (czternascie) dni
kalendarzowych - Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, okreslonego w §12 ust. 1 Umowy;

C) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad, usterek, brakow, niedorébek stwierdzonych
przy odbiorach lub w okresie gwarancji jakosci lub rgkojmi za wady - Zamawiajacy
moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okreslonego
w §12 ust. 1 Umowy;
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d) za kazdy dzien zwloki w dostarczeniu HRF w terminie, o ktorym w §9 ust. 1 pkt 10
Umowy lub HRP w terminie, o ktorym mowa w §9 ust. 1 pkt 9 Umowy -
Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzien
zwloki;

e) za wprowadzenie na teren budowy lub zatrudnienie podwykonawcy, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z § 15 Umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 20 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

f) za brak zaptaty Iub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy — w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

h) w  przypadku nieprzediozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub montazowe, lub
projektu jej zmiany - kar¢ umowng w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 2%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ale nie wiecej niz
2 000,00 PLN;

i) za odstgpienie w czesci lub catosci od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia netto,
okreslonego w §12 ust. 1 Umowy.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng:

a) za odstgpienie w czesci lub catosci od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, okreslonego
w §12 ust. 1 Umowy.

b) z tytulu niedochowania obowiazkow, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 lit. a-f Umowy
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtloki.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania Przedmiotu umowy.

Kary okreslone w ust. 1 powyzej sa niezalezne od siebie, a zaptacenie kary umownej z jednego
tytulu nie uchyla zobowiazania Strony do zaptaty kary umowne;j z innego tytutu.

Maksymalna aczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie
moze przekracza¢ 40% wysokosci Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

W przypadku zwloki Zamawiajacego z ptatnoscia, Wykonawcy naleza si¢ odsetki za op6znienie
w transakcjach handlowych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogodlnych odszkodowania przewyzszajacego
zastrzezone kary umowne.

Wszelkie ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy pozostajg w mocy w razie rozwigzania
Umowy, odstapienia od niej lub wygasniecia.

Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowa,
pomimo odstgpienia od Umowy.

W  kazdym przypadku niewykonania Iub nienalezytego wykonania ktoregokolwiek
z zobowigzan umownych przez Wykonawce, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonywania Umowy i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, Zamawiajacy
jest uprawniony do powierzenia wykonania zobowigzan umownych Wykonawcy w ramach
wykonawstwa zastepczego bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu prac innej osobie trzeciej
i obcigzenia Wykonawcy kosztami zastgpczego wykonania robot. Koszty poniesione przez
Zamawiajacego zwigzane z wykonawstwem zastepczym Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢
z jakikolwiek ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone
kary umowne.

§18
UBEZPIECZENIE
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Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje si¢ posiada¢ w okresie obowigzywania Umowy oraz
w okresie gwarancji i rekojmi ubezpieczenie OC z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa 1 deliktowa) na sume¢ ubezpieczenia
w kwocie co najmniej 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

W przypadku przedluzenia terminu zakonczenia robdt tj. Terminu Realizacji Wykonawca
zobowigzany jest do przedluzenia okresu ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej lub
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia.

W przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1 lub 2 powyzej lub
wygasnigcia polisy Zamawiajacy wedle wilasnego uznania jest uprawniony zawrze¢ umowe
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, badz odstapic od Umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca  ma  obowigzek  przedlozy¢ nowa  polise nie  pdzniej niz
w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia wygasnigcia poprzedniej polisy.

Niezaleznie od innych konsekwencji umownych, w przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce dowodu na utrzymanie/odnowienie ochrony ubezpieczeniowej, o ktorej mowa
W niniejszym paragrafie, Zamawiajacy moze zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczenia Wykonawcy (jako ubezpieczonego), na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza
zgode.

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do pokrycia kosztow likwidacji szkdd, ktore nie zostang pokryte
w ramach ubezpieczen.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu
oryginaty polis wraz z dowodami uiszczenia sktadek.

§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Celem zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzacych Zamawiajagcemu w  stosunku do
Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajacych badz
z tresci Umowy badz z przepisdw prawa, w tym takze roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz
rekojmi za wady, Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej:
,Zabezpieczenie”) w kwocie stanowigcej 3 % (trzy procent) ceny catkowitej podanej w Ofercie
(brutto) tj. kwote: [...e...][...®...] PLN, (stownie: [...e...][...®...], w formie: [...e...],

oraz bedzie je utrzymywal przez okres wykonania Umowy na zasadach okreslonych
w Umowie. Kopia dokumentu potwierdzajacego ustanowienie Zabezpieczenia stanowi
zalacznik nr 9 do Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnie$¢ przed terminem podpisania
umowy.

W trakcie trwania Umowy Wykonawca jest uprawniony zmieni¢ forme¢ Zabezpieczenia na
jedna lub kilka form okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ). Zmiana
formy Zabezpieczenia bedzie dokonana przez Wykonawce z zachowaniem cigglosci
Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku zmiany Zabezpieczenia na
Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje beda
wystawione jako gwarancje bezwarunkowe, niecodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie
Zamawiajacego, atakze nie beda przewidywa¢ wlasciwosci prawa innego niz prawo
Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie beda poddawac sporéw ich dotyczacych wiasciwosci innych
sadow niz sagdy powszechne w Rzeczypospolitej Polskie;j.

Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zmiany
Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wniesione w formie porgczenia.

Zwrot Zabezpieczenia nastgpi w sposob nastepujacy:

1) 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

2) 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni od daty uptywu okresu
gwarancji jako$ci oraz rekojmi za wady.

Strony przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia Zabezpieczenia z tytutu

gwarancji jakosSci oraz rekojmi za wady na okres minimum 60 miesiecy od dnia osiagniecia
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Terminu Realizacji, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 Umowy. Wygasniecie tego Zabezpieczenia
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tego tytulu w okresie przewidzianym w
Umowie.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w tym Zabezpieczenia
z tytutu gwarancji jakos$ci oraz rekojmi za wady najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia form¢ na Zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty
z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza Zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne,
wowczas Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z Zabezpieczenia, bez
konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zado$Cuczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu si¢ z Zabezpieczenia Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawce.

Niewniesienie, nieuzupeinienie oraz nieprzedtuzenie Zabezpieczenia stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca nie uzupei lub nie przedtuzy Zabezpieczenia, to Zamawiajacy bedzie miat
prawo do utworzenia Zabezpieczenia poprzez potracenie z platnosci na rzecz Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego powyzszych potracen.

§ 20
GWARANCJA JAKOSCI, REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji jako$ci oraz
r¢kojmi za wady Przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela 24-miesigcznej gwarancji jako$ci na wszystkie wykonane przez siebie
prace. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do nicodptatnego usuwania wszelkich
usterek i wad wynikajacych z wykonania prac objetych Przedmiotem umowy oraz wad
i usterek zamontowanych w jego wykonaniu przedmiotow na zasadach szczegdtowo opisanych
w ust. 8 ponize;j.

Okres gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej liczony bgdzie od dnia bezusterkowego
odbioru wykonania Przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze na zainstalowany w wykonaniu niniejszej Umowy sprzet
obowigzuje gwarancja producenta, na zasadach okreslonych w dokumentach gwarancji, ktore
zostang przekazane Zamawiajacemu w dniu dokonania odbioru Przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za dopetnienie wszelkich formalnosci na skutek, ktérych Zamawiajacy
stanie si¢ podmiotem wylacznie uprawnionym do dochodzenia wobec producentéw sprzetu
roszczen z tytulu gwarancji.

Pomimo uptywu okresu gwarancji na wykonane prace wskazanego w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jesli producent sprzetu odméwi Zamawiajagcemu zaspokojenia roszczen z uwagi na
nieprawidlowe zamontowanie lub uruchomienie sprzetu, Wykonawca odpowiedzialny bedzie
wobec Zamawiajgcego za szkode wynikajacg z takiej odmowy.

Uplyw okresu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za wady, jesli zostaty zgltoszone Wykonawcy przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od zobowigzan gwarancyjnych opisanych powyzej, Strony postanawiajg rozszerzy¢
zakres rekojmi za wady fizyczne w wykonaniu okre$lonego w § 1 Przedmiotu umowy przez
Wykonawce na okres 60 miesigcy od dnia bezusterkowego odbioru wykonania Przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego.

Gwarancja Wykonawcy, o ktérej mowa w niniejszym § 20 Umowy opiera si¢ na nastgpujgcych
zasadach:

1) Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane oraz montazowe,

wbudowane materiaty oraz zainstalowane urzadzenia;

2) Okres gwarancji jest jednakowy dla catego w/w zakresu rzeczowego;
3) W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja
Zamawiajacy dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od
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jego wystgpienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, lub pisemnie —
zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce, w §27 niniejszej Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest usunag¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminie 3 dni roboczych od
dnia zawiadomienia 0 wadzie;

4) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na piSmie na inny termin usuni¢cia wad;

5) Jezeli Wykonawca nie usuniec wady w ww. terminach lub odmowi jej usunigcia,
Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuni¢cia wady w terminie 7 dni
roboczych, bedzie miat prawo usuna¢ wade we wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sadowego i bez utraty uprawnien
wynikajacych z rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

6) W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy
termin gwarancji jakosci liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego na skutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony
z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

7) W ramach gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia
wszystkich zgloszonych wad, o ktoérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

8) Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce i Zamawiajacego w protokole usuniecia wad.

§21
ZACHOWANIE POUFNOSCI

Postanowienia Umowy oraz inne zwigzane z nig uzgodnienia Stron powinny by¢ utrzymywane
przez Strony w poufnos$ci, w terminie 10 lat od zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem
mozliwosci ich ujawnienia:
a) doradcom prawnym, technicznym, podatkowym, ubezpieczeniowym, finansowym -
bankom oraz innym doradcom ktorejkolwiek ze Stron zatrudnionych w zwigzku
z wykonaniem Umowy;

b) pracownikom oraz innym osobom zatrudnionym przez Stron¢ w zwiazku
z wykonaniem Umowy;

c) podwykonawcom w zakresie zlecenia udzielonego im przez Wykonawce w zwigzku
z wykonaniem Umowy; oraz

d) wlasciwym organom administracji publicznej oraz innym podmiotom w zakresie
okreslonym w wymogach prawnych.

Strona ponosi odpowiedzialno§¢ za zachowanie poufnos$ci przez doradcow, podwykonawcow
oraz pracownikow i inne osoby zatrudnione przez Wykonawceg w razie ujawnienia im danych na
podstawie powyzszego.

Wykonawca moze ujawni¢ fakt pozyskania zamowienia, zawarcia Umowy oraz postepow w jej
realizacji w celach marketingowych i promocyjnych.

Nie stanowi naruszenia warunkow Umowy ujawnienie informacji, jesli jest ono wymagane
przez przepisy prawa lub przez gietde papieréw wartoSciowych.

§22
WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY
Poza przypadkami przewidzianymi przepisami KC, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od
Umowy w cato$ci lub w cze$ci w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania Przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia
przejecia terenu budowy od Zamawiajacego,

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwal lub wstrzymat lub zaprzestat
wykonywania Przedmiotu umowy i nie podjat jego dalszej realizacji w terminie
wskazanym w wezwaniu przez Zamawiajacego,
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3) Wykonawca naruszy przepisy bhp lub przepisy przeciwpozarowe i pomimo wezwania
Zamawiajacego do zaprzestania naruszen i wyznaczenia w tym celu terminu, nadal
dopuszcza si¢ naruszen,

4) W stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie likwidacyjne,

5) Wykonawca znajdzie si¢ w sytuacji uzasadniajacej Wwszczecie postepowania
upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego,

6) Wykonawca realizuje roboty budowlane lub montazowe wchodzace w sktad Przedmiotu
umowy przy pomocy podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu,

7) Wykonawca nie realizuje obowigzku utrzymywania Zabezpieczenia przez caly okres
obowigzywania Umowy,

8) Wykonawca nie realizuje obowigzku posiadania ubezpieczenia OC do wskazanej warto$ci
przez caty okres obowigzywania Umowy,

9) Wykonawca w inny sposob narusza istotne zobowigzania umowne,
10) W innych przypadkach okreslonych w Umowie.

Odstapienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia
powzigcia informacji o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacej ztozenie takiego o§wiadczenia,
z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy.

Strony postanawiaja, iz w przypadku odstgpienia od Umowy, po rozpoczgciu realizacji Umowy,
odstapienie bedzie mialo skutek ex nunc — bedzie dotyczyto niewykonanej czesci Przedmiotu
Umowy.

Odstapienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia kar umownych
i innych odszkodowan za szkody wynikte w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez Wykonawce.

Strony postanawiaja, iz w przypadku odstgpienia od Umowy, Strony beda zobowiazane do
wykonania nastepujacych obowigzkow:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi w terminie 7 dni od daty odstgpienia
szczegblowy protok6l inwentaryzacji robot, wedlug stanu na dzien odstapienia.
W przypadku nieobecnosci umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacy
sporzadzi jednostronny protokoét, z mocg wigzaca dla Stron,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na
koszt Strony, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy,
3) Woykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelkg dokumentacje, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,
4)  Wykonawca w terminie 7 dni usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz
sprzet.
W przypadku gdy odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty oraz naprawi wszelkie szkody, ktore
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z zabezpieczeniem terenu budowy.
§23
POZOSTALE POSTANOWIENIA

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci KC.

Wszelkie zmiany i1 uzupetnienia niniejszej Umowy dla swej waznosci winny zostaé sporzadzone
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Sadem wylacznie wlasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych w zwigzku z niniejsza
Umowg bedzie wlasciwy rzeczowo sad powszechny siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.), ze
posiada status [e] przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt [e] tej ustawy.
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Wykonawca o$wiadcza na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu
nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.), ze
posiada status [e] przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt [e] tej ustawy

§24
DANE OSOBOWE

Kazda ze Stron oswiadcza, ze udostepni drugiej Stronie dane osobowe 0s6b dziatajacych w jej
imieniu oraz swoich pracownikow, uczestniczacych w wykonywaniu Umowy. Zakres danych
udostepnianych przez kazda ze Stron obejmuje:

a) 1imi¢ i nazwisko,

b) numer (numery) telefonu stuzbowego,

c) adres stuzbowej poczty elektronicznej (e-mail),

d) stanowisko.
Dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, b¢dg wykorzystywane przez Strony do:

a) przygotowania, zawarcia i realizacji Umowy oraz realizacji biezacego kontaktu
i wspolpracy zawodowej zwigzanej z przedmiotem dziatalno$ci Stron, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. f. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,Rozporzadzeniem RODO”,
b) ustalenia i dochodzenia roszczen lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami drugiej
Strony w zwigzku z Umowa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporzadzenia RODO.
Dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, beda przechowywane przez druga Strone
przez okres:

a) obowigzywania Umowy, a po jej zakonczeniu, w zwigzku z obowigzkiem prawnym
wynikajacym z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez Strone w zwigzku z Umowa lub obrony
przed roszczeniami kierowanymi wobec Strony, na podstawie powszechnie
obowigzujacych przepisdw prawa.

Strony o$wiadczaja Ze:

a) kazda ze Stron niezwlocznie poinformuje osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej,
o udostepnieniu ich danych osobowych drugiej Stronie w zwiazku z przygotowaniem,
zawarciem i realizacja Umowy oraz o przystugujacych im w zwiazku z tym prawach
wynikajacych z Rozporzadzenia RODO oraz

b) realizujac obowigzek, o ktorym mowa w ust 4 lit. a. powyzej, Strony niezwlocznie
wykonaja w stosunku do osob, o ktorych mowa w ust. 1, obowigzek informacyjny
zgodnie art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia RODO.

Zasady przetwarzania danych osobowych u Zamawiajacego stanowi zalacznik nr 10 do
niniejszej Umowy.

Zasady przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy stanowi zatacznik nr 11 do niniejszej
Umowy.

§25
INTERPRETACJA UMOWY

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 725, ze
zm.);

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061,
ze zm.), oraz
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c) postanowienia Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) i zapisy Oferty.

2. Strony zgodnie ustalaja, iz niewaznos$¢ lub bezskuteczno$¢ niektorych postanowien Umowy
nie powoduje niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. Strony ustalaja,
iz w drodze negocjacji zastgpig taki zapis, innym skutecznym i zgodnym z prawem
postanowieniem umownym.

3. Postanowienia umowne, ktore okazaly si¢ niewykonalne lub nieskuteczne beda zastapione,
uzgodnionym na piSmie, innym postanowieniem, odpowiadajacym znaczeniu i celowi
Zastegpowanego postanowienia.

4. Strony uznaja, ze dokumenty stanowigce Umowe sa wzajemnie si¢ uzupetniajace. Ewentualne
sprzecznosci pomigdzy trescia Umowy oraz jej zalacznikow beda rozstrzygane w ten sposob,
ze tre$¢ dokumentu wymienionego wyzej W ponizszym zestawieniu bedzie miata
pierwszenstwo przed trescig dokumentu wymienionego w tym zestawieniu nize;j.

a) Dokumentacja Projektowa,
b) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ),
c) Oferta wykonawcy.

5. W razie watpliwosci co do interpretacji dokumentow wymienionych w ust. 4 lit a-c
niniejszego paragrafu Umowy przed zastosowaniem si¢ do tresci dokumentu o nizszym
pierwszenstwie Wykonawca zasiggnie opinii przedstawiciela Zamawiajacego, ktory udzieli
mu w tym zakresie wigzacych wyjasnien.

6. Strony zobowigzuja rozwigzywacé ewentualnie powstate spory z niniejszej Umowy na drodze
polubownej. W przypadku, gdy polubowne préby rozwigzania sporu nie przyniosa
pozadanych przez Strony rezultatow, spor zostanie poddany rozstrzygnigciu przez rzeczowo
wlasciwy Sad Powszechny w Toruniu.

§ 26
LICZBA EGZEMPLARZY

Umowa zostata sporzadzona w 2 (dwodch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 (jednym)
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

§ 27
ADRESY
Adresy do doreczen dla Stron sa nastepujace:
a) Dla Zamawiajgcego: [®], adres e-mail [®], nr tel. [e],
b) Dla Wykonawcy: [e], adres e-mail [e®], nr tel. [e],
a w przypadku zmiany powyzszego adresu, dana Strona zawiadomi druga Strong o dokonanej

zmianie.
§ 28
ZALACZNIKI

Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujace zataczniki:
Zaljcznik nr 1 Odpisy z rejestru przedsigbiorcow, pelnomocnictwa;
Zaljcznik nr 2 Dokumentacja Projektowa;
Zalacznik nr 3 Oferta wykonawcy;
Zaljcznik nr 4 Harmonogram realizacji prac HRP
Zalacznik nr 5 Harmonogram rzeczowo — finansowy HRF
Zalacznik nr 6 Wykaz podmiotow, ktore bedg uczestniczy¢é w  wykonaniu

zamOwienia;

Zalacznik nr 7 Specyfikacja Warunkoéw Zamédwienia (SWZ);
Zalacznik nr 8 Polisa ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa);
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Zalacznik nr 9 Dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zalacznik nr 10 Zasady przetwarzania danych osobowych u Zamawiajacego

Zalacznik nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy

NA DOWOD CZEGO, podpisy ztozyli nalezycie umocowani przedstawiciele Stron w dacie
podanej na wstepie niniejszej] Umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Imie i nazwisko: ......cvvvviiniiiinnninnn. Imie i nazwisko: ......ccvvevviniiiniinnnne.
Stanowisko: ....cccvvveiiieiiniiiieiiieiineinn Stanowisko: ...coeeeveieiniineiieiieiennens
Podpis: Podpis:
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Zalacznik nr 6 do Umowy

WYKAZ PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

L.p.

Nazwa i adres podmiotu uczestniczacego
w wykonaniu zaméwienia

Zakres wykonywanych czynnosci

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Imie¢ i nazwisko: .....cccvvvieiiiiiiininnnnn Imie¢ i nazwisko: .....ccovevviiniiniininnnnn
Stanowisko: ..cocvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiien Stanowisko: ...cceveieiiiiiiiiiiniiiiiiienn,
Podpis: Podpis:
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10.

11.

Zalacznik nr 10 do Umowy
Zasady przetwarzania danych osobowych u Zamawiajgcego

Administratorem danych osobowych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy jest [...®...],
zwana dalej ,,Administratorem”.

W zwiazku z wykonaniem umowy, Administrator bedzie przetwarza¢ dane osobowe
reprezentantdw stron wystepujacych przy zawarciu umowy oraz przedstawicieli zaangazowanych
w realizacje umowy (pracownikow lub wspotpracownikow drugiej strony).

Przetwarzanie danych osobowych oséb do reprezentacji i pracownikow (wspotpracownikow)
odbywac si¢ bedzie w celu realizacji zawartej umowy, realizacji biezacego kontaktu i wspotpracy
zawodowej zwigzanej z przedmiotem dziatalnosci Administratora oraz ustalenia i dochodzenia
roszczen lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami skierowanymi przeciwko
Administratorowi.

Przetwarzanie danych osobowych bedzie si¢ odbywa¢ w prawnie uzasadnionym interesie
Administratora, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f. rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO”).
Dane osobowe zostaly pozyskane od przedstawicieli stron umowy zaangazowanych w jej
realizacje.

W zakresie realizacji celu okreslonego w pkt 3 powyzej, przetwarzany begdzie nastepujacy rodzaj
danych osobowych reprezentantow i przedstawicieli stron umowy: imi¢ i nazwisko, stanowisko,
adres e-mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych reprezentantéw i przedstawicieli stron umowy s3 pracownicy
i wspotpracownicy  Administratora, podmioty = prowadzace ustugi  informatyczne
i teleinformatyczne, biura rachunkowe, podmioty $wiadczace ustugi doradcze (takie jak np.
kancelarie prawne) oraz podmioty $wiadczace ustugi transportowe, serwisowe, agencyjne.

Dane osobowe beda przechowywane dla realizacji celu okre§lonego w pkt 3 powyzej przez okres:

a) obowigzywania Umowy, a po jej zakonczeniu, w zwigzku z obowigzkiem prawnym
wynikajacym z powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa,

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez strong w zwigzku z umowsg lub obrony przed
roszczeniami kierowanymi wobec strony, na podstawie powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa.

Osobom, ktérych dane osobowe dotycza, przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych
osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do Zadania
usuni¢cia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) osobie, ktorej dane dotycza, przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych. Administratorowi nie wolno juz bedzie przetwarzaé
tych danych osobowych, chyba ze wykaze on istnienie waznych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, nadrzednych wobec intereséw, praw i wolno$ci osoby, ktorej dane dotycza, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen, przy czym prawa te sg realizowane
kazdorazowo przez wtasciwego Administratora.

Przedstawicielom i reprezentantom Stron, ktérych dane osobowe sg przetwarzane w zwigzku
z realizacja umowy, przysluguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urze¢du Ochrony Danych Osobowych.
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10.

11.

Zalacznik nr 11 do Umowy
Zasady przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy

Administratorem danych osobowych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy jest [...e...],
zwana dalej ,,Administratorem”.

W zwiazku z wykonaniem umowy, Administrator bedzie przetwarza¢ dane osobowe
reprezentantdw stron wystepujacych przy zawarciu umowy oraz przedstawicieli zaangazowanych
w realizacje umowy (pracownikow lub wspotpracownikow drugiej strony).

Przetwarzanie danych osobowych oséb do reprezentacji i pracownikow (wspotpracownikow)
odbywac si¢ bedzie w celu realizacji zawartej umowy, realizacji biezacego kontaktu i wspotpracy
zawodowej zwigzanej z przedmiotem dziatalnosci Administratora oraz ustalenia i dochodzenia
roszczen lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami skierowanymi przeciwko
Administratorowi.

Przetwarzanie danych osobowych bedzie si¢ odbywaé¢ w prawnie uzasadnionym interesie
Administratora, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f. rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO”).
Dane osobowe zostaly pozyskane od przedstawicieli stron umowy zaangazowanych w jej
realizacje.

W zakresie realizacji celu okreSlonego w pkt 3 powyzej, przetwarzany bedzie nastepujacy rodzaj
danych osobowych reprezentantow i przedstawicieli stron umowy: imi¢ i nazwisko, stanowisko,
adres e-mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych reprezentantéw i przedstawicieli stron umowy sa pracownicy
i wspolpracownicy ~ Administratora, =~ podmioty = prowadzace  ustugi  informatyczne
i teleinformatyczne, biura rachunkowe, podmioty $wiadczace ustugi doradcze (takie jak np.
kancelarie prawne) oraz podmioty $wiadczace ustugi transportowe, serwisowe, agencyjne.

Dane osobowe beda przechowywane dla realizacji celu okre§lonego w pkt 3 powyzej przez okres:

a) obowigzywania Umowy, a po jej zakonczeniu, w zwigzku z obowigzkiem prawnym
wynikajacym z powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa,

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez strong w zwigzku z umowsg lub obrony przed
roszczeniami kierowanymi wobec strony, na podstawie powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa.

Osobom, ktérych dane osobowe dotycza, przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych
osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do zadania
usuni¢cia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(art. 6 ust. 1 lit f. RODO) osobie, ktorej dane dotycza, przyshuguje prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych. Administratorowi nie wolno juz bedzie przetwarzaé
tych danych osobowych, chyba ze wykaze on istnienie waznych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, nadrzednych wobec intereséw, praw i wolnosci osoby, ktorej dane dotycza, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen, przy czym prawa te sg realizowane
kazdorazowo przez wtasciwego Administratora.

Przedstawicielom i reprezentantom Stron, ktorych dane osobowe sg przetwarzane w zwigzku
z realizacja umowy, przysluguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urze¢du Ochrony Danych Osobowych.
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